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1.  INTRODUZIONE 
 
L’obiettivo di un processo produttivo, di un’attività o di una macchina,  è il raggiungimento 
della massima prestazione al minor costo possibile. 
Analogamente si può dire per la realizzazione di un’opera di ingegneria, per la quale, in sede 
progettuale, è fondamentale poter stimare costi e pianificare le attività, tanto più se questa 
prevede l’impiego di tecnologie innovative, di cui non si conosce a pieno le potenzialità. 
Nella maggior parte dei casi, la formulazione di una stima puntuale delle risorse necessarie alla 
realizzazione dell’opera esaminata risulta poco accurata, in quanto alcuni parametri risultano 
incerti o non disponibili.  
L’incertezza che accompagna la loro determinazione risulta massima quando l’opera è 
realizzata in sotterraneo, vista l’impossibilità di conoscere punto per punto le caratteristiche del 
terreno, interessato dalle lavorazioni, e, incrementata maggiormente, se il contesto entro cui ci si 
va ad inserire  è caratterizzato da caoticità e problematiche connesse alla presenza di gas 
metano. 
L’obiettivo di questa tesi è realizzare un modello che consenta l’ottimizzazione delle 
performance di una TBM, Tunnel Boring Machine, di dimensioni eccezionali, impiegata per la 
realizzazione della Galleria Sparvo, opera che presenta la maggiore complessità dell’intero 
progetto autostradale della Variante di Valico, con lo scopo di ottenere il maggior rendimento 
possibile, dal punto di vista dell’avanzamento della macchina, con il minor consumo e migliore 
gestione delle risorse e delle  materie prime a disposizione. 
A differenza degli esistenti modelli di predizione, di natura teorica ed empirica, basati per la 
maggior parte su classifiche tecniche, la presente tesi si caratterizza per un’analisi dei dati 
eseguita osservando l’andamento della macchina in fase di scavo, al fine di definire un modello 
di ottimizzazione delle prestazioni della TBM, in relazione alle caratteristiche geomeccaniche e 
alle criticità dell’ammasso roccioso interessato dall’opera. 
Attraverso l’esame dei parametri di funzionamento della fresa, durante lo scavo della Canna 
Nord, si sono studiate correlazioni, che appaiono significative, tra i valori dei parametri e le 
performance della macchina previste in sede di progetto, mettendo in evidenza le eventuali 
problematiche incontrate e le possibilità di superarle agendo sulla conduzione della TBM. 
I risultati ottenuti e le valutazioni eseguite, forniranno spunti interessanti per la realizzazione 
della Canna Sud, della Galleria Sparvo, che presenta caratteristiche analoghe a quelle  della 
canna seguita nel corso di questa tesi. 
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1.1 Organizzazione del testo 
 
Il presente elaborato è stato articolato nei seguenti 8 capitoli. 
Il secondo capitolo, fornisce una panoramica sulle Tunnel Boring Machine, soffermandosi sulle 
differenti modalità di funzionamento e i differenti campi di applicazioni. 
Il capitolo 3 è una breve carrellata di opere realizzate in sotterraneo, negli ultimi anni, con 
l’impiego di TBM dalle dimensioni eccezionali, in Italia e nel Mondo, dalle maggiori case 
produttrici di tali macchine. Particolare attenzione viene rivolta alle TBM EPB, categoria alla 
quale appartiene la macchina impiegata nella Galleria Sparvo. 
Nel capitolo 4 viene inquadrata l’opera, nell’ambito del Progetto Autostradale della Variante di 
Valico, presentandone criticità e aspetti innovativi. Il contesto geologico e la macchina di scavo 
EPB HERRENKNECHT S-574 verranno descritti in maniera particolareggiata, approfondendo 
il tema dei parametri operativi. 
Il capitolo 5 presenta i più noti e comuni metodi di previsione delle performance di una TBM, 
sulla base delle caratteristiche dell’ammasso roccioso entro cui questa va ad operare, così da 
introdurre, nel capitolo seguente (6) la metodologia seguita nel presente studio: la realizzazione 
di un metodo di ottimizzazione delle prestazioni della macchina sulla base dell’osservazione del 
rendimento in fase di scavo. 

















2. TUNNEL BORING MACHINE 
 
La realizzazione di tunnel tramite la tecnica dello scavo meccanizzato ha avuto, a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento, degli sviluppi importantissimi, ed in maniera più marcata negli 
ultimi trent’anni, durante i quali le frese a piene sezione, note come TBM, sono state impiegate 
con successo per lo scavo di rocce dure e terreni sciolti nelle più disparate condizioni 
geomeccaniche, consentendo di realizzare opere in sotterraneo in condizioni ritenute impossibili 
qualche decennio fa. Dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla prima del Novecento si 
utilizzarono TBM con teste fresanti equipaggiate da utensili striscianti (drag cutter tools), noti 
come picchi, che consentirono di ottenere buoni indici di produttività se applicate in terreni 
teneri e carbone ma mostrarono ancora pesanti limiti se utilizzate per lo scavo di rocce dure. Nel 
1956 grazie all’intuizione di James Robbins di equipaggiare la testa fresante con utensili a disco 
rotanti (disc cutter tools), si raggiunsero produzioni invidiabili anche su rocce dure, come 
riscontrato durante la realizzazione del tunnel fognario a Toronto in cui si raggiunse un 
avanzamento giornaliero di 34 m . Alla fine degli anni Settanta e agli inizi degli Ottanta, diverse 
università e centri di ricerca scientifica sia negli Stati Uniti che in Europa portarono avanti degli 
studi finalizzati alla comprensione della fisica di interazione tra utensili rotanti e roccia 
cercando di spiegarne i vantaggi del loro impiego sulle TBM, consentendo di definire dei 
primitivi metodi predittivi sulle prestazioni di queste ultime per lo scavo di rocce dure. 
Analogamente le frese a piena sezione in terreni sciolti ebbero il loro principio con il famoso 
scudo di Brunei e Barlow. Le spinte esercitate su dei conci prefabbricati posizionati all’interno 
dello scudo e le aperture realizzate nella parte frontale dello stesso per controllare il fluire del 
materiale di scavo, consentirono di sottopassare il Tamigi in poco più di un anno, nel 1864. 
Questa macchina può essere considerata il predecessore del sistema EPB (Earth Pressure 
Balance) e del sistema Slurry Shield, di iniziale concezione europea, poi sviluppatasi in 




Figura 2.1 Scudo di perforazione usato per lo scavo del tunnel sotto il Tamigi nel 1864 [9] 
 
2.1 Cenni sulla costruzione delle TBM 
 
Una fresa a piena sezione (TBM) è costituita da tre parti essenziali: 
 una testa rotante, sulla quale sono collocati gli utensili d’abbattimento, aventi la funzione di 
disaggregare la roccia; 
 un sistema di propulsione e guida, destinato a spingere innanzi la testa ed a far progredire la 
macchina; 
 un apparato di sgombero atto a liberare il fronte dai detriti ed avviarli ai mezzi di trasporto. 
La testa, dotata di moto rotatorio, è comandata da motori elettrici posti nella zona posteriore 
della macchina, con sistemi, elettromeccanici o idraulici, di riduzione della velocità e su di essa 
sono collocati  dischi e denti che permettono di attaccare e distaccare la roccia compatta e la 
roccia degradata o i terreni. Gli organi di propulsione e contrasto sono costituiti da una o più 
coppie di piastre, le quali vengono spinte dai rispettivi martinetti idraulici (facenti parte del 
corpo della macchina) contro le pareti della galleria (che ovviamente risulta di sezione 
circolare). Altri cilindri, appoggiandosi sulla struttura così ancorata sulle pareti, mandano 
innanzi la testa durante un’intera corsa d’abbattimento.  
L’apparato di sgombero è costituito da due serie di organi, posti in zone differenti:  
 tazze disposte sulla periferia della testa atte ad asportare il detrito dal fronte;  
 un trasportatore ad alette raschianti che riceve il detrito proveniente dalle tazze di carico e, 




Il corpo centrale e la coda della macchina, contengono, oltre ai motori, i servizi accessori, come  
trasformatori, serbatoio del fluido idraulico, pompe, dispositivi d’illuminazione, cabina di guida, 
compressori, ventilatori e anche gli organi di messa in opera dei sostegni e del rivestimento 
definitivo (erettore dei conci). 
Alla macchina segue un traino (back-up) costituito da una struttura atta a: 
 ricevere ed avvicendare i mezzi di sgombero del detrito (generalmente vagonetti); 
 approvvigionare la zona di lavoro dei materiali necessari (elementi di armatura, parti di 
ricambio, etc.); 
 ricevere attrezzature che consentano di predisporre particolari operazioni riguardo alle opere 
di sostegno (per es. proiezione del calcestruzzo spruzzato).  
 
2.2 Le varie classificazioni possibili 
 
Dall’epoca dei primi pioneristici tentativi, vari costruttori meccanici si sono cimentati in questa 
sfida, introducendo nel mercato differenti tipi di macchine, ognuno dei quali meglio si adattava 
alle diverse condizioni geologiche dei tracciati da scavare o alle piú diverse condizioni 
progettuali. Vi sono diversi schemi, a livello mondiale, per la classificazione delle macchine di 
scavo di gallerie, ma è chiaro che una semplice classificazione non può offrire, da sola, criteri 
per la scelta della migliore macchina.  
Le classifiche disponibili, e maggiormente utilizzate, per le TBM, che prendono in esame 
diverse caratteristiche e che cambiano a seconda della zona del Mondo in cui ci si trova, sono le 
seguenti: 
 AFTES (French Association of Tunnels and Underground Space), che distingue le TBM 
sulla base del supporto (immediate support) che fornisce la macchina al fronte: 
 nessuno (none);  
 periferico (peripheral); 





Figura 2.2 Classificazione della French Association of Tunnels and Underground Space [13] 
 
 DAUB (German Committee for Underground Construction), che fa la seguente distinzione: 
 TBM  senza scudo (without Shield);  
 TBM-S con scudo (with Shield). 
 
 
Figura 2.3 Classificazione della German Committee for Underground Construction [13] 
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 JSCE (Japan Society of Civil Engineers), che fa distinzione fra TBM aperte e TBM chiuse; 
 
 
Figura 2.4 Classificazione Japan Society of Civil Engineers [13] 
 
 REHM (Range of diameter of TBM manufactured by Herrenknecht), fa una distinzione 
esclusivamente sulle dimensioni del diametro della macchina; 
 
 
Figura 2.5 Classifica REHM (Range of diameter of TBM manufactured by Herrenknecht) [13] 
 
Quella a cui faremo riferimento nel nostro elaborato distingue fra: 
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 TBM per lo scavo di gallerie in ammassi rocciosi, per lo scavo di lunghe gallerie in 
rocce di resistenza medio-alta; 
 TBM per lo scavo di gallerie in terreni sciolti, per lo scavo di gallerie di lunghezza 
limitata in terreni generalmente omogenei e sciolti. 
 
 
Figura 2.6 Classificazione impiegata nell'ambito di questa tesi 
 
2.3 Le varie tipologie di TBM 
 
Sulla base della classifica che abbiamo deciso di utilizzare, faremo distinzione fra macchine di 
scavo in roccia e macchine di scavo in terreni sciolti, dandone una breve descrizione in termini 
di tipologia di macchina, principio di funzionamento e componenti principali. 
 
2.3.1 TBM per lo scavo in ammassi rocciosi 
 
Le macchine di scavo in roccia possono essere suddivise in 3 categorie principali: 
 TBM aperte; 
 TBM a singolo scudo; 
 TBM a doppio scudo. 
 
TBM aperte 
Sono utilizzate nel caso in cui il fronte di scavo e il terreno circostante siano caratterizzati da 




Il ciclo di lavoro è discontinuo e comprende le seguenti fasi: 
a) scavo per una lunghezza pari alla corsa dei pistoni; 
b) riposizionamento dei gripper; 
c) ripresa dello scavo. 
Un tale tipo di TBM consiste di: 
 elementi mobili quali la testa di scavo rotante e sistema principale di trasporto 
dell’abbattuto; 
 un elemento fisso che contrasta i pistoni di spinta, attraverso uno o più coppie di gripper che 
ancorano la TBM sul contorno della galleria; 
 una zona di coda che contiene il meccanismo di avanzamento e gli elementi di back-up. 
Queste frese vengono impiegate quando: 
 le formazioni rocciose sono sostanzialmente stabili; 
 sono impiegati supporti tradizionali, quali bulloni, centine e spritz beton, a distanze dal 
fronte comprese fra 3 m e 30 m; 
 non si hanno diametri di scavo notevoli (non superiore ai 9 metri), in quanto le 
problematiche per l’avanzamento e la stabilità crescono in maniera considerevole. 
Fra questi tipi di macchina riconosciamo le: 
 frese tipo Robbins, che posseggono la piú semplice configurazione possibile tra le macchine 
aperte, essendo costituite essenzialmente da due elementi: uno di contrasto stazionario, 
posizionato nella  parte retrostante della macchina, contenente un sistema di contrasto a 
roccia denominato gripper, ed uno di lavoro traslante, formato essenzialmente dalla testa 
fresante, dal supporto delle testa, dalla trave centrale e dal convogliatore a nastro. 
 
 





 frese tipo Jarva, anche queste essenzialmente riassumibili in due elementi: uno di contrasto 
stazionario, rappresentato dalla parte centrale della macchina, denominato kelly, costituito 
da una struttura rigida con due coppie di grippers, ed uno di lavoro traslante, costituito 
essenzialmente dalla testa fresante, dall’alloggiamento del cuscinetto principale, dalla trave 
di contrasto della coppia, dal sistema di motorizzazione e dal convogliatore a nastro. 
 
 
Figura 2.8 Schema di TBM di tipo Jarva [6] 
 
TBM a singolo scudo 
Queste TBM sono in grado di fornire automaticamente il supporto laterale al tunnel, durante la 
fase di scavo. 
Il ciclo di lavoro è discontinuo e comprende: 
a) avanzamento per una lunghezza pari alla corsa effettiva dei pistoni di spinta; 
b) realizzazione del nuovo ancoraggio (usando i pistoni di spinta longitudinali agenti contro gli 
anelli del rivestimento) e posa di un nuovo anello di rivestimento; 
c) nuovo avanzamento. 
I componenti principali della macchina comprendono: 
 la testa di scavo; 
 lo scudo protettivo, monolitico o articolato, che può essere cilindrico o a leggera forma 
tronco-conica e contiene le principali componenti della macchina; 
 il sistema di spinta che consiste in una serie di pistoni idraulici longitudinali posti all’interno 
dello scudo, che contrastano contro il rivestimento della galleria. 
Le frese monoscudo soddisfano in larga misura la “Universalità Tecnica” nei riguardi della 
geologia, ma non nei confronti dei sostegni e della produttività. Affinché il loro impiego sia 
conveniente o possibile è, quindi, necessario che: 
 sia montato un rivestimento prefabbricato sistematico; 
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Figura 2.9 Schema di TBM a singolo scudo [6] 
 
TBM a doppio scudo 
In questa tipologia di TBM troviamo due scudi: nel primo è installata la testa fresante con i suoi 
organi meccanici e i relativi motori; nel secondo, collegato al primo tramite cilindri di spinta, 
sono installati i grippers.  
I due scudi sono telescopicamente connessi in modo da assicurare la continuità dello scavo 
durante l’avanzamento del primo rispetto al secondo. Per il suo avanzamento non è richiesto, 
salvo casi speciali, la posa di un rivestimento: tali macchine sono, comunque, in grado di 
montare un rivestimento prefabbricato o un supporto provvisorio centinato, là dove richiesto o 
necessario, contemporaneamente alla fase di scavo. Lo scavo può essere effettuato e supportato 
come una fresa aperta, ma in sicurezza in quanto protetto dallo scudo. Ove occorra, le TBM 
doppio scudo possono trovare la reazione per la spinta di scavo direttamente sui rivestimenti 
prefabbricati posti in opera, anzichè sui grippers. 
Queste frese consistono in: 
 testa di scavo; 
 scudo protettivo, monolitico o articolato, che può essere cilindrico o a leggera forma tronco-
conica e che contiene le principali componenti della macchina; 
 doppio sistema di spinta che comprende una serie di pistoni longitudinali e una serie di 
grippers, posizionati all’interno della parte anteriore dello scudo, che spingono contro la 
parete della galleria. 
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Queste frese sono utilizzabili in un ampio spettro di qualità di terreni, dalle rocce tenere e/o 
fessurate a quelle dure e tenaci, con velocità d’avanzamento in quest’ultime analoghe alle TBM 
aperte. La velocità d’avanzamento dipende solo dal tempo di scavo, in quanto armature e/o pre 
rivestimenti vengono montati contemporaneamente allo scavo. 
 
 
Figura 2.10 Schema di TBM a doppio scudo [6] 
 
2.3.2 TBM per lo scavo in terreni sciolti 
 
Questa tipologia di macchine si caratterizzano perché la camera della testa di scavo è isolata, 
dalla parte posteriore della TBM, mediante un diaframma, all’interno del quale si mantiene una 
pressione di confinamento, garantita dallo stesso materiale scavato che si accumula all’interno 
di essa, in modo da sostenere il fronte dello scavo e/o bilanciare la pressione idrostatica del 
flusso dell’acqua di falda. Il fronte viene scavato da una testa fresante che ruota all’interno della 
camera di scavo.  
La macchina è spinta in avanti da pistoni che fanno contrasto sul rivestimento precedentemente 
posizionato, tramite un erettore all’interno della coda della TBM. 
Le macchine di scavo in terreni sciolti possono essere suddivise in 3 categorie principali: 
 Slurry o fluid support machines (Hydroshield);  
 Compressed air (Air pressure) TBM; 







Slurry o Fluid support machines (Hydroshield) 
Queste TBM sono state sviluppate recentemente per sopperire ad alcune esigenze tecniche, in 
termini di sicurezza e di stabilità del terreno: 
 scavo sopra e sotto falda in terreni non coesivi; 
 evitare l’uso di aria compressa; 
 rendere minimo il disturbo sull’ambiente circostante. 
Sono caratterizzate da una testa di taglio a piena sezione, garantendo un confinamento e 
sostegno del fronte di scavo, pressurizzando il “fluido di scavo” all’interno della camera.  
Generalmente è il fango bentonitico che viene preferito per: 
 il suo comportamento tixotropico; 
 perché forma una pellicola impermeabile al fronte (cake). 
Tali macchine permettono al fluido di fuoriuscire dalla camera di scavo verso l’esterno 
attraverso regolari variazioni di pressione, assieme al materiale che  viene estratto attraverso 
pompe centrifughe che lo portano verso l’impianto di separazione in superficie.  
Il ciclo di lavoro è discontinuo e comprende: 
a) avanzamento per una lunghezza pari alla corsa effettiva dei pistoni di spinta; 
b) montaggio dell’anello del rivestimento definitivo. 
 
 





Compressed air (Air pressure) TBM 
Possono essere costituite: 
 da una testa fresante a piena sezione 
 da un braccio brandeggiabile, come nel caso delle Boom type unite.  
Il confinamento e il sostegno del fronte è garantito pressurizzando l’aria nella camera di scavo.  
Il marino è estratto in continuo ad intervalli da un sistema di scarico a rilascio graduale di 
pressione che trasporta il materiale dalla camera in pressione all’interno della TBM, in cui 
governa la pressione atmosferica, ed allontanato mediante nastro trasportatore. 
Negli ultimi anni, grazie agli sviluppi tecnologici e ad una crescente riluttanza, specialmente per 
ragioni mediche, nei confronti dell’uso dei metodi ad aria compressa, questa tecnologia è stata 
messa da parte in favore delle TBM Slurry Shield e delle EPB. 
Analogamente a quanto visto per le Slurry Shield, anche per le TBM ad aria compressa, il ciclo 




Figura 2.12 Schema di TBM ad Aria compressa [12] 
 
EPB - Earth Pressure Balance 
Invece di una sospensione idraulica/bentonitica come nel caso delle TBM Slurry, nel caso delle 
EPB viene utilizzato lo stesso terreno scavato come parte del fluido di sostegno del fronte, che 
viene condizionato con additivi specifici, all’interno della camera.  
Queste macchine sono impiegate per lo scavo in  terreni non omogenei (misti), teneri, non 
coesivi e sottofalda. 
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Il marino è estratto ciclicamente attraverso un sistema di rilascio di pressione che consente il 
passaggio del materiale dalla camera di scavo, all’interno della macchina sul sistema di 
allontanamento del materiale, attraverso una coclea.  
Analogamente a quanto visto per le Slurry Shield e le Compressed Air, il ciclo di lavoro è 
discontinuo, prevedendo una fase di avanzamento e una di montaggio del rivestimento. 
 
 




















3. TBM NEL MONDO 
 
La Tunnel Boring Machine è una macchina che è stata sviluppata recentemente e che ha 
rivoluzionato l’industria del tunneling rendendo sia lo scavo più sicuro, sia individuando delle 
soluzioni di scavo più economiche, dando la possibilità di realizzare tunnel là dove prima non 
era possibile. 
Attualmente sono presenti molti fabbricanti di Tunnel Boring Machine in Europa, in Nord 
America e in Asia che continuano a sviluppare nuove ed evolute macchine fianco a fianco ad 
uno sviluppo sempre maggiore della tecnologia, avvenuto a partire dal Diciannovesimo Secolo, 
che le ha rese in grado di affrontare condizioni sempre più difficoltose e riducendo i rischi 
associati allo scavo. 
 
3.1 Grandi dimensioni nel Mondo 
 
Di seguito riporteremo le più grandi macchine TBM utilizzate negli ultimi anni,  nelle varie 
parti del Mondo, per lo scavo di tunnel ferroviari, autostradali e pedonali, senza distinzioni 
riguardo al metodo di funzionamento. 
 
Herrenknecht S-574 – Galleria Sparvo  
 
 
Figura 3.1 TBM Herrenknecht S-574 impiegata per la realizzazione della Galleria Sparvo [49] 
 
In Italia, il tratto dell’autostrada A1, fra Bologna e Firenze, è quello maggiormente utilizzato e 
dunque in fase di allargamento. 
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Una parte del progetto della “Variante di Valico” consiste nella realizzazione del Tunnel Sparvo 
fra Sasso Marconi e Barberino di Mugello. 
Tale galleria consiste in due canne parallele con le seguenti caratteristiche: 
 Diametro di 15 m, che ha stabilito il nuovo record in termini di scavo meccanizzato; 
 lunghezza 2,5 km; 
 due corsie di percorrenza per le automobili e una di emergenza. 
I 5 km di gallerie, ci si aspetta diano luogo a materiale sciolto e possibili emissioni di grisù, 
verranno realizzate, per assicurarsi un alto livello di sicurezza e velocità nella perforazione, 
mediante una Earth Pressure Balance TBM  con diametro di 15,55 metri realizzata da 
Herrenknecht. 
Lo scavo è iniziato vicino Firenze, lavorando in direzione Nord, nel 2011; l’apertura della nuova 
tratta è prevista per la fine del 2013. Questa opera rappresenta una significativa riduzione di 
tempo di viaggio per più di 90000 veicoli al giorno fra Bologna e Firenze.   
 
Herrenknecht S-317 e S-318 - Shanghai Changjiang Underground Motorway 
 
 
Figura 3.2 TBM Herrenknecht S-317 e S-318 impiegate per la realizzazione della Galleria Shanghai Changjiang [49] 
 
In coincidenza con il World Expo 2010 a Shangai, sono state aperte al traffico 2 gallerie con le 
seguenti caratteristiche: 
 7,47 km lunghezza; 
 3 corsie di percorrenza. 
Le gallerie collegano il distretto di Pudong con l’isola di Changxing, i quali abitanti dovevano 
contare sull’utilizzo del traghetto per raggiungere l’isola principale. Da quando lo Yangtze è 
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diventato una delle rotte navali più trafficate della Cina, era vitale che i lavori di costruzioni non 
disgregassero il normale traffico marittimo. Per questa ragione, è stato deciso di realizzare una 
galleria profonda sotto il fiume, mediante scavo meccanizzato. 
Le TBM, di diametro 15,43 metri, hanno lavorato sotto Shangai, alla profondità di 65 metri e 
massima pressione dell’acqua di 6,5 bar.  
Il progetto è su scala colossale:  
 circa 1500 persone sono state impiegate nel cantiere;  
 2,7 milioni di metri cubi di terra sono stati rimossi; 
 approssimativamente sono stati installati 7500 anelli di rivestimento. 
Le gigantesche TBM hanno cominciato a lavorare il 28 Maggio 2008 ed hanno ultimato i lavori 
3 mesi dopo, con 10-12 mesi di anticipo rispetto a quanto programmato, il 5 Settembre 2008. 
Queste 2 gallerie sono una pietra miliare nello scavo meccanizzato. 
 
Herrenknecht S-300 - M-30 Higway in Madrid 
 
 
Figura 3.3 TBM Herrenknecht S-300 impiegata per la realizzazione delle gallerie dell'autostrada M-30 [49] 
 
La nuova strada urbana M-30 era stata programmata dal 2007, per alleviare il traffico 
congestionante di Madrid. 
La costruzione comportava la realizzazione di un tunnel, in direzione nord, scavato nelle argille 
e gesso compatto, con le seguenti caratteristiche: 
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 3,65 km di lunghezza; 
 3 corsie di percorrenza;  
 gradiente di salita del 5%. 
Questo progetto richiedeva estrema precisione e attenzione, perché, prima di tutto, l’area 
interessata dallo scavo era densamente popolata, in secondo luogo ferrovia e metro erano già 
state perforate ad una distanza di soli 6,5 metri dal punto in cui sarebbe dovuto passare il tunnel. 
Per la realizzazione dei tunnel nord, è stato deciso di utilizzare una EPB TBM (“Dulcinea”) con 
un innovativo design meccanico: una parte tagliente della testa interna (ϕ 7 metri) e una parte 
della testa coassiale esterna (ϕ 15,20 metri) erano montate sullo stesso piano di lavoro, 
rendendo la macchina in grado di operare sia in senso orario che in senso antiorario, 
indipendentemente l’una dall’altra. 
Lo scavo è stato terminato 2 mesi prima rispetto a quanto programmato, grazie ad 
un’organizzazione ottimale dei tempi e le prestazioni eccezionali della macchina (36 metri al 
giorno). 
Sarà un'alternativa interessante per i 260.000 conducenti che percorrono giornalmente questa 
tratta di M-30, di cui un terzo, 80.000, utilizzeranno le nuove gallerie, risparmiando 120.000 km 
al giorno. 
 
Mitsubishi - M-30 Higway in Madrid 
 
  
Figura 3.4 TBM Mitsubishi impiegata per la realizzazione delle gallerie dell'autostrada M-30 [51] 
 
Per la realizzazione del tunnel gemello della nuova strada urbana M-30 di Madrid, in direzione 
sud, è stata impiegata una macchina EPB realizzata dalla Mitsubishi, soprannominata “Tizona”. 
La variante sud, che collega la A-3 e la M-30 all'altezza di Conde de Casal con il Viale di Santa 
María de la Cabeza e le due gallerie lungo Manzanares, avrà un percorso di 1,5 km più corto 
rispetto a quello in superficie.  
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La macchina ha terminato il suo lavoro il 30 Ottobre 2006, con circa cinque mesi di anticipo sui 
dodici previsti.  
Sono così terminati tutti i lavori di scavo in sotterraneo previsti dal progetto e resta unicamente 
da provvedere al relativo equipaggiamento: completare le tre carreggiate, installare gli impianti 
elettrici e di ventilazione e mettere tutta la segnaletica. 
La TBM della Mitsubishi, ha realizzato i 3,664 metri del tunnel sud arrivando al record di 46 m 
al giorno di avanzamento.  
 
Herrenknecht  S-349 e S-350  - Nanjing Yangtze River Tunnel 
 
 
Figura 3.5 TBM Herrenknecht S-349 e S-350 impiegate per la realizzazione del Nanjing Yangtze River Tunnel [49] 
 
Nanjing, la capital della provincia Cinese dello Jiangsu, è un importante snodo nei trasporti 
sull’asse che porta nell’entroterra di Shangai. Al fine di canalizzare la rapida crescita del 
traffico, è stato realizzato, al di sotto del Fiume Yangtze, un tunnel con le seguenti 
caratteristiche: 
 3 corsie di percorrenza; 
 lunghezza 2,9 km. 
Lo “Nanjing Yangtze River Tunnel” è un progetto chiave per la città, che mira ad alleviare il 
traffico sul Ponte  Yangtze River e migliorare  lo sviluppo urbano nel distretto nord della città, 
dalla parte opposta del fiume. 
Le macchine della Herrenknecht, S-349 e S-350 Mixshields, , ognuna con un diametro di 14,93 
metri, hanno lavorato al di sotto del Fiume Yangtze, sopportando una pressione dell’acqua pari 




La S-350 ha raggiunto il punto di arrivo nel tunnel di sinistra il 20 Maggio 2009, mentre la S-
349 ha completato il tunnel di destra il 22 Agosto dello stesso anno. 
 
NFM Technologies “Aurora” – Groene Hart Tunnel 
 
 
Figura 3.6 TBM NFM Technologies per la realizzazione del Groene Hart Tunnel [52] 
 
La Randstad è la zona urbanizzata nella parte occidentale dei Paesi Bassi. Città come 
Amsterdam, Rotterdam, L’Aia e Utrecht si trovano qui disposte in maniera circolare. Vi è 
tuttavia una zona scarsamente popolata, aperta e rurale, nel cuore della Randstad: la “Green 
Heart”, cioè il “Cuore Verde”. 
Questa zona verde gioca un ruolo importante per le città circostanti, nel fornire spazio per la 
natura, l’agricoltura e la ricreazione e, anche se la pressione sull’uso del suolo da parte delle 
città si è fatta sentire sempre di più, si è cercato di mantenere la zona più rurale possibile. 
Così, quando è stata necessaria l’estensione della linea alta velocità di Thalys, fra Rotterdam e 
Amsterdam, nella regione rurale di “Green Heart”,  è stato deciso lo scavo di una galleria di 
quasi 15 metri di diametro per proteggere questo naturale polder. 
La galleria realizzata presentava le seguenti caratteristiche: 
 lunghezza totale pari a 5,3 miglia; 
 diametro pari a 14,87 metri; 
 unico tunnel con 2 ferrovie. 
La costruzione della TBM “Aurora”, una Slurry Shield, utilizzata per lo scavo, è iniziata nel 
2001 e completata nel 2004.  
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La data di apertura della galleria era prevista per il 2007, ma in realtà la costruzione è stata 
terminata nel 2009. 
La stessa macchina è stata utilizzata per la realizzazione del Shangzhong Tunnel, a Shanghai, 
una galleria stradale subacquea. 
 
The Robbins Company “Big Becky” - Niagara Tunnel 
 
 
Figura 3.7 TBM Robbins impiegata per la realizzazione del Niagara Tunnel [54] 
 
Il Niagara Tunnel è un progetto ambizioso di 10,4 km di lunghezza sotto le Cascate del Niagara. 
Il nuovo tunnel di adduzione, il terzo realizzato, aumenterà l’alimentazione dell’impianto della 
OPG (Ontario Power Generation) , necessario per fornire il servizio di energia idroelettrica a 
130000 clienti, di 150 MW e contribuirà a rafforzarne il sistema di alimentazione, vicino a 
superare la sua capacità massima durante i mesi di picco. 
Per perforare il tunnel, la scelta è ricaduta su una TBM per roccia, di diametro 14,4 metri, che 
ha iniziato a lavorare nel Settembre 2006. Il traguardo è stato raggiunto il 13 Maggio 2011, ma i 
lavori di completamento dell’opera richiederanno altri due anni di lavoro. 
 
Mitsubishi - Yingbinsan Road Tunnel in Shanghai 
 
 
Figura 3.8 TBM Mitsubishi impiegata per la realizzazione del Yingbinsan Road Tunnel [51] 
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Il 29 ottobre 2009, dopo 29 mesi di lavoro non stop, è stato completato un altro tunnel facente 
parte del Hongqiao transport hub - Yingbin Sanlu Tunnel Project, che congiunge il Terminal 1 
con il 2 dell’aeroporto di Hongqiao. 
Il tunnel, di lunghezza pari a 2,6 km, di cui 1,86 km scavati con l’ausilio di una TBM EPB della 
Mitsubishi, del diametro di 14,27 metri, è diventato un importante passaggio per migliorare e 
incrementare le arterie della rete superficiale, realizzando anche un accesso supplementare del 
traffico al di là di Hongqiao. 
Il tunnel attraversa il Qixin Road Viaduct, BeiHeJin Creek, la corsia dei taxi, la carreggiata delle 
macchine, le condotte di carburante dell’aeroporto, la linea ferroviaria #101, la pista 
dell’aeroporto e edifici sensibili, nonché cimeli storici: sono stati affrontati diversi problemi 
tecnici durante l’attraversamento di queste strutture, come l’avviamento dello scavo, 
l’attraversamento di formazioni geologiche complesse, realizzare le curve del tracciato, ecc. 
Il lavoro è stato realizzato con grande precisione e rapidità, attraversando le strutture presenti 
nel tracciato con distanze millimetriche e raggiungendo un tempo di avanzamento pari a 9 anelli 
di rivestimento montati al giorno. 
 
Herrenknecht S-164 – Lefortovo Tunnel 
 
  
Figura 3.9 TBM Herrenknecht S-164 impiegata per la realizzazione del Lefortovo Tunnel [49] 
 
La terza circonvallazione di Moscaha necessitato di un tunnel, di dimensioni e scala fino ad 
allora inimmaginabili in Russia, per vedere il suo completamento: un diametro esterno di oltre 
14 metri è stato necessario per consentire al traffico stradale di percorrere due ponti, uno sopra 
l’altro. 
In una scala di tempi molto stretti dalla partenza della perforazione all’apertura del tunnel, si 
sono dovute affrontare diverse problematiche: 
 la presenza degli edifici nel centro città;  
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 il Fiume Jausa, sotto il quale la galleria doveva passare, con le elevate pressioni che esso ha 
comportato;  
 le condizioni geologiche difficili. 
La soluzione, per questo progetto unico nel suo genere, ha comportato la realizzazione da parte 
di Herrenkcnecht di una macchina altrettanto unica: con un diametro di 14,20 metri, la TBM 
era, a quel tempo, la più grande Mixshield al mondo e presentava, inoltre, diverse innovazioni:  
 dischi taglienti accessibili in condizioni atmosferiche; 
 taglierina centrale attiva fino a 600 metri davanti alla testa tagliente, migliorando lo scavo in 
terreni estremamente coesivi; 
 sistema sismico di sondaggio (SSP). 
Grazie ad un team di grande esperienza e una macchina di ottima tecnologia, il progetto ha 
ottenuto un gran successo: 2, 2 km sono stati perforati mediante scavo meccanizzato in 15 mesi. 
La stessa macchina è stata impiegata successivamente per altri 2 progetti: 
 Herrenknecht S-108 Trude - Röhre Elbtunnel Hamburg 
 
Figura 3.10 TBM Herrenknecht S-108 impiegata per la realizzazione del Röhre Elbtunnel Hamburg [49] 
 
Dal 1990 i già presenti 3 tunnel della città di Elba non erano in grado di far fronte al volume di 
traffico nella città anseatica: è stato necessario lo scavo di una quarta galleria, per ridurre la 
congestione del traffico. 
È stato realizzato mediante scavo meccanizzato in modo da evitare l’interruzione della 
navigazione sul Fiume Elba. Ciò ha richiesto di lavorare in sicurezza in situazioni geologiche 




I cittadini di Amburgo hanno soprannominato la Herrenknecht Mixshield, la migliore macchina 
attrezzata per svolgere questo compito, “Trude” (in fondo al Fiume Elba). 
Lo scavo della galleria è stato completato in soli 2 anni. 
 Herrenknecht S-250 - Silberwald  Tunnel 
 
Figura 3.11  TBM Herrenknecht S-250 impiegata per la realizzazione del Silberwald Tunnel [49] 
 
Questo progetto ha coinvolto la costruzione di una galleria al di sotto della zona protetta 
conosciuta con il nome di “Serebryanny Bor” ( il bosco d’argento) a nord ovest di Mosca, sulle 
rive del fiume Moskva, con l’obiettivo di facilitare il flusso del traffico stradale e della 
metropolitana. 
I tunnel sono stati programmati su 2 piani: il piano superiore doveva ospitare una strada a 3 
corsie di percorrenza, mentre quello inferiore riservato alla Linea Metropolitana “Strogino”. 
Dopo aver terminato la prima galleria nel 2005, l’S-250 è stata ristrutturata, modificata e 
rinominata “Elisaveta”. Dopo il suo riposizionamento, la macchina è ritornata in sotterraneo 
nell’autunno dello stesso anno, pronta per la sfida della seconda parte del tunnel. 
La Mixshield ha sfondato la sua destinazione, prima del previsto, il 12 Ottobre 2006. 
 
3.2 La tecnologia EPB  
 
Poiché più avanti ci interesseremo in particolar modo alla tecnologia EPB (Earth Pressure 
Balance), questo paragrafo si concentra sui progetti realizzati mediante l’impiego di TBM che 
utilizzano questo metodo di scavo nel Mondo.  
Riportiamo, ovviamente, quelli significativi dal punto di vista delle dimensioni del diametro 





Herrenknecht EPB S-574 – Galleria Sparvo  
Precedentemente descritta e di cui avremo, successivamente, modo di approfondire. 
 
Herrenknecht EPB S-300 - M-30 Higway in Madrid 
Precedentemente descritta. 
 
Mitsubishi - M-30 Higway in Madrid 
Precedentemente descritta. 
 
Mitsubishi - Yingbinsan Road Tunnel in Shanghai 
Precedentemente descritta. 
 
Herrenknecht EPB S-452 - Tunnel Längholz e Tunnel Büttenberg 
 
 
Figura 3.12 TBM Herrenknecht EPB S-452 impiegata per la realizzazione dei tunnel della Biel East [49] 
 
Lo scopo era quello di alleviare Bienna (cantone d Berna) e i villaggi circostanti dal volume 
sempre crescente di traffico. 
Il by-pass di Biel dell’autostrada A5 chiude il gap finale nella rete nazionale svizzera: è diviso 
in una porzione ovest e una porzione est, ognuna lunga approssimativamente 5 km e comprende 
il Tunnel Längholz lungo 2487 m e il Tunnel Büttenberg lungo 1460 m. 
Il termine dei lavori per il congiungimento delle 2 porzioni e il completamento dei 2 tunnel è 
previsto per il 2016. 
La S-452, soprannominata “Belena” viene utilizzata per le due gallerie della porzione est del by-
pass. La macchina, di diametro pari a 12,56 m, ha iniziato la sua perforazione attraverso rocce 
non consolidate a maggio.  
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Il 4 Ottobre del 2010 i tecnici del tunnel hanno deciso di smontare la macchina e riposizionarla 
a Bötzingenfeld, dopo aver perforato circa 2,5 km di galleria. Qui la macchina sarà assemblata e 
preparata per lo scavo dei Tunnel Büttenberg e Längholz. 
Verso la metà del 2012 dovrebbe essere possibile vedere completati i 2 tunnel. 
 
Herrenknecht S-512 and S-514 - Brisbane Airport Link East-West Tunnel 
 
 
Figura 3.13 TBM Herrenknecht S-512 and S-514 impiegate per la realizzazione del Brisbane Airport Link East-West 
Tunnel [49] 
 
Brisane, Australia, sta investendo molto tempo nello sviluppo delle capacità della sua rete 
autostradale suburbana: costruendo una rete di tunnel che collega le principali aree di crescita 
della città, l’obiettivo è quello di ridurre la congestione del traffico delle strade in superficie. 
L’“Airport Link East-West Tunnel” dovrebbe ridurre il tempo di percorrenza tra la città e 
l’aeroporto di nove minuti per i 95000 veicoli al giorno. 
Due Herrenknecht S-375 e S-376 Double Shield, soprannominate “Florence” e “Matilda”, 
ognuna con diametro di 12,34 m, avevano scavato il Clem Jones Tunnel sotto il fiume Brisbane 
dal Maggio 2009. 
L’Airport Link rappresenta un prolungamento del progetto di questo tunnel.  Le EPB S-512 e S-
514, “Rocksy” e “Sandy”, ognuna con diametro di 12,45 m, più grandi rispetto alle macchine 
gemelle del Clem Jones Tunnel, sono diventate così le macchine più grandi ad aver realizzato 
un tunnel in Australia.  
Le due macchine hanno iniziato la perforazione nel Luglio e nell’Agosto del 2010 e solo dopo 
12 mesi circa entrambe le macchine hanno raggiunto il loro obiettivo. 
Il nuovo tunnel dovrebbe rivoluzionare il traffico nel nord del Brisbane, dopo il completamento 




Herrenknecht “Gerunda” – Tunnel ferroviario urbano di Girona 
 
 
Figura 3.14 TBM Herrenknecht impiegata per la realizzazione del Tunnel ferroviario urbano di Girona [49] 
 
Come parte dell’espansione della linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Barcellona-Parigi, il 
completamento della sezione incompiuta tra Barcellona e il confine con la Francia sul lato 
spagnolo è previsto entro il 2012. 
Questo tunnel dovrebbe attraversare  Girona, città nel Nord della Catalogna: il 20 Aprile 2010, 
lo scudo EBP chiamato “Gerunda”, di diametro 12,11 m, ha iniziato a perforare il tunnel di 
lunghezza 2,9 km. Nel Settembre 2010 la macchina ha raggiunto il primo obiettivo intermedio, 
posto dopo 1,3 km di perforazione. Dopo una completa revisione, la macchina ha perforato i 
rimanenti 1,6 km, raggiungendo il suo obiettivo finale il 7 Luglio 2011. 
La messa in funzione dell’opera è prevista per il 2012. 
 
Herrenknecht S-442 - Barcelona Metro Line 9 
 
 




Le 5 linee, che trasportano più di 300 milioni di passeggeri ogni anno, attraverso la capitale 
della Catalogna,  prevedono un ampliamento mediante ulteriori 3 linee in fase di costruzione, fra 
le quali anche la Linea 9. 
Con una lunghezza di 43 km e con 49 stazioni, diventerà la linee più lunga in Europa e 
collegherà l’aeroporto a sud di Barcellona con il sobborgo di Santa Coloma de Gramenet. 
Quattro scudi EPB stanno già lavorando alla costruzione della nuova Linea 9:  
 i primi 2 (Herrenknecht S-461 e S-279), con un diametro di 9,37 m, hanno già raggiunto i 
loro obiettivi; 
 il terzo, Herrenknecht EPB S-221, ha iniziato ha perforare gli 8,52 km di tunnel nell’Agosto 
2003; 
 il quarto, Herrenknecht EPB S-442, ha iniziato a lavorare nell’Aprile del 2009, e possiede 
un diametro di 12,06 m. 
Sia la S-221 che la S-442, hanno già scavato quasi 10 km di tunnel della nuova linea 
metropolitana fino ad oggi. 
 
3.3 Le grandi TBM in Italia 
 
Attualmente l’Italia può vantare il record per l’impiego, nel progetto “ Variante di Valico”, della 
più grande TBM mai costruita, la EPB Herrenknecht S-574 “Martina”.  
Record ancora per poco, perché altri 2 progetti, che saranno brevemente analizzati in uno dei 
paragrafi suguenti, sono in fase di realizzazione nel mondo. 
Riportiamo adesso un elenco delle grandi Tunnel Boring Machine che sono state impiegate nel 
tempo nei progetti italiani. 
 
Herrenknecht  S-251 – Valsugana Trento Nord 
 
 
Figura 3.16 TBM Herrenknecht  S-251 impiegata nel tratto Valsugana Trento Nord [49] 
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Non sono soltanto le principali città e grandi centri commerciali a trovarsi di fronte ad un 
collasso del sistema del traffico urbano: lontano dalle grandi metropoli, le piccole città e località 
soffrono sotto l’impatto del traffico, del rumore e dei gas di scarico. 
Condizioni simili sono vissute intorno alla città di Trento, ai piedi del quale la strada statale SS 
47 convoglia il traffico verso est sulla A 22. 
Per alleviare queste località, in particolare dal traffico sempre più pressante, la provincia 
Autonoma di Trento ha deciso di realizzare un nuovo by-pass. Il cuore della nuova 
circonvallazione ruoterebbe attorno alla perforazione di due tunnel, di 2,67 km di lunghezza,  
attraverso le Dolomiti. 
Dalla metà del Febbraio 2004 uno scudo TBM Herrenknecht (S-251), di diametro 12,055 metri, 
ha scavato attraverso formazioni di calcare, argilla e sabbia. 
Una volta terminato il primo tunnel, la macchina è stata voltata per realizzare il secondo nella 
direzione opposta, spaziato dal primo di 8 metri. 
Il progetto si è concluso nel mese di Dicembre 2005. 
 
Herrenknecht - Roma Metro Linea B1  
 
 
Figura 3.17 TBM Herrenknecht  impiegata per la realizzazione delle Linea B1 Roma Metro [49] 
 
L’espansione della metropolitana di Roma è un’urgente misura necessaria in vista della 
congestione del traffico senza fine nelle strade dentro e fuori la città di Roma. Fino ad oggi, 
l’espansione di questa rete ferroviaria piuttosto piccola per una città così grande, si è rivelata 
difficile a causa dell’importanza archeologica della parte sotterranea della città, che ha 
ostacolato la costruzione di ulteriori stazioni della metropolitana o di altre tratte. 
Per non entrare in collisione con testimonianze di storia romana non ancora scoperte, i piani per 




La decisione è stata presa in favore di macchine EPB che offrono un elevato grado di sicurezza 
quando si tratta di evitare la subsidenza e lavorare in condizioni geologiche problematiche. 
Sono state impiegate: 
 2 scudi EPB identici (Herrenknecht S-387 e S-388), ciascuno con diametro di 6,77 metri, 
per la sezione settentrionale della Linea B- futura Linea B1; 
 1 scudo EPB (Herrenknecht S-544), di diametro 9,79 m, è stata necessaria per la 
realizzazione dello scavo della sezione fra la Stazione Conca D’Oro  e il Piazzale Ionio ,di 
lunghezza pari a 1,109 km. 
 
Seli – Passante ferroviario del Nodo di Firenze (Alta Velocità) 
 
  
Figura 3.19 TBM Seli impiegata per la realizzazione del passante ferroviario del Nodo di Firenze [45] 
 
La ferrovia ad alta velocità Bologna – Firenze è una linea ferroviaria di proprietà statale che 
collega la città di Bologna a quella di Firenze, dotata degli standard ferroviari dell'Alta 
Velocità (AV) e dell'Alta capacità (AC) per la maggior parte del suo percorso.  
Fa parte dell'”Asse ferroviario 1” della Rete ferroviaria convenzionale trans-europea TEN-T e 
va ad affiancare e rinforzare la Direttissima Bologna – Firenze. È lunga 78,5 chilometri e per 
73,3 km si concretizza in gallerie. 
Per la realizzazione delle gallerie naturali del passante AV di Firenze è previsto l’impiego di 
una macchina da scavo meccanizzato integrale scudata di tipo EPB, realizzata dalla Seli e 
soprannominata “Monnalisa”, di diametro pari a 9,40 metri e lunghezza 200 metri.  Le due 
gallerie, di diametro interno di 8,30 m e spessore del rivestimento di 0,40 m, sviluppano 
complessivamente circa 9,95 km di lunghezza. Le due canne verranno scavate a partire 
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dall’imbocco sud di Campo di Marte fino allo sbocco nord di Rifredi, mantenendo una distanza 
tra gli assi di circa 19,3 m, tranne agli imbocchi, dove la distanza è di circa 16,5 m per Campo 
di Marte e 11,5 m per Rifredi.  
Il tracciato prevede due curve: la prima con raggio pari a 480 m e la seconda con raggio pari a 
305 m. Le due canne saranno collegate trasversalmente da cunicoli di bypass disposti ogni 450 
m circa. I lavori sono iniziati nel Luglio 2011, mentre il termine dei lavori è previsto per il 2014. 
 
Lovat – Passante ferroviario del Nodo di Bologna (Alta Velocità) 
 
  
Figura 3.20 TBM Lovat impiegate per la realizzazione del passante ferroviario del Nodo di Bologna [45] 
 
Il 31 Maggio 2006, è stato abbattuto l'ultimo diaframma delle gallerie della linea di alta velocità 
che attraversano Bologna, presso il  Camerone Salesiani, a 23 m di profondità, dove sono uscite 
all'aperto le due grandi frese al lavoro dall'estate 2003.  
Le due gallerie parallele, lunghe circa 6 km ciascuna e già complete del rivestimento, 
congiungono l'area dove è in costruzione la futura stazione AV di Bologna con la linea AV 
verso Firenze, nella zona di San Ruffillo.  
Costruite in tre anni, le gallerie sono state realizzate con l'impiego di due grandi frese Lovat, 
lunghe 195 m ciascuna e con diametro di scavo di 9,40 m. Le frese EPB a scudo meccanico 
hanno consentito avanzamenti medi giornalieri di 10/12 m con punte di 36 m, dieci volte 
superiori a quelli possibili con l'uso dei tradizionali sistemi di scavo e rivestimento.  
Per garantire la sicurezza durante la realizzazione dei tunnel, ogni 500 m sono stati costruiti dei 
cunicoli di comunicazione tra le due gallerie e per la sicurezza in esercizio sono in realizzazione 
ulteriori cunicoli, ogni 250 m.  
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Le gallerie San Ruffillo - Nuova stazione AV costituiscono il primo tratto del tracciato di 
attraversamento urbano dell'alta velocità a Bologna: questo attraversa per 17,8 km la città da sud 
ad ovest sviluppandosi per il 60% in sotterranea. Dopo aver percorso nelle due gallerie parallele 
6 km dal quartiere Savena - San Ruffillo alla nuova stazione AV, in corrispondenza della 
stazione centrale, la linea prosegue verso Milano uscendo allo scoperto in corrispondenza dei 
Prati di Caprara.  
 
Herrenknecht - Metrobus di Brescia 
 
 
Figura 3.21 TBM Herrenknecht impiegata per la realizzazione dei Tunnel del Metrobus di Brescia [49] 
 
Al fine di ridurre il traffico su strada, la città di Brescia, nel nord Italia, ha programmato un 
sistema di trasporto completamente automatico, che percorre 13 km e intervallato con 17 
stazioni: un piccolo sistema pendolare di trasporto su doppio senso di marcia, di cui 6 km del 
percorso dovrebbero essere realizzati in sotterraneo sotto la città. Per questo tratto sono previste 
8 stazioni, di cui 4 da costruire in sotterraneo. 
Per la realizzazione di questo tunnel, lungo 5,344 km, è stata utilizzata una TBM EPB, di 
diametro 9,15 metri, che ha scavato attraverso tufo, limo, argilla e ghiaia a partire dal Novembre 
2005. 
Il progetto si è concluso con successo nel Febbraio 2009. 
 
 
3.4 I grandi progetti per il futuro 
 
Nei paragrafi precedenti abbiamo elencato macchine già impiegate nei vari progetti sparsi per il 
Mondo, ma, come già citato, è prevista a breve la realizzazione di altre due grandi macchine. 
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Di seguito accenneremo brevemente a questi due progetti futuri. 
 
Herrenknecht - Orlovski Tunnel 
 
Da molti anni ormai, i diametri nello scavo meccanizzato sono gradualmente aumentati, 
superando via via i record raggiunti. 
All’inizio di Giugno 2011, la Nevskaya Concession Company ha richiesto ad Herrenknecht la 
costruzione di una TBM Mixshield, per lo scavo dell’Orlovski Tunnel, che congiunge le due 
metà del centro di San Pietroburgo sotto il fiume Neva. 
Con il diametro di 19,25 metri sarà la TBM il diametro più grande al Mondo, caratterizzata da: 
 back-up lungo 82 metri; 
 3800 tonnellate di peso complessivo; 
 8400 kW di potenza di spinta sulla testa. 
L’inizio della perforazione è prevista nella primavera del 2013, mentre la conclusione dei lavori 
è indicata per il 2016. 
 
Alaskan Way Tunnel – Hitachi 
 
Il Washington State Department of Transportation ha assegnato il contratto per la realizzazione 
di un tunnel, di diametro 17,5 metri, ad una profondità di 60 metri, al di sotto del terreno 
glaciale di Seattle, Washington. L’inizio dei lavori è previsto per l’Aprile 2013. 
La macchina che verrà utilizzata, dal diametro di 17,45 metri, costruita dalla Hitachi, è una EPB 
che possiederà i seguenti requisiti: 
 essere in grado di scavare attraverso terreni contenenti massi, legno e cemento; 
 mantenere la tenuta d’acqua durante l’attraversamento di sabbia, limo e terreni argillosi, 
anche in presenza di una pressione dell’acqua pari a 4-5 bar; 
 fornire protezione all’abrasione per testa e tutti i componenti della TBM soggetti ad usura a 
causa del terreno abrasivo previsto nel tracciato. 




Per completare questa lunga carrellata di Mega – TBM, riportiamo di seguito una tabella che 










4. LA GALLERIA SPARVO 
 
4.1 Il progetto della “Variante di Valico” 
 
ll tratto appenninico dell’Autostrada del Sole A1, che va da Bologna a Firenze, è lungo 
complessivamente 65 chilometri  (tra gli svincoli di Sasso Marconi e Calenzano), con un 
dislivello di oltre 650 m (il valico appenninico è a quota 726 s.l.m.). La sua costruzione risale ai 
primi anni ’60 ed è ormai è totalmente inadeguato a  sopportare il traffico giornaliero che 
abitualmente vi transita.  Dal 2001, quindi, sono stati avviati i tanto attesi lavori di 
potenziamento di questo importante tratto autostradale. 
Per  Variante di Valico Appenninico si intende la tratta da Bologna a Firenze dell’Autostrada 
A1 (Milano – Napoli) che si innesta sull’A14 (ramo Casalecchio) e a Firenze Nord con la A11 
(Firenze – Pisa).  
La soluzione progettuale individuata è di elevata difficoltà tecnica: i lavori si svolgono infatti in 
uno dei territori morfologicamente e geologicamente più complessi d'Europa per la presenza di 
gas e formazioni geologiche instabili negli scavi in sotterraneo.  
L’opera  si sviluppa per circa 66 km, articolandosi in due macro-tratte, di seguito descritte:  
 tratta Sasso Marconi - La Quercia: l'intervento è consistito nell'ampliamento a 3 corsie di 
percorrenza dell'autostrada attuale per circa 20 km, con numerose modifiche di tracciato in 
variante, e nel rifacimento dello svincolo di Sasso Marconi; 
 tratta La Quercia – Barberino: consiste nell’aggiunta di una nuova autostrada (Variante) a 
quella attuale, che subirà un ampliamento. I Clienti potranno così scegliere se percorrere la 
nuova autostrada o quella esistente.  
È stato aggiunto, in corso d’opera, un ultimo tratto, denominato Lotto 0, di 4,1 chilometri, tra 
Sasso Marconi e Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, anch’esso interessato 
dall’ampliamento a tre corsie di percorrenza, oltre alla posa di barriere fonoassorbenti. 
Della totalità dell’opera, solo 48 km riguardano la Variante propriamente detta: un tracciato 
completamente nuovo, di due corsie per senso di marcia più quella di emergenza. 
Il tracciato, che attraversa 2 regioni (6 Comuni in Emilia Romagna e 2 Comuni in Toscana), si 
compone di 45 opere principali di cui: 
 23 viadotti, per uno sviluppo totale di 10,4 km; 




Figura 4.1 Percentuale delle opere principali realizzate nella VAV [53] 
 
La Fig. 4.2 mostra il progetto complessivo della Variante di Valico Appenninica, con 
l’indicazione dei lotti presenti. 
 
 




4.2 Il nodo della Galleria Sparvo – Inquadramento generale 
 
La Galleria Sparvo si colloca entro il Lotto 6-7, l’ultimo della Variante di Valico ad essere 
terminato e traguardo da raggiungere per l’entrata in funzione di tutta la tratta La Quercia – 
Barberino del Mugello.  
Questo lotto, interamente collocato all’interno del territorio emiliano, è lungo 7,6 chilometri ed 
è caratterizzato dalla presenza di:  
 due viadotti, il molino di Setta e lo Sparvo; 
 due lunghe gallerie naturali, la val di Sambro (con i suoi 3800 metri, è la seconda galleria 
più lunga della Variante) e la Sparvo (lunga 2495 metri). 
 
 
Figura 4.3 Lotto 6-7 e indicazione della posizione della Galleria Sparvo all’interno di esso 
 
La galleria Sparvo, ritenuta dagli esperti la più difficile dell’intera tratta della Variante di 
Valico, dal punto di vista geologico e geomeccanico, e, quindi, l’opera che presenta la maggiore 
complessità realizzativa, ha subito diverse modifiche progettuali nel corso degli anni. 
In origine il progetto prevedeva che lo scavo fosse effettuato in tradizionale, applicando però 
sezioni fortemente consolidate: oltre 150 consolidamenti al fronte e circa 90 al contorno, con 
iniezioni in pressione di miscele cementizie.  Il risultato, emerso nelle simulazioni, è che 
l’avanzamento sarebbe stato molto lento. 
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Da qui la scelta di utilizzare una macchina TBM, che ha comportato il ritardo di circa un anno 
dell’avvio dello scavo (perché va progettata e costruita appositamente), ma garantisce tempi di 
produzione decisamente migliori, e molti meno problemi durante l’avanzamento. 
Scegliere di puntare su una TBM però non è stato così semplice come sembrerebbe, perché nei 
lavori della Variante non si sono mai utilizzate macchine di questo tipo, sia per l’esperienza 
negativa con i cunicoli pilota (quattro cunicoli esplorativi realizzati a partire dal 1997 e fermati 
poi nel 1999, proprio a causa di numerose venute di gas – anche di carattere eccezionale – che 
rendevano pericoloso l’avanzamento, specie ai fronti più lontani), ma soprattutto per 
l’impossibilità di rendere in assetto antideflagrante una TBM, cosa che invece chiedeva la 
formazione da scavare. 
La TBM impiegata nella Galleria Sparvo, permetterà la realizzazione dell’opera nella massima 
sicurezza anche in questo senso, in quanto dotata di opportune caratteristiche, che la rendono 
idonea ai contesti sopracitati. 
Per quanto concerne l’organizzazione del cantiere,  lo scavo verrà eseguito per entrambe le 
gallerie mediante un’unica macchina. Essa sarà montata sul piazzale antistante l’imbocco Sud 
ed eseguirà prima lo scavo della canna Nord e poi, una volta terminatolo, verrà girata per 
realizzare, in verso contrario, la canna Sud e quindi essere  definitivamente smontata sul 
piazzale antistante l’imbocco Sud.  
Il tracciato della galleria (Fig. 4.4)  prevede, in direzione nord, 2 curve a sinistra e 1 a destra, e 
le caratteristiche progettuali sono riportate in Tab. 4.1. 
 
 




N° CARREGGIATE 2 + 1 emergenza 
LUNGHEZZA CANNA NORD (SENZA IMBOCCO) 2431 m 
LUNGHEZZA CANNA SUD (SENZA IMBOCCO) 2494 m 
SALITA/DISCESA 4% 
COPERTURA MAX 130 m 
COPERTURA MIN 10 m 
RAGGIO CURVATURA PLANIMETRICO 3100 - 6000 m 
Tabella 4.1 Caratteristiche progettuali della Galleria Sparvo [23] 
 
La lunghezza delle carreggiate, conteggiando anche l’imbocco, risulta essere 2563 m per la 
Canna Nord e 2600 m per la Canna Sud. 
Dovendo realizzare ora una sezione circolare, a fronte della policentrica associata allo scavo in 
tradizionale, è stato necessario modificare la sezione di scavo. Le Tab. 4.2 e 4.3 riportano le  
caratteristiche della “nuova” sezione e quelle del rivestimento definitivo, realizzato in conci 
prefabbricati, di cui forniremo maggiori dettagli più avanti. 
 
CARATTERISTICHE SEZIONE 
Diametro di scavo 15,615 m 
Diametro intradosso  13,6 m 
Diametro estradosso  15 m 
Raggio interno  6,8 m 
Raggio esterno  7,5 m 
Sezione con rivestimento 149,6 m2 
Sezione senza rivestimento 176,7 m2 
Sezione testa di scavo 191,5 m2 
Tabella 4.2-4.3 Caratteristiche progettuali della sezione e del rivestimento definitivo impiegate nella Galleria Sparvo 
[23] 
 
Riportiamo di seguito (Fig. 4.5) lo schema della sezione tipo della Galleria Sparvo, realizzata 
con l’ausilio della TBM. 
 
RIVESTIMENTO 
Numero conci per anello 9+1 
Lunghezza concio 2 m 
Spessore concio 0,7 m 




Figura 4.5 Sezione tipo con TBM tipo EPB [23] 
 
Gli anelli del rivestimento definitivo sono realizzati con conci in calcestruzzo prefabbricato, 
prodotti nello stabilimento conci, posizionato in corrispondenza del Viadotto Molino di Setta. 
Il collegamento dei conci è realizzato mediante bulloni in acciaio posti sia lungo i lati radiali e 
longitudinali dei questi; per garantire l’allineamento dei conci si prevede la realizzazione di 
connessioni nei getti tipo maschio-femmina e l’impiego di barre guida. 
In accordo con la mutata tecnologia di scavo (ed in riferimento, ovviamente, alle difficili 
condizioni geotecniche), è stato necessario prevedere degli opportuni accorgimenti, atti a 
rendere realizzabile l’opera ed in particolare l’eliminazione delle piazzole di sosta e la modifica 
della geometria delle nicchie SOS. Si conferma la presenza di by-pass pedonali ad interasse di 
300 m e by-pass carrabili ad interasse di 900 m. 
La realizzazione dei by- pass e delle nicchie avverrà previa posa, all’interno della galleria, di 
telai metallici di supporto dell’anello di rivestimento nella fase di taglio dei conci prefabbricati 
per la realizzazione delle aperture necessarie. 
Per quanto concerne gli imbocchi (Sud e Nord), è stata necessaria la realizzazione di una paratia 
in micropali per rendere possibile la partenza della macchina. Inoltre, lateralmente all’imbocco 
Nord, al fine di avere il necessario spazio per le operazioni di inversione della macchina di 
scavo, è stata prevista la demolizione della esistente paratia di micropali e la realizzazione di 
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una nuova esterna ad essa in modo da ricavare lo spazio necessario al getto di una soletta di base 
su cui roto-traslare la TBM. 
Il materiale smarinato viene trasportato, mediante nastro, fino ad una discarica provvisoria, in 
Località Badia, e viene classificato in base alle sue caratteristiche geomeccaniche: 
 quello idoneo viene riutilizzato per la realizzazione del rilevato dell’Area di servizio di 
Badia e per il riempimento dell’arco rovescio delle gallerie; 
 quello non idoneo, tramite autocarro viene trasportato fino ad un’area, in prossimità di 
Rioveggio, da cui parte un ulteriore nastro trasportatore che consentirà al materiale di 
raggiungere la discarica definitiva. 
 
4.3 Inquadramento geologico – geomeccanico dell’area di intervento 
 
In questo paragrafo  riportiamo la descrizione geologica e geomeccanica del complesso 
sottosuolo entro cui si inserisce il progetto della Galleria Sparvo, soffermandosi brevemente 
sulle formazioni effettivamente attraversate dall’opera e focalizzando l’attenzione sulle 
problematiche che queste formazioni inducono nello scavo. 
In Fig. 4.6  riportiamo la Carta geologica d’Italia (scala 1:1250000) e il particolare dell’area fra 
Bologna e Firenze, entro cui si inserisce l’opera Variante di Valico. 
 
             
Figura 4.6 Carta Geologica d'Italia Scala 1:1250000 e Porzione della carta geologica entro cui si inserisce il nostro 




4.3.1 Unità tettoniche riconosciute nell’area indagata  
 
Nell’ambito dell’area in esame sono state riconosciute le seguenti unità tettoniche: 
 Unità Tettonica Liguride ed Epiliguride – Unità Tettonica di Monghidoro, della quale fanno 
parte le Formazioni di Monghidoro (MOH) e di Monte Venere (MOV); 
 Unità Tettonica Leo, della quale fanno parte le formazioni delle Arenarie tipo Scabiazza 
(SCB), le Argille Varicolori di Grizzana Morandi (AVT), la Formazione delle Argille a 
Palombini (APA) e la Formazione delle Ofioliti (OFI); 
 Unità Tettoniche Toscane - Unità Tettonica Sestola – Vidiciatico, della quale fanno parte le 
formazioni di Marne di Marmoreto (MMA), Formazione delle Brecce Argillose Poligeniche 
(BAP) e Formazione dell’Abetina Reale (FMP). 
 
4.3.2 Condizioni geologiche presenti lungo il tracciato  
 
La galleria si imposta all’interno di un versante interessato dalla presenza di numerose frane 
quiescenti, con locali fenomeni di frana attiva anche di notevole estensione ed importanza 
(Frana di Sparvo) e frequenti soliflussi.  
Di seguito riportiamo la sezione geologica relativa allo scavo della Canna Nord, della Galleria 
Sparvo, dividendola in 3 porzioni e focalizzando brevemente l’attenzione su ciascuna di esse. 
 






Figura 4.7 Profilo Longitudinale Canna Nord -  Porzione iniziale e Legenda geologica [29] 
 
La galleria naturale imbocca alle progressive 1+349.36 (carr. Nord) e 1+318.36 (carr. Sud) 
lungo un versante poco acclive caratterizzato da coperture detritiche di spessore mediamente 
superiore ai 10 m (corpi di frana quiescenti) poggianti su un substrato costituito dalle Argille a 
Palombini. Fino alle progressive 1+400 - 1+440 circa, il fronte sarà parzialmente interessato dai 
terreni detrici di copertura; oltre tale progressiva lo scavo avverrà interamente nelle Argille a 
Palombini con coperture modeste (ca. 30 - 35 m) fino alla progressiva 1+730 e 1+760 dove è 
presente il contatto tettonico con le Arenarie tipo Scabiazza. Tra le progressive 1+615 e 1+660 
circa, il fronte sarà parzialmente interessato anche dalle arenarie molto fratturate della 
Formazione di Monghidoro. Oltre il contatto tra Argille a Palombini e Arenarie tipo Scabiazza 
la galleria prosegue entro quest’ultima formazione fino al successivo contatto tettonico, 
debolmente inclinato, con le Brecce Argillose Poligeniche tra le progressive 2+175 e 2+225 
circa.  
 







Figura 4.8 Profilo Longitudinale Canna Nord -  Porzione centrale e Legenda geologica [29] 
 
Tra le progressive 2+500 e 2+565 un secondo contatto tettonico debolmente inclinato riporta lo 
scavo entro le Arenarie tipo Scabiazza fino alla progressiva 2+850 e 2+870 circa. A tale 
progressiva corrisponde un ulteriore contatto tettonico tra le Arenarie tipo Scabiazza e le Argille 
a Palombini. La galleria attraversa quindi la tratta più estesa entro quest’ultima formazione, 
caratterizzata in questa zona, dalla presenza di abbondanti corpi, da metrici ad ettometrici, di 
Ofioliti intensamente fratturate.  
 





Figura 4.9 Profilo Longitudinale Canna Nord -  Porzione finale e Legenda geologica [29] 
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Tra le progressive 3+050 e 3+115 circa, verranno attraversate le arenarie della Formazione di 
Monte Venere intensamente fratturate. Alla progressiva 3+675 (carr. Nord) e 3+720 (carr. Sud) 
un contatto per faglia porta la galleria dalle Argille a Palombini alla Formazione di Monte 
Venere ancora molto fratturata fino a circa 20 - 25 m dall’imbocco nord, dove sono presenti i 
terreni di copertura relativi a corpi di frana quiescente, impostati su un versante mediamente 
acclive. 
 
4.3.3 Campagne geognostiche eseguite 
 
Le diverse fasi della progettazione della galleria Sparvo hanno comportato l’esecuzione di  
numerose indagini geotecniche. Per quanto riguarda i sondaggi eseguiti nella zona interessata 
dal progetto della galleria Sparvo, si possono elencare 8 diverse campagne già eseguite più 
un’ultima, la nona, richiesta dal Comitato Tecnico.  
Le campagne di indagine sono consistite nell’esecuzione di:  
 Sondaggi; 
 prove geotecniche in foro di sondaggio (prove penetrometriche dinamiche (SPT), 
dilatometriche e pressiometriche, nonché prove di permeabilità Lefranc e Lugeon); 
 prove di laboratorio; 
 prove geofisiche, che comprendono prove cross-hole, misure di carotaggio sonico e rilievi 
di tomografia sismica.  
Sono stati inoltre posizionati tubi inclinometrici e piezometri tipo Casagrande e a tubo.  
La Tab. 4.4 riepiloga le diverse campagne di sondaggi  eseguite, le quantità, l’impresa 
esecutrice e la data di esecuzione. 
 
CAMPAGNE GEOGNOSTICHE 
NUMERO DI SONDAGGI IMPRESA ESECUTRICE PERIODO DI ESECUZIONE 
9 C.S.I. Luglio-Settembre 2003 
8 SO.RI.GE. Settembre2002-Aprile 2003 
1 Vincenzetto mar-03 
9 RCT Dicembre 2003-Maggio2003 
19 RCT Febbraio 2002-Aprile 2002 
4 CSI Marzo 2002-Maggio 2002 
4 RCT set-85 
6 GEOTEST Ottobre-Dicembre 1991 
12 CSI e LANDSERVICE Gennaio-Aprile 2003 




In Fig. 4.10 riportiamo l’ubicazione delle indagini eseguite nell’ambito dell’area in cui si 
inserisce la Galleria Sparvo. 
 
 
Figura 4.10 Ubicazione dei sondaggi che hanno riguardato l'area in cui si inserisce la Galleria Sparvo [26] 
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Per maggiore chiarezza riportiamo anche i profili longitudinali della Galleria Sparvo (Canna 
Nord e Canna Sud), con l’indicazione dei sondaggi che hanno interessato il tracciato dell’opera. 
 
 
Figura 4.11 Profili longitudinali con l'indicazione dei sondaggi [29-30] 
 
In ultimo, la Tab. 4.5  evidenzia, ulteriormente, i sondaggi che hanno interessato il tracciato 











IV-4 bis 497,134 120 
Campagna geotecnica SO.RI.GE. 
(2002 - 2003) 
MOV e APA 
IV-5 501,575 120,5 
Campagna geotecnica RCT (2002 - 
2003)  
APA 
IS1 422,7 52 Campagna Comitato Tecnico (2004)  MOV  
IS2 503,31 130,3 Campagna Comitato Tecnico (2004)  APA 
IS3 532,81 146 Campagna Comitato Tecnico (2004)  SCB/BAP 
IS4 555,05 160,3 Campagna Comitato Tecnico (2004)  SCB/BAP 
IS5 524,57 131 Campagna Comitato Tecnico (2004)  SCB/BAP 
IS6 481,912 67 Campagna Comitato Tecnico (2004)  MOH e APA 
IS8 466,319 50,3 Campagna Comitato Tecnico (2004)  APA 
IS9 446,362 30 Campagna Comitato Tecnico (2004)  IMBOCCO 
IS15 450,784 40 Campagna Comitato Tecnico (2004)  IMBOCCO 
IS17 468,347 55 Campagna Comitato Tecnico (2004)  APA 
IC1   80,2 
Campagna geotecnica C.S.I. (Luglio 
- Settembre 2003) 
SCB 
IC1 bis   130 
Campagna geotecnica C.S.I. (Luglio 
- Settembre 2003) 
SCB 
IC5   135,7 
Campagna geotecnica C.S.I. (Luglio 
- Settembre 2003) 
SCB/BAP 
IC7   85 
Campagna geotecnica C.S.I. (Luglio 
- Settembre 2003) 
APA 
IC18   140,35 
Campagna geotecnica C.S.I. (Luglio 
- Settembre 2003) 
APA/SCB 





4.3.4 Le formazioni attraversate dalla Galleria Sparvo 
 
Le formazioni che verranno interessate dallo scavo della Galleria Sparvo, già citate 
precedentemente, sono: 
 APA – Argille a Palombini; 
 SCB – Arenarie  tipo Scabiazza; 
 BAP – Brecce Argillose Poligeniche; 
 MOV – Formazione di Montevenere. 
Focalizzeremo la nostra attenzione sulla difficoltà che si ha nel caratterizzare tali formazioni, in 
particolare le Argille a Palombini, e sulle problematiche che si verificano durante lo scavo di tali 
terreni. 
Riportiamo brevemente un’indicazione sulle campagne di sondaggi che sono state eseguite 
nell’arco degli anni nell’ambito del tracciato della galleria in esame. 
 
APA – Argille a Palombini 
 
Questa è la formazione più problematica che la galleria si troverà ad attraversare, in quanto, a 
causa della sua struttura complessa, rientra sotto la definizione di “ Complesso Caotico”.  
Per fornire un’indicazione sul significato di tale termine, faremo riferimento alla Formazione 
delle Argille Scagliose, incontrate durante la realizzazione delle Gallerie della TAV, in 
prossimità della zona in cui la nostra opera si va ad inserire, che presentano caratteristiche 
analoghe al caso in esame. 
Il Complesso Caotico Tettonizzato delle Argille Scagliose è una formazione costituita 
essenzialmente da argille e marne, inglobanti relitti lapidei di varia natura, prevalentemente 
calcari e arenarie. La sua storia geologica può essere molto sinteticamente schematizzata nelle 
seguenti fasi: 
 di sedimentazione, in bacini profondi. I materiali depositati risultano prevalentemente a 
granulometria fine (limi ed argille). In questa fase, presumibilmente, hanno avuto modo di 
svilupparsi fenomeni di diagenesi, ovvero processi per effetto dei quali, nelle zone di 
contatto tra le particelle, si genera un’adesione per legami molecolari e per precipitazione di 
agenti cementanti; 
 di erosione; 
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 di intensa attività tettonica, che ha trasferito la formazione, dal luogo originario della 
sedimentazione, a quello dell’attuale affioramento. I fenomeni di sedimentazione ed 
erosione hanno portato ad una forte sovra-consolidazione dei materiali limo-argillosi, 
mentre le deformazioni di natura tettonica hanno fatto sì che la struttura originaria, costruita 
da un’ordinata alternanza di strati, sia stata completamente trasformata. 
Ad una semplice analisi visiva, le Argille Scagliose si presentano di colore grigio scuro e verde, 
con locali variazioni verso il rosso od il marrone (quando fortemente alterate). Presentano una 
struttura in scaglie, con superfici lisce ed oleose al tatto. Si possono osservare delle fessure 
irregolari e delle pieghe di varia forma.  
 
 
Figura 4.12 Fotografie delle Argille Scagliose [7] 
 
Per effetto del processo geologico di formazione, in precedenza brevemente illustrato, le Argille 
Scagliose mostrano le seguenti peculiarità, in termini di caratteristiche strutturali: 
 nella scala di pochi decimetri, si osserva un fitto reticolo di fratturazione che individua una 
tessitura a piccole scaglie iso-orientate formate da limo ed argilla legati per diagenesi, 
 nella scala di qualche metro, la struttura appare caotica, con la presenza di inclusi lapidei. 
E’ caratterizzato quindi da un assetto privo di ordine sedimentario, in cui blocchi litoidi di 
diverse formazioni sono immersi e legati da una matrice argillitica, in cui si notano laminazioni 
molto  fitte.  
L’ammasso può quindi essere visto come un sistema giuntato, in cui le scaglie costituiscono la 
matrice solida, mentre le superfici delle scaglie rappresentano le discontinuità. Il 
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comportamento globale del sistema è dunque condizionato sia dalle caratteristiche della matrice, 
in termini assoluti modeste, che da quelle delle discontinuità. Le caratteristiche di resistenza e 
deformabilità dell’ammasso potranno variare, da quelle che sono le caratteristiche proprie della 
matrice a quelle delle discontinuità, in funzione del percorso di sollecitazione e delle condizioni 
al contorno. 
La Fig. 4.13 mostra come la struttura di un terreno argilloso “complesso” varia in funzione sia 
delle deformazioni di origine tettonica a cui è stato sottoposto, sia della percentuale della 
frazione litoide presente,  mentre la Fig. 4.14 mostra lo schema di classificazione delle 
formazioni strutturalmente complesse proposto da Esu (1977). 
 
   
Figura 4.13 -4.14 Caratteristiche strutturali di una formazione strutturalmente complessa in funzione delle 
deformazioni tettoniche subite e della percentuale di frazione lapidea e Classificazione dei terreni strutturalmente 
complessi [7] 
 
La Fig. 4.15, invece, riporta alcuni schemi esemplificativi delle strutture caratterizzanti la 




Figura 4.15  Schemi esemplificativi delle strutture caratterizzanti la matrice delle argille scagliose: (a) matrice con 
struttura determinata  esclusivamente dalla tettonica attiva, ad intreccio di piani di scorrimento; b) matrice con 
struttura da olistostroma  tettonicamente riarrangiata, con sviluppo di piani di scorrimento; c) matrice con struttura 
da olistostroma. [7] 
 
 
Figura 4.16 Aspetto comune delle Argille a Palombini  caratterizzato da spezzoni disarticolati e grossolanamente 
isorientati inglobati entro argille grigie fortemente scagliose [41] 
 
La formazione in esame, Argille a Palombini, è litologicamente costituita da una matrice 
argillosa, nella quale sono dispersi inclusi litici di diversa natura e di dimensioni variabili da 
pochi centimetri a migliaia di metri cubi.  
Tra gli inclusi, di dimensione cospicua, citiamo gli affioramenti ofiolitici (costituiti da basalti, 
diaspri, ecc), affioramenti flyschoidi ed affioramenti di calcari a Palombini.  
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La matrice argillitica mostra a volte una diffusa suddivisione lamellare lungo superfici che 
isolano scaglie di dimensione anche millimetrica; si tratta in questo caso di argille scagliose 
tettoniche, nelle quali sono presenti inclusi generalmente di dimensioni limitate. Le superfici di 
separazione fra le scaglie possono essere più o meno aperte in relazione alla decompressione 
subita dal terreno e le scaglie risultano di dimensioni variabili, ed essere più o meno integre, in 
funzione dei processi di disgregazione agenti.  
Definire il comportamento e le caratteristiche di questa formazione risulta difficile, in quanto, 
anche se sono stati eseguiti dei sondaggi, di cui, come precedentemente evidenziato, solo 9 
hanno in particolare preso in esame le Argille a Palombini, questi non risultano sufficienti per 
descrivere globalmente una struttura così complessa ed eterogenea. 
Le analisi e le prove di laboratorio, che sono state eseguite sui campioni prelevati, danno luogo 
a risultati che hanno una valenza di tipo puntuale e pertanto non possono essere considerati 
come valori caratterizzanti l’intera formazione. 
In generale possiamo dire che la problematica maggiore da dover affrontare è il non sapere se e 
che tipo di strutture e inclusi andiamo ad incontrare durante lo scavo e, conseguentemente, 
decidere preventivamente come condizionare il materiale e come condurre l’avanzamento, 
entrambi connessi alle caratteristiche del materiale. 
Per quanto concerne il problema metano, le Argille a Palombini sono caratterizzate da elevata 
permeabilità e bassa porosità, caratteristiche che consentono la presenza del problematico gas, 
seppur in maniera limitata. 
 
SCB – Arenarie  tipo Scabiazza 
 
 
Figura 4.17 Strati torbiditici arenaceo-pelitici entro le Arenarie di tipo Scabiazza [41] 
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Questa formazione presenta delle caratteristiche più omogenee rispetto alle Argille a Palombini 
e, quindi, anche di più semplice caratterizzazione. Si presenta come un’arenaria fratturata, in cui 
è facile che siano presenti sacche di metano che, proprio veicolate dalle fratture presenti, 
riescono a muoversi, dal basso verso l’alto, e raggiungere la porzione interessata dallo scavo. 
Anche per questa formazione sono stati eseguiti dei sondaggi, di cui, quelli che hanno 
propriamente interessato l’Arenaria, sono 7. Poiché il materiale, come già detto presenta 
omogeneità nella struttura, la caratterizzazione ha una sua valenza. 
I materiali quì considerati sono costituiti prevalentemente da limi sabbiosi-argillosi, talvolta 
inglobanti clasti in percentuale variabile. 
Tutti i campioni sottoposti a prove di laboratorio sono caratterizzati da un contenuto di 
materiale fine superiore al 50% e da tali prove sono state dedotte le seguenti caratteristiche: 
- il limite liquido (LL) è compreso tra 30÷59% (valore medio 42,6%);  
- il limite plastico (LP) è compreso tra 18÷24% (valore medio 20,6%) e presenta un 
andamento pressoché costante con la profondità;  
- il contenuto d'acqua naturale (Ws) risulta compreso tra 7,1÷11,3% (valore medio 9,0%);  
- l'indice di plasticità (IP) varia tra 12÷37% (valore medio 22,0%);  
- sul piano di Casagrande, i campioni analizzati si collocano nel campo delle “Argille 
inorganiche a medio-alta plasticità, argille limose”;  
- l’indice di attività è compreso tra 0,57÷1,69 (valore medio 1,17);  
- il peso specifico naturale per la frazione limoso-sabbioso-ghiaiosa è compreso tra 21,6÷24,3 
kN/m
3 
(valore medio 23 kN/m
3
), il peso specifico secco è compreso tra 19,6÷22,7 kN/m
3
 
(valore  medio 21,2 kN/m
3
);  
- il peso specifico naturale dei campioni litoidi è pari a circa 24,8 kN/m3, il peso specifico 
secco è pari a circa 23,8 kN/m
3
 ;  
- la permeabilità è generalmente compresa fra 9,2*10-9 ÷ fra 1.2*10-7 m/s; solo in alcuni 
sondaggi, ad una profondità compresa fra 23÷30m, si osservano valori più elevati, ma 
comunque inferiori a 6,1*10
-7
 m/s. 
Questa formazione, meno permeabile e più resistente, presenta meno problematiche durante lo 
scavo, sebbene necessiti di una costante aggiunta di acqua, a causa della sua secchezza, 
necessaria per  agevolare l’estrazione del materiale attraverso la coclea e una maggiore spinta 





BAP – Brecce Argillose Poligeniche 
 
 
Figura 4.18 Eesmpio di Brecce Argillose [41] 
   
Con questa denominazione vengono indicati tutti quei depositi derivati da colate miste di fango 
e detrito ad alta densità in ambiente marino profondo. 
Sono brecce sedimentarie a matrice prevalentemente argillosa, grigie o nerastre su superficie 
fresca, con clasti da centimetrici a decimetrici costituiti da argille e calcilutiti grigie.  
La potenza di questa formazione è molto variabile, da alcune decine fino a qualche centinaio  di 
metri.  
Si ritiene opportuno sottolineare l’estrema sensibilità all’acqua del materiale roccioso ascrivibile 
alla formazione delle Brecce Argillose Poligeniche: infatti si è verificato che le caratteristiche 
meccaniche dei materiali sono soggette ad un rapido decadimento in ragione di variazioni anche 
modeste di  contenuto d’acqua e che si assiste alla completa disgregazione della roccia per 
semplice immersione in acqua di un provino.  
Anche per le Brecce sono stati eseguiti dei sondaggi, in numero minore rispetto alle Argille e 
alle Arenarie, precedentemente citate, in quanto lo scavo interesserà questa formazione 
solamente in un breve tratto. 
Per questa formazione ci aspettiamo delle consistenti venute di gas a causa della struttura 







MOV – Formazione di Montevenere 
 
Torbiditi arenaceo - pelitiche in strati da sottili a molto spessi costituite da una base arenacea 
media  o fine, grigia o bruna, che passa a pelite, spesso siltosa, grigio-scura.  
Lo spessore è generalmente di alcune centinaia di metri. . 
Lo scavo interesserà questa formazione in un breve tratto della galleria, motivo per il quale 
anche il numero dei sondaggi eseguiti è piuttosto limitato. 
I materiali qui considerati sono costituiti prevalentemente da limi sabbiosi-argillosi, talvolta 
inglobanti clasti in percentuale variabile. I campioni sottoposti a prove di laboratorio sono stati 
distinti in base al contenuto di materiale fine: la frazione limoso-argillosa  (contenuto di limo e 
argilla superiore al 35%) è stata analizzata separatamente da quella prevalentemente ghiaioso-
sabbiosa.   
Si riportano per le due frazioni le caratteristiche derivanti dalle analisi di laboratorio: 
- limite liquido (LL): per la frazione limoso-argillosa, è generalmente compreso tra 24÷53% 
(massimo 63,6%), con un valore medio di 37,4%; per la matrice fine della frazione 
ghiaioso-sabbiosa è compreso tra 23,9÷41%, con un valore medio di 31,4%;   
- limite plastico (LP): per la frazione limoso-argillosa è compreso tra 14,7÷27%, con un 
valore medio di 20,2%; per la matrice fine della frazione ghiaioso-sabbiosa è compreso tra 
14÷24%, con un valore medio di 20%;  
- contenuto d'acqua naturale (Ws): per la frazione limoso-argillosa è compreso tra 5÷29,7%, 
con un valore medio di 16,2%; per la frazione ghiaioso-sabbiosa è compreso tra 5,4÷18% 
(medio 12,6%);  
- indice plastico (IP): per la frazione limoso-argillosa è generalmente compreso tra 8÷29% 
(max 41,8%), con un valore medio di 17,2%; per la matrice fine della frazione ghiaioso-
sabbiosa è compreso tra 6,4÷18%, valore medio 11,4%;  
- il peso specifico naturale per la frazione limoso-argillosa varia tra 19÷23 kN/m3, (valore 
medio 21,3 kN/m
3
), il peso specifico secco varia tra 15÷24,8 kN/m
3
 (valore medio 18,4 
kN/m
3
); per la frazione ghiaioso-sabbiosa il peso specifico naturale è 52 / 310 pari a circa 
21,34 kN/m
3
, il peso specifico secco è pari a circa 19,2 kN/m
3
; 
- Dalle prove di permeabilità effettuate si rileva che, in generale, il coefficiente di 









4.4  La TBM più grande del mondo - EPB Herrenknecht S-574 “Martina” 
 
4.4.1 Principio di funzionamento di una TBM EPB 
 
La Herrenknecht S-574 è una TBM EPB (Earth Pressure Balance) dotata delle caratteristiche 
riportate in Tab. 4.6. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
DIAMETRO DI SCAVO 15,615 m 
LUNGHEZZA DELLA MACCHINA 110 m 
LUNGHEZZA DELLO SCUDO 11,60 m 
PESO COMPLESSIVO 5000 t 
POTENZA INSTALLATA 15000 kW 
DIAMETRO DEL CUSCINETTO 9 m 
PESO DEL CUSCINETTO 200 t 
Tabella 4.6 Caratteristiche tecniche della TBM EPB Herrenknecht S-574 [28] 
 
Le TBM tipo EPB sono impiegate principalmente  in terreni non compatti con un’elevata  
componente di argilla, miscela argillosa e limo. Questo modello di TBM evita una perdita di  
stabilità del fronte di scavo grazie all’introduzione di una contropressione di sostegno, che  
viene assicurata da parte dello stesso materiale scavato dalla testa fresante (cutting wheel) 
all’interno della camera di scavo (excavation chamber).  
 
 
Figura 4.19 Fresa di tipo EPB: sostegno del fronte mediante lo stesso materiale [28] 
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La pressione di lavoro da mantenere all'interno della camera di scavo è stata definita dal 
progettista tenendo in conto tanto delle caratteristiche del terreno da scavare come delle 
condizioni idrostatiche esistenti in sito, come quota della falda rispetto alla quota della calotta 
del tunnel, gradienti idraulici di filtrazione dell’acqua, permeabilità del terreno, ecc.  
Sotto l'azione combinata della spinta di avanzamento dello scudo, fornita dai cilindri di spinta 
(“thrust cylinders”) e della rotazione della testa di scavo, il terreno viene asportato dal fronte e 
fluisce nella camera di scavo attraverso le aperture della testa, da dove viene poi estratto 
mediante coclea (“screw conveyor”), posizionata nella parte inferiore della paratia.  
Il materiale scavato può svolgere la funzione di sostegno nella camera di scavo solo se dotato di 
buone caratteristiche di deformabilità plastica, se necessario, ottenute integrando il materiale 
stesso con eventuali additivi come bentonite e schiume, iniettati nel terreno attraverso opportuni 
ugelli localizzati sulla testa di scavo e nella paratia della camera. 
Il materiale, estratto dalla coclea,  è scaricato poi su una serie di nastri che lo portano fuori dalla 
galleria  (nastro trasportatore primario e secondario). 
 
 
Figura 4.20 Spaccato di una macchina TBM EPB [14] 
 
Durante le normali operazioni di avanzamento, la camera di scavo è completamente riempita dal 
materiale plasticizzato: tale situazione è detta “Modalità Chiusa”, che si è ritenuta necessaria per 
prevenire l’eventuale formazione di accumuli di grisù. 
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Da quanto sopra indicato, si possono desumere i principi fondamentali del sistema di smarino a 
pressione bilanciata ovvero, il terreno scavato può essere scaricato continuamente attraverso la 
coclea, mantenendo in contemporanea una pressione sufficiente sul terreno al fronte di scavo. 
Operativamente quando la macchina avanza, deve: 
 mantenere completamente piena la camera di pressione; 
 supportare il fronte; 
 smarinare.  
Il metodo migliore per eseguire quest’operazione è di controllare il volume del materiale 
scavato e di quello smarinato in modo che rimangano sempre uguali.  
 
4.4.2 Descrizione della macchina 
 
Di seguito verranno riassunti i principali componenti della fresa e la loro funzione nel corso 
dello scavo. 
 
TESTA DI SCAVO ("CUTTERHEAD") 
La testa di scavo è composta da diverse parti: 
 la struttura, responsabile della trasmissione della potenza; 
  i disc cutter, che distaccano il materiale presente al fronte;  
 i coltelli raschiatori, sono utensili di scavo dotati di un tagliente speciale realizzato con 
metallo duro. Essi vengono avvitati in portacoltelli raschiatori e possono essere cambiati dal 
retro della testa di scavo. 
 i buckets, provvedono all'asporto  del materiale distaccato. Essi proteggono anche i disc 
cutter da eventuali danneggiamenti; 
 copy-cutter, uno di tipo disco e uno di tipo ripper, che, quando si trovano in posizione 
estesa, aumentano il raggio di scavo fino a 50mm. 
Il numero complessivo degli elementi taglienti è di 216 coltelli e 87 dischi, posizionati su più 
braccia disposte a raggiera sulla testa. 
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Figura 4.21-4.22 Esempio di cutters e Disposizione degli utensili di scavo sulla testa [14] 
 
Durante l'avanzamento della TBM il movimento rotatorio della testa, combinato con la spinta di 
avanzamento, permette agli utensili di distaccare dal fronte il terreno da scavare.  
La disposizione degli utensili di scavo sulla testa determina un diametro di scavo di 15,615 m 
(con utensili nuovi).  
Nella testa sono presenti 14 linee di iniezione di schiume e/o polimeri e/o acqua, per un totale di 
14 punti di iniezione (ognuno alimentato da una linea indipendente) opportunamente distribuiti 
per garantire un omogeneo condizionamento del terreno al fronte.  




Figura4.23-4.24 Testa di scavo e indicazione dei 14 punti di iniezione delle schiume [15] 
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CAMERA DI SCAVO (“EXCAVATION CHAMBER”) 
La camera di scavo è costituita dal volume compreso fra il fronte di scavo e la parete di 
contenimento (detta anche paratia).  
Questa permette l’utilizzo del materiale di scavo, fluidificato dagli agenti condizionanti, come 
sistema di stabilizzazione del fronte di scavo stesso. Per raggiungere tale scopo la camera di 
scavo rimane  sempre completamente piena di materiale scavato e condizionato.  
Sulla paratia sono presenti: 
 6 punti di iniezione (4 alimentati da linee indipendenti e 2 alimentati da linee condivise con 
i punti di iniezione presenti lungo la coclea) di schiume e/o polimeri e/o acqua, che 
permettono di realizzate il condizionamento del materiale scavato all'interno della camera di 
scavo in modo da ottenere un materiale plastico, adatto per una corretta trasmissione della 
pressione di sostegno al fronte; 
 11 trasduttori di pressione (celle di pressione), posti a diverse altezze, che forniscono in 




Figura 4.25-4.26 Disposizione dei gruppi di spinta e dei sensori di pressione di terra sulla testa [15] 
 
Sarà possibile variare la pressione al fronte di scavo, modificando l'equilibrio tra materiale 
scavato e materiale rimosso.  
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Un opportuno sistema di controllo del materiale estratto è realizzato mediante opportune bilance 
(con controllo incrociato) e tutta la strumentazione e software necessaria alla visualizzazione in 
tempo reale dei valori in cabina di comando.  
In aggiunta a sistema di bilance e con lo scopo di garantire il riempimento della camera di 
scavo, la stessa è  equipaggiata  con un sistema di rilievo dello stato di riempimento della stessa 
(sistemi radar e rilevatori del vuoto). 
 
 
Figura 4.27-4.28 Particolare dell’ingresso e indicazione in sezione della camera di scavo [15] 
 
SCUDO FRONTALE ("FRONT SHIELD")  
Lo scudo frontale, dotato di diametro pari a 15,55 m, ospita: 
 l'azionamento della testa di scavo (50 motori idraulici); 
 i cilindri di spinta della TBM.  
I cilindri idraulici sono raggruppati in 19 sottogruppi di 3 cilindri ognuno; i sottogruppi sono a 
loro volta suddivisi in 6 gruppi che permettono di impostare la direzione di avanzamento. 
I cilindri, appoggiandosi al giunto circonferenziale dell'anello installato, proporzionano la spinta 





Figura 4.29-4.30 Scudo frontale e indicazione dei cilindri di spinta [15] 
 
La parte di scudo frontale a ridosso della testa è divisa da una paratia ("bulkhead") dalla restante 
parte dello scudo, vale a dire la camera di scavo ("excavation chamber") , descritta 
precedentemnte. 
La superficie esterna dello scudo frontale è attrezzata con: 
 40 punti di iniezione di bentonite aventi la funzione di lubrificare la superficie esterna, 
riducendo l'attrito con il terreno, evitare possibili fenomeni di incaglio della fresa, causati da 
terreno a comportamento spingente e impedire eventuali venute di acqua al’interno; 
 2 sensori di pressione, in corrispondenza della calotta, che permettono di valutare il carico 
esercitato dal terreno sullo scudo e rilevare con anticipo il rischio di incaglio della fresa. 
La superficie dello scudo frontale è dotata di: 
 19 aperture per la realizzazione di perforazioni di prospezione geognostica inclinate di 10° 
rispetto all'asse dello scudo (“probe drilling”) mediante una perforatrice che può essere 
installata sulla piastra dell'erettore dei conci. Durante il normale avanzamento della TBM 
tali aperture sono debitamente chiuse da flange in modo da evitare l’ingresso di acqua o gas 
all'interno dello scudo.  
 6 aperture simili, installate sulla paratia, che separa la camera di scavo dalla restante parte 
dello scudo frontale, potranno essere eventualmente utilizzate per la realizzazione di 
perforazioni di prospezione geognostica parallele all'asse dello scudo. 
 
 
CILINDRI DI SPINTA 
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SCUDO DI CODA ("TAILSKIN")  
Lo scudo di coda, dotato di diametro pari a 15,47 m, rigidamente collegato mediante saldatura e 
bullonatura allo scudo frontale, è la zona all'interno della quale sarà realizzata l'operazione di 
montaggio dell'anello di conci in calcestruzzo mediante l'erettore.  
Il bordo posteriore dello scudo di coda è equipaggiato con : 
 una fila di piastre metalliche, lungo tutta la circonferenze, per prevenire il reflusso della 
miscela bicomponente verso il fronte; 
 4 file di spazzole metalliche, le quali, appoggiandosi alla superficie di estradosso del 
penultimo/ultimo anello installato, creano 3 camere indipendenti all'interno delle quali viene 
iniettato il grasso sigillante e impermeabilizzante dello scudo di coda, atto a prevenire 
l’ingresso di acqua o gas all'interno dello scudo e del tunnel in fase di avanzamento.  
 
 
Figura 4.31 Particolare delle spazzole di coda 
 
 




Le iniezioni di grasso sono realizzate da 19 gruppi di 3 punti di iniezione ciascuno (uno per ogni 
camera tra le spazzole), opportunamente distribuiti lungo la circonferenza dello scudo di coda e 
alimentati da 3 linee di iniezione indipendenti.  
Infine la camicia di acciaio dello scudo di coda ospita 12 linee, opportunamente distribuite 
lungo la circonferenza, per le iniezioni di miscela bicomponente di intasamento dello spazio 
anulare tra l'estradosso dell'anello e il terreno.  
Ogni linea alimenta due punti di iniezione (uno principale e uno di riserva), in modo da 
permettere il funzionamento anche in caso di blocco del punto di iniezione principale, deviando 
l'iniezione sul punto di riserva.  
 
 
Figura 4.33 Punti di iniezione del grasso delle spazzole e della malta bi componente [15] 
 
Ogni punto di iniezione del grasso sigillante e della miscela bicomponente è dotato di un 
sensore di pressione, è quindi possibile verificare in ogni istante che la pressione di iniezione 





COCLEA DI ESTRAZIONE DELLO SMARINO ("SCREW CONVEYOR") 
La coclea di smarino  ha il compito di  estrarre il materiale scavato, mantenendo la pressione 
della camera di scavo.  
La coclea di estrazione del materiale scavato possiede le seguenti caratteristiche: 
 diametro pari a 1,6 m;  
 lunghezza pari a 21 m circa; 
 inclinazione rispetto all’orizzontale di 27°. 
 
 
Figura 4.34-4.35 Particolare della coclea e sezione dello scudo con indicazione della coclea [15] 
 
E’ situata tra la parte inferiore della camera di scavo e il secondo livello del primo carro del 
back-up, inserita all'interno di un cilindro di acciaio, ed è azionata da 4 motori idraulici. 
Essa permette l'estrazione del materiale scavato dalla camera di scavo e il convogliamento di 
questo sul nastro trasportatore, essendo presente all'estremità finale della coclea una tramoggia 





Figura 4.36 Tramoggia che consente di convigliate il materiale dalla coclea al nastro primario [15] 
 
La velocità di rotazione della coclea, variabile tra 0 e 24 rpm circa, viene regolata in funzione 
della velocità di avanzamento della fresa in modo da mantenere all'interno della camera di scavo 
la pressione di lavoro desiderata. 
 
NASTRO TRASPORTATORE PRIMARIO (“PRIMARY BELT CONVEYOR”) 
Il nastro trasportatore primario è posizionato longitudinalmente lungo il secondo livello dei carri 
del back-up a partire dalla tramoggia di scarico della coclea fino al nastro trasportatore 
secondario (trasversale) della TBM.  
La funzione del nastro primario è permettere il trasporto del materiale scavato lungo il back-up 
della TBM. Lungo il nastro sono presenti due bilance che permettono di misurare in modo 
continuo il peso del materiale estratto.  
Al fine di evitare la dispersione nella zona dello scudo e del back-up della TBM di eventuali 
venute di gas transitanti all'interno della coclea, l'intero nastro trasportatore primario (dalla 
tramoggia di scarico della coclea fino al nastro secondario) è contenuto all'interno di un 
condotto isolato, mantenuto in depressione (40mbar)  rispetto alla galleria e dotato di un sistema 
di "lavaggio" dell'aria capace di mantenere all'interno della galleria condizioni ottimali anche in 





Figura 4.37-4.38 Particolare e parte della sezione longitudinale del nastro primario [15] 
 
NASTRO TRASPORTATORE SECONDARIO (“SECONDARY BELT CONVEYOR”) 
Il nastro trasportatore secondario, situato trasversalmente sul secondo livello del terzo carro del 
back-up della TBM, ha la funzione di ricevere il materiale scavato dal nastro primario e 
trasferirlo sul nastro trasportatore installato lungo il tunnel. 
 
   
Figura 4.39-4.40 Nastro secondario, indicato in rosso, e nastro posizionato lungo la galleria [15] 
 
ERETTORE DEI CONCI ("SEGMENT ERECTOR") 
La posa in opera del rivestimento avviene tramite l'erettore, costituito da una piastra di presa 
(con ventosa) guidata da due cilindri telescopici montati su un supporto rotante 
L’erettore dei conci, posizionato in corrispondenza del ponte tra lo scudo della fresa e il primo 
carro del back-up, opera all'interno dello scudo di coda. 
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La placca dell'erettore della fresa S-574 è inoltre equipaggiata con due distanziometri laser 
(sistema SLAM) che permettono di valutare in fase di montaggio il centraggio dell'anello 
rispetto allo scudo di coda della TBM.  
 
 
Figura 4.41-4.42 Duplice vista dell’erettore dei conci 
 
BACK-UP  
Il back-up della TBM è costituito da 4 carri e collegato allo scudo mediante 2 cilindri idraulici, 
posti ai due lati del ponte di collegamento tra il back up e lo scudo.  
I carri, che corrono su carrelli gommati appoggiati direttamente sugli anelli installati, ospitano 
tutti gli impianti e le attrezzature necessarie per il funzionamento della TBM: 
 cabina di controllo; 
 motori elettrici; 
 pompe idrauliche; 
 trasformatori e compressori; 
 sistema di ventilazione ridondante con due linee indipendenti; 
 quadri elettrici antideflagranti; 




    
Figura 4.43-4.44 Viste di una parte del back-up 
 
"SEGMENT FEEDER" E "SEGMENT CRANE" 
Il “segment feeder” e il “segment crane”, rispettivamente l’alimentatore dei conci e la gru per il 
loro sollevamento, sono posizionati sotto il back up della TBM e permettono lo scarico dei 
conci dai veicoli MSV e il loro trasporto fino all'erettore dei conci. 
 
 
Figura 4.45 Multi Service Vehicle per l’approvvigionamento dei conci prefabbricati alla TBM [15] 
 
    
Figura 4.46-4.47 “Segment crane” per l'alimentazione dei conci e indicazione del “segment feeder” nella sezione  
della TBM [14] 
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IMPIANTO DI VENTILAZIONE 
Per assicurare che nella macchina e in tutte le aree di lavoro ci sia un opportuno ricambio di aria 
fresca e pulita, la TBM S-574, è stata dotata di un sistema di ventilazione ridondante: è 
costituito da due  condotti al portale indipendenti l'uno dall'altro, che sono alimentati 
singolarmente da un proprio ventilatore elettrico. Il sistema è stato progettato e dimensionato in 
corrispondenza della geometria della galleria per assicurare che la velocità d'aria sulla TBM e 
lungo la galleria, durante le fasi di avanzamento, sia sempre maggiore di 0,5 m/s.  
Le cassette di ventilazione installate sul carro permettono un prolungamento durante 
l'avanzamento nella galleria e collegano le condotte nella galleria con il sistema di ventilazione 
della TBM. 
La macchina è progettata per attraversare formazioni in cui ho presenza di metano in totale 
sicurezza, prevedendo la suddivisione in volumi, dipendenti dalla potenziale presenza del gas e 
il potenziale innesco di miscele esplosive, su cui, però,  non ci dilungheremo ulteriormente. 
Il sistema di ventilazione della TBM, formato da due condotti indipendenti installati 
rispettivamente sul lato sinistro e sul lato destro del sistema back-up, è stato strutturato in modo 
che ogni zona venga alimentata con la quantità di aria necessaria a ridurre la probabilità  di 
formazione di un'atmosfera potenzialmente esplosiva e ad assicurare un continuo ricambio 








4.4.3 Parametri macchina  
 
Tutti i valori rilevati, mediante i sensori dislocati su tutta la macchina, vengono visualizzati 
graficamente su schermo, all’interno della cabina di comando. I singoli contenuti della 
schermata sono divisi in gruppi funzionali specifici e l’operatore può selezionare le singole 
schermate di visualizzazione per mezzo dei tasti funzionali della tastiera da F1 a F8. L'uso 
avviene tramite comando a menù, con mouse o tastiera. I dati rilevati sono visualizzati in 
digitale.  
Le schermate visibili e selezionabili dalla cabina di comando sono: 
 F1 - Avanzamento; 
 F2 - Impianto schiuma; 
 F3 - Testa di scavo; 
 F4 - Dati operativi tecnica di processo; 
 F5 - Mastice della guarnizione della coda; 
 F6 - Errori;  
 F7 - Trasporto del materiale di scavo, dati operativi TBM; 







   
 
Figura 4.50 Dall'alto verso il basso le schermate di visualizzazione: Avanzamento, Impianto Schiuma, Testa di 
scavo, Dati operativi, Mastice di guarnizione di coda, Trasporto materiale di scavo e Dati operativi del gruppo di 
trasmissione [15] 
 
Le schermate e i relativi parametri della macchina vengono inviati ad un computer posto 
all’esterno della galleria, che consente la gestione e l’elaborazione dei dati. 




 process, fornisce il valore di tutti i parametri macchina (circa 900 di numero) ogni 10 
secondi per ogni anello di rivestimento che viene montato. È quello che potremmo definire 
il “file grezzo” della macchina, che consente le vere e proprie elaborazioni successive; 
 calculate, realizzati direttamente dal software della macchina e sono: 
 averagevalue, fornisce il valore medio di ciascuno dei parametri macchina, per ogni 
anello, non considerando i momenti di fermo della stessa; 
 minvalue, fornisce il valore minimo di ciascuno dei parametri macchina, per ogni anello; 
 maxvalue, fornisce il valore massimo di ciascuno dei parametri macchina, per ogni anello; 
 startvalure, fornisce il valore iniziale di ciascuno dei parametri macchina, per ogni anello; 
 endvalue, fornisce il valore finale di ciascuno dei parametri macchina, per ogni anello. 
Per poter elaborare i parametri all’interno dei file sopraelencati, poiché questi sono identificati 
da un codice alfanumerico di 9 cifre, è necessario disporre di un elenco che associ ad ogni 
codice il significato di ciascun parametro: tale elenco verrà denominato “File Index”. 
Le società Herrenknecht, costruttore della TBM, e Spea, che supervisiona l’esecuzione dei 
lavori, sulla base di questi file, realizzano, per ogni anello montato, un report riportando i 
parametri di maggiore importanza per visionare l’andamento complessivo della macchina. 
Riportiamo, a titolo esemplificativo, una porzione dei report realizzati da Herrenknecht e Spea 
per l’anello, in Fig. 4.51. 
 
 
Figura 4.51 Porzione del report realizzato da Herrenknecht (anello n°24) e del report realizzato da Spea (anello n°24) 
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5. PREVISIONE DELLE PERFORMANCE DI UNA TBM  
 
“ Niente è mai stato difficile come la valutazione delle caratteristiche di un ammasso roccioso e 
applicare tale valutazione ad una formula per predire il tasso di penetrazione". 
[Robbins, 1980] 
 
Fin dal primo successo nei primi anni cinquanta, le Tunnel Boring Machine (TBM) sono state 
trasformate continuamente migliorandone la  capacità di perforazione, aumentandone le 
dimensioni, la capacità di carico e il design per l’applicazione in varie condizioni del terreno, 
talvolta avverse. Nel corso degli ultimi tre decenni, sono stati introdotti numerosi modelli per la 
previsione delle prestazioni delle TBM, basati su indagini  teoriche, empiriche e semi – 
empiriche, tutti per rispondere a una domanda di base: “Come è possibile stimare accuratamente 
il tasso di penetrazione di una TBM e valutare l'interazione tra le condizioni dell’ammasso 
roccioso e le caratteristiche operative della TBM?" Questo probabilmente è dovuto al fatto che 
la previsione delle prestazioni di una TBM comporta la comprensione del processo di 
frammentazione della roccia in vasta gamma dalla micro-scala (cioè l'interazione superficiale 
fra il cutter e la roccia) alla scala macroscopica (tra cui l'interazione fra l’ammasso roccioso e la 
TBM). La  correlazione tra le performance della TBM e le  proprietà dell’ammasso roccioso, da 
un punto di vista tecnico, non è un compito facile e rappresenta ancora una parte importante di 
qualsiasi progetto che comprenda l’uso di una macchina TBM. Ciò è dovuto alla necessità di 
valutare i costi e pianificare le varie fasi del progetto di scavo, come pure per sviluppare le 
informazioni necessarie per un affidabile confronto tra i vari metodi di costruzione dei tunnel 
(scavo meccanizzato vs drill &blast). 
Le performance di una TBM sono misurate sia in termini di tassi di penetrazione che in tassi di 
avanzamento. Il tasso di penetrazione (PR) è definito come la distanza scavata diviso il tempo 
necessario a realizzare lo scavo, mentre la velocità di avanzamento (AR) è la distanza 
effettivamente scavata e rivestita diviso il tempo totale impiegato, che comprende anche il 
tempo di inattività per la manutenzione della TBM, riparazioni alle apparecchiature, ecc. 
Sono stati compiuti numerosi sforzi per riuscire a correlare le performance della TBM con  i 
parametri della roccia e i parametri macchina: alcune di queste correlazioni sono state 
sviluppate a partire dai dati raccolti o da test realizzati a scala di laboratorio.  
Queste equazioni, in relazione al tasso di penetrazione con parametri della roccia intatta, come 
la resistenza a compressione uniassiale, la resistenza a trazione della roccia o la resistenza a 
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fatturazione, mostrano buone capacità predittive nei casi di rocce omogenee e scarsamente 
fratturate. In rocce fratturate, la presenza delle discontinuità riduce la resistenza della roccia in 
relazione ad un aumento della penetrazione, fornita dalla spinta della TBM. Inoltre, il tasso di 
penetrazione è influenzato dall’orientamento rispetto all’asse della galleria e dalla spaziatura 
delle discontinuità. Quindi è chiaro che le equazioni  di previsione devono essere basate sulle 
proprietà dell’ammasso roccioso e non sulla resistenza della roccia intatta, per esempio, 
correlando le prestazioni della TBM con la resistenza dell’ammasso derivante dalle classifiche 
standard. 
 
5.1 Fattori che influenzano le performance di una TBM 
 
Alcuni dei principali fattori che influenzano le prestazioni della TBM sono suddivisibili in: 
 parametri dell’ammasso roccioso (rock mass factors); 
 parametri operativi della macchina (machine factors). 
All’interno delle due categorie sopra citate, sono presenti diverse voci, sinteticamente riportate 
in Tab. 5.1. 
 
PARAMETRI 
AMMASSO ROCCIOSO OPERATIVI DELLA MACCHINA 
Fratturazione dell'ammasso (ks) 
Spinta per cutters (M) 
Vita utile dei cutters (br) 
Porosità 
Spaziatura dei cutters (A) 
Diametro dei cutters (d) 
Perforabilità (DRI) 
Coppia e giri al minuto della testa (rpm) 
Capacità della macchina di generare blocchi o 
grossi frammenti 
Durezza/abrasività 
Solidità alle vibrazioni e ai colpi 
Curvatura  e diametro (D) della testa  
Equipaggiamento del back-up 
Tabella 5.1 Principali fattori che influenzano le prestazioni di una TBM 
 
È necessario sottolineare che, all’interno dei fattori dell’ammasso roccioso , sono comprese sia 




5.2 Principi di base dei modelli di previsione 
 
In generale, i metodi per la previsione delle prestazioni delle TBM si basano su uno o più dei 
seguenti principi fondamentali:  
1. mappatura del campo e/o – test;  
2. prove di laboratorio a piccola scala ("test indice ") ; 
3. prove di laboratorio su larga scala; 
4. metodi empirici; 
5. modelli teorici. 
Ad esempio, il modello NTH (Norwegian Institute of Technology, 1994) di previsione delle 
prestazioni è una combinazione dei principi fondamentali numero 1, 2 e 4, mentre la 
metodologia CSM (messa a punto dall’Earth Mechanics Institute, Colorado School of Mines) 
combina gli aspetti di tutte i cinque principi. 
Molti ricercatori hanno lavorato indipendentemente sui propri indici e prove per essere in grado 
di prevedere le prestazioni e i fattori economici associati alla perforazione di un tunnel. 
Pertanto, è stata utilizzata un'ampia varietà di principi e metodi di previsione delle prestazioni, 
in diversi paesi e da vari istituti di ricerca e produttori di TBM. Alcuni dei metodi sono basati 
principalmente su uno o due parametri della roccia (per esempio resistenza alla compressione 
monoassiale e un valore di abrasione della roccia), mentre gli altri si basano su una 
combinazione di dati di laboratorio, dati di campo e della macchina.  
Un’altra ampia categoria di metodi di previsione delle performance di una macchina TBM è 
quella che comprende i sistemi di classificazione degli ammassi rocciosi (RSR, RMR, Q o GSI), 
sviluppati principalmente per la progettazione dei sistemi di supporto del terreno, ma ad oggi 
impiegati non per tale proposito. Ciò è dovuto alla semplicità e all'accettazione in tutto il mondo 
di questi sistemi nelle pratiche di ingegneria e in particolare nella costruzione e nel sotterraneo.  
Sono stati effettuati studi approfonditi per stimare le prestazioni delle TBM basandosi sui 
sistemi di classificazione dell’ammasso roccioso: tra le correlazioni illustrate in Fig. 5.1, fatta 
eccezione per quello di Ribacchi e Lembo - Fazio (2005), la maggior parte delle equazioni 





Figura 5.1 Modelli empirici di predizione delle performance delle TBM basati sulle classifiche tecniche [38] 
 
I risultati ottenuti da questi metodi di previsione sono stati molto simili: la qualità dell’ammasso 
roccioso nelle sue condizioni critiche ed estreme, cioè classi di ammassi rocciosi molto scadenti 
o molto buoni, non facilitano le prestazioni delle TBM, compresi tasso di penetrazione e tasso di 
avanzamento. 
Inoltre, queste classifiche sono indipendenti dalle caratteristiche della macchina, sebbene il 
tasso di penetrazione sia un risultato dell'interazione tra le proprietà dell’ammasso roccioso e i 
parametri operativi della TBM (Zhao, 2007). Ovviamente, l'uso di un singolo parametro fornirà 
un modello predittivo semplice, limitato nell’individuazione di un'accurata e affidabile 
correlazione.  
Di seguito daremo una breve descrizione di quei metodi ritenuti di maggior significatività e, 








5.3 Metodi di previsione 
 
5.3.1 Metodo NTH (Norwegian Institute of Technology) 
 
Il modello di previsione NTH delle prestazioni delle TBM per lo scavo in roccia, è 
principalmente basato su correlazioni empiriche tra parametri meccanico/geologici e prestazioni 
reali di tunneling. Le curve tempo-costi sono state stabilite raccogliendo e analizzando una 
grande quantità di dati sulle prestazioni e proprietà dell’ammasso roccioso durante la 
realizzazione dei tunnel. Il modello di previsione è costantemente rivisto e migliorato mano a 
mano che nuovi diventano disponibili.  Il modello attuale (Johannessen et al., 1988) rappresenta 
la versione n. 5 e si basa su dati provenienti da circa 230 km di galleria perforati.  
Originariamente, le procedure impiegate erano state sviluppate per valutare la perforabilità 
(drillability) delle rocce mediante sistema di perforazione a percussione (Selmer-Olsen & 
Blindheim, 1971). Fondamentalmente gli stessi test e molti degli stessi parametri rappresentano 
anche la chiave di input nel modello di previsione per le TBM.  
Il modello utilizza le seguenti informazioni come input:  
 parametri di roccia, tra cui discontinuità, indice di perforabilità e abrasività;  
 parametri di macchina, costituiti dalla forma e dalle dimensioni dei cutters, RPM della testa, 
curvatura della testa, numero di cutters sulla testa e spinta applicata e potenza sulla 
macchina.  
I campioni che vengono prelevati dai tunnel in esame sono sottoposti ai seguenti test standard di 
laboratorio:  
a) prova di fragilità; 
b) test di Siever , per valutare il valore J; 
c) test di abrasione. 






Figura 5.2-5.3-5.4 Principi fondamentali delle prove previste dal Metodo NTH: a) Prova di fragilità b) Test di Siever 
c)Test di abrasione [40] 
 
Il test di fragilità  (Fig.  5.2) è fondamentalmente un test di impatto. La roccia è effettivamente 
schiacciata in un frantoio e un volume definito (V = 189 cm
3
, corrispondenti a 500 g di 
materiale di densità 2,65 g/cm
3
 della frazione 11,2-16,0 mm ) viene utilizzato come materiale di 
campione in ciascuna prova.  Il valore di fragilità (S) è definito come la percentuale di materiale 
che passa il setaccio 11,2 mm dopo 20 frazioni del peso. 
Il test di Siever per ricavare il valore di J (Fig. 5.2) è eseguito con un trapano in miniatura. Il 
trapano è specifico per ciascuna prova così da garantire una costante geometria. Il valore J di 
Siever (SJ) rappresenta la penetrazione in 1/10 di mm dopo 200 rotazioni del trapano. Il 
cosiddetto Drilling Rate Index (DRI) si ricava dalla fragilità  e dal valore J di Siever, come 
illustrato in Fig. 5.5. 
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Figura 5.5 Grafici che consentono il calcolo del DRI [40] 
 
Nel test di abrasione (Fig. 5.4), il materiale di roccia schiacciato, con granulometria più piccola 
di 1 mm, alimenta una piastra d'acciaio rotante;  il valore di abrasione (AV) è definito come la 
perdita di peso in mg di un esemplare di metallo duro dopo 100 rotazioni della piastra (tempo 
della prova 5 minuti). Il cosiddetto Bit Wear Index (BWI) è definito come combinazione del 
DRI e i valori di abrasione, vedi grafico precedente. Questo indice non viene utilizzato nella 
versione attuale del modello di previsione NTH.  
Il metodo per la valutazione dell'usura dei cutter si valuta con un valore di abrasione "AVS" ed 
è definito utilizzando un campione di cutter in acciaio nel test di abrasione (precedentemente 
citato) invece di quello realizzato con metallo duro.  Basato sulle prove di laboratorio, il 
cosiddetto " indice di vita del cutter " (CLI) è definito come segue (Johannessen et al., 1988): 
  
 
            
Nella Fig. 5.6 seguente sono riportati i risultati dei valori del DRI e del BWI di circa 200 




Figura 5.6 Valori del DRI e del BWI di circa 200 campioni di roccia differenti [40] 
 
Come si può vedere, i risultati riportano un'ampia varietà in termini di perforabilità della roccia.  
Vi è, tuttavia, molto chiaramente, una correlazione tra DRI/BWI e categorie di roccia.  
Per una descrizione più dettagliata del modello di previsione NTH per rocce dure, e i vari grafici 
di progettazione e correlazione che vengono utilizzati per la stima delle prestazioni, si fa 
riferimento alla relazione NTH completa (Johannessen et al., 1988). 
 
5.3.2 Metodo CSM (Earth Mechanics Institute of Colorado School of Mines) 
 
L’Earth Mechanics Institute (EMI), Colorado School of Mines, ha sviluppato un insieme di 
modelli di previsione delle prestazione e di previsione del costo per le TBM sulla base di oltre 
20 anni di analisi teorica, test di laboratorio e analisi di dati di campo. Le tecniche di previsione 
delle prestazioni utilizzate dall’ EMI rientrano in tre categorie generali, basate su dati geologici 
disponibili e campioni di roccia rappresentativi delle formazioni che devono essere perforate, 
come discusso brevemente qui di seguito.  
 
Modelli teorico/empirici  
Il CSM ha sviluppato un modello teorico/empirico per predire la perforabilità di un tunnel. Il 
modello è continuamente aggiornato e migliorato grazie a dati di campo che diventano mano a 
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mano disponibili per il confronto. Questo approccio di predizione fa uso di determinate 
proprietà della roccia e informazioni geologiche provenienti dai documenti di geotecnica dei 
progetti di scavo con TBM proposti o misurati su campioni di carote ricevuti dal luogo di 
lavoro. Le proprietà comunemente misurate come input nel modello teorico/empirico includono: 
 la resistenza a compressione uniassiale; 
 la resistenza a trazione brasiliana; 
 le proprietà elastiche, insieme alla densità.  
Se sono disponibili dei campioni, viene eseguito anche un test di punch-penetration per 
conoscere il valore della fragilità della roccia in sua mancanza.  
Tutte queste informazioni, insieme a media della spaziatura e orientamento delle discontinuità, 
se disponibili, sono poi inserite nel modello di computer per calcolare i tassi di penetrazione 
della TBM in funzione della geometria del cutter, della spaziatura, del layout, del profilo della 
testa, dei giri/min e della potenza di spinta, della coppia e della potenza di testa disponibile.  
I costi legati ai cutters sono calcolati a partire dalla misurazione del Cerchar abrasivity (Fig. 
5.7).  
 
Figura 5.7 Prova che consente la valutazione del Cerchar abrasività [40] 
 





Prove di taglio di laboratorio 
Se sono disponibili campioni di dimensioni sufficienti provenienti dal luogo di lavoro proposto, 
vengono eseguite prove di taglio di laboratorio utilizzando una macchina di taglio lineare 
(LCM, vedi Fig. 5.8).  
 
 
Figura 5.8 Schema di macchina di taglio lineare [40] 
 
In questo test, il campione di roccia (dimensioni fino a 100 x 50 x 50 cm) è incastrato all'interno 
di una scatola d'acciaio pesante, che fornisce il confinamento necessario. Un otturatore idraulico 
servo controllato forza il campione sotto l’azione di un cutter con valori  reimpostati di 
profondità di penetrazione e spaziatura, a con velocità costante (25 cm/s). Di conseguenza, varie 
combinazioni di spaziatura  dei cutter e penetrazione possono essere verificate direttamente con 
questa attrezzatura. Le migliori combinazioni sono quelle che, utilizzando la quantità minima di 
energia di taglio specifico, producono un maggiore volume di frammenti di roccia. 
Il test LCM utilizza cutters full-size ed è in grado di generare l'intera gamma di carichi a cui 
sono sottoposti i cutters e valori di penetrazioni sperimentati nella perforazione di campo. Di 
conseguenza, i risultati del test possono essere direttamente applicati per le prestazioni di campo 
poiché non è necessario nessun ridimensionamento dei risultati. Questo test è stato utilizzato 
ampiamente negli ultimi 20 anni e si è dimostrato altamente affidabile per la previsione accurata 
delle prestazioni di campo delle TBM. Il test è utilizzabile anche per condurre studi di 
ottimizzazione delle prestazioni per un progetto di tunneling proposto, in termini di spaziatura 
più efficiente e geometria dei cutters per ottenere i tassi di penetrazione più alti. Anche i 
cuttings provenienti dal test lineare di taglio vengono raccolti e vengono eseguite delle analisi 
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per determinare la distribuzione granulometrica dei frammenti di roccia, informazione rilevante 
qualora i cuttings venissero impiegati per il riempimento stradale. 
 
Test rotativi sui cutters 
 
Per progetti di grandi tunnel o per testare disegni della testa, possono essere eseguiti su vasta 
scala dei test di perforazione, su un diametro di 2 m, mediante l’uso di una macchina di taglio 
rotativo controllata da un computer, disponibile al CSM. Questo apparecchio di prova consente 
di testare e valutare i tipi diversi cutters, spaziature, RPM, spinte e potenza in ingresso in 
condizioni di campo simulato.  
 
5.3.3 Il  sistema QTBM 
 
L’approccio QTBM ,proposto da Barton,  è basato sull’estensione del sistema di classificazione 
Q: il nuovo parametro QTBM è funzione  infatti di 20 parametri di base, molti dei quali possono 




RQD0 = RQD(%) interpretato nella direzione dell’asse della galleria e utilizzato anche per la 
stima della resistenza dell’ammasso roccioso 
Jr, Jn, Jw, Ja e SRF = rimangono invariati così come erano stati definiti da Barton et al. 
F = carico medio dei cutter su di una stessa zona 
σcm e σtm = resistenza a compressione e resistenza a trazione dell’ammasso roccioso (MPa), la 
scelta dell’uno e dell’altro dipende dall’angolo che si forma fra l’asse del tunnel e la 
discontinuità più grande presente nell’ammasso roccioso perforato 
σcm = 5  (Qc)
1/3
 se l’orientazione non è favorevole, con Qc= Q(σc/100) 
σc = resistenza a compressione uniassiale del materiale roccioso intatto (MPa) 
σtm = 5  (Qt)
1/3
 se l’orientazione è favorevole, con Qt= Q(I50/4) 
I50 = indice del punto di carico di un campione di diametro 50 mm (MPa) 
 = unità di peso dell’ammasso roccioso in g/cm
3
 
CLI = indice di vita dei cutters  
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q = contenuto di quarzo in termini percentuali 
σѲ = stress indotto sul fronte del tunnel nella stessa zona (approssimato in MPa), ad una 
profondità approssimata di 100 metri 
La condizione sfavorevole o favorevole per l’orientazione dipende se l’angolo che si forma fra 
la maggiore delle discontinuità e l’asse della galleria è maggiore o minore di 45+φ/2, con φ 
angolo di attrito del materiale. 
La figure seguenti mostrano l’andamento del QTBM con i valori di AR e di PR: il tasso di 
penetrazione diminuisce con l’aumentare del QTBM, mentre la velocità di avanzamento aumenta 
fino a valori di QTBM = 1 e successivamente diminuisce. 
In Fig. 5.9, le curve rappresentate fanno riferimento ad orari diversi (T): con l’aumentare del 
tempo di utilizzo della fresa, il tasso di avanzamento diminuisce, mente le condizioni “difficile”, 




Figura 5.9 Andamento del QTBM in relazione ad AR e PR [37] 
 
Il rapporto tra il tasso di avanzamento e il tasso di penetrazione, è il fattore di utilizzazione U, 






Il trend di decelerazione di tutti i valori di PR e AR può essere espresso anche in formato 
alternativo (Eq. 5.4): 
 
 
Dove Tm è il tempo totale in ore e m è il gradiente negativo (entrambi calcolabili dalla figura o 
dalla formula del QTBM). 
 
Usura dei cutters 
Il gradiente finale m può essere modificato dall’abrasività della roccia, che si basa su un valore 
normalizzato del CLI, l'indice di vita del cutter. Valori  minori di 20 riducono rapidamente la 
vita del cutter e valori maggiori di 20 tendono a dargli una vita più lunga. 
A causa dell'influenza supplementare del contenuto di quarzo (q %) e della porosità (n %) che 
possono accentuare l’usura del cutter, questi sono inclusi nell’equazione seguente per dare una 
definizione più precisa al valore di m.   
Si è ritenuto necessario considerare anche la dimensione del tunnel e i supporti necessari. Anche 
se i grandi tunnel possono essere realizzati più velocemente rispetto ai piccoli tunnel, se la 
roccia è in buone condizioni, nei tunnel più grandi, possono anche avvenire dei cedimenti se la 
roccia è scadente.  Perciò, è stato utilizzato un diametro di tunnel normalizzato (D) di 5 m, per 
cambiare leggermente il valore di  m.  




Tasso di penetrazione e di avanzamento 
Lo sviluppo di una relazione impiegabile tra PR, tasso di penetrazione, e QTBM era basato su un 
processo di prova ed errore, utilizzando casi record.  Sforzandosi di ottenere un rapporto 














Una vasta gamma di  valori del QTBM si ottengono utilizzando l’equazione sopracitata, per 
valore diversi del PR, come mostrato in Tab. 5.2. 
 
 
Tabella 5.2 Valori della PR in relazione all'indice QTBM [37] 
 
L'approccio QTBM può essere utilizzato per la previsione delle performance  delle TBM e 
l’analisi inversa. Barton ha sottolineato che miglioramenti e correzioni sono possibili nel 
modello QTBM, suggerendo di testarlo su altri casi. 
 
5.3.4 La classifica RMR (Rock Mass Rating) 
 
Minore attenzione è stata prestata alla correlazione delle performance delle TBM con il Rock 
Mass Rating (RMR), nonostante l'ampio uso di questa classifica geomeccanica nella pratica 
quotidiana. 
Il sistema di classificazione Rock Mass Rating (RMR) è determinato dalla somma dei valori 
(ponderazioni) dei parametri di input , con somma aritmetica di 100:  
 15 per la resistenza a compressione uniassiale della roccia; 
 20 per l’RQD; 
 20 per la spaziatura delle discontinuità;  
 30 per la condizione delle discontinuità; 
 15 per la condizione delle acque sotterranee. 
Il sistema RMR è stato originariamente sviluppato per il calcolo del carico della roccia e la 
selezione del supporto del tunnel (Bieniawski, 1973). Pertanto, le ponderazioni dei dati sono in 
buon accordo con il processo di progettazione del tunnel per un’assegnata condizione 
dell’ammasso, d’altro canto, il sistema non garantisce valutazioni corrette per scopi diversi.  
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Gli studi di Hamidi e Sapigni hanno evidenziato che il modello di previsione che si basa 
sull’indice RMR, deriva dall’analisi di regressione, lineare o polinomiale, singola o multi 
variabile. 
Prendendo ad esempio, lo studio di Hamidi, una strategia efficiente per estendere l'applicabilità 
dell’RMR, o in generale tutte le classifiche,  alla stima delle prestazioni delle TBM è quello di 
regolare i pesi dei parametri di input compatibilmente con differenti applicazioni. Tale 
adeguamento è possibile mediante l’analisi di regressione multipla e polinomiale al fine di 
sviluppare un sistema adatto di predizione per le prestazioni delle TBM. A questo scopo, 
possono essere individuati i parametri di input dell’RMR con forte correlazione con i parametri 
operativi delle TBM, sviluppando quindi un modello di previsione basato su questi parametri. 
Analizzando il coefficiente di correlazione di ciascun parametro di input dell’indice RMR 
rispetto all’FPI (Field Penetration Index), è possibile individuare quali di questi abbiano 
rilevanza e possano essere introdotti all’interno del modello di previsione, rappresentato dalla 
regressione multipla o polinomiale. In questo studio specifico, le grandezze che presentano 
correlazioni meno significative con il FPI sono la profondità del tunnel e la condizione delle 
acque sotterranee (GW), portando all’esclusione di questi dal set di variabili indipendenti nelle 
analisi di regressione. 
Inoltre, un’intercorrelazione tra l'UCS e la spaziatura delle discontinuità (JS) ha portato anche 
all'esclusione di JS da successive analisi e formule. La regressione multilineare ha mostrato una 
migliore correlazione tra l’FPI misurato e quattro dei parametri di input di base dell’RMR, più 
l’angolo α (l'angolo tra il piano della discontinuità e l’asse del tunnel). 





dove FPI è l'indice di penetrazione della TBM in campo FPI (rev/kN/mm), UCS è la resistenza a 
compressione uniassiale della roccia (MPa), RQD è il Rock Quality Designation (%), JC è il 
valore parziale della condizione delle discontinuità nel sistema RMR e α è l'angolo tra l'asse del 
tunnel e i piani di discontinuità misurato in gradi. 
È stata controllata la significatività statistica e la validità dei modelli ottenuti utilizzando alcuni 
test statistici, che hanno dimostrato che le che i rapporti ottenuti sono vitali ed attendibili per il 
database esaminato nella previsione delle prestazioni della TBM. Tuttavia, la gamma di dati 
immissione utilizzati per lo sviluppo di questo modello di previsione è molto limitato, e come 
93 
 
tale, i risultati non possono essere considerati in senso universale e sono necessari ulteriori studi 
e dati supplementari, per estendere il modello ad altre macchine e altri tipi di terreno. 
 
5.3.5 Rock Mass Excavability Index (RME) 
 
Nel 2006 al World Tunnel Congress ITA in Corea, Z. T. Beniawski, Benjamin Celada e José 
Miguel Galera, sulla base di circa 400 sezioni di tunnel, presentarono per la prima volta il Rock 
Mass Excavability Index (RME): scopo di tale indice è quello di indicare il tipo di TBM più 
adeguata per lo scavo e essere un utile strumento per la previsione della performance della 
macchina in termini di velocità di avanzamento. 
Le informazioni che  devono essere  raccolte per ogni singola sezione di tunnel (regione geo-
strutturale)sono le seguenti: 
 dati geometrici: ubicazione del tunnel, lunghezza e diametro; 
 dati dell’ammasso roccioso: RMR e i suoi parametri, DRI, dati sulle discontinuità, afflusso 
d’acqua; 
 dati della TBM: indice d’avanzamento, coefficiente d’utilizzo, indice di penetrazione, 
velocità di rotazione, coppia (momento di torsione), spinta, numero di cutter sostituiti ed 
energia specifica di scavo. 
È importante osservare che una sezione di tunnel studiata per l’RME è definita come una 
regione geologico-strutturale del tunnel, cioè la stessa sezione in base alla quale si determina 
l’RMR, e all’interno della quale esistono caratteristiche uniformi (quali la spaziatura e le 
condizioni della discontinuità), la stessa litologia di tipo roccioso e un RMR che non vari più di 
mezza classe (10 punti). Inoltre la sezione selezionata dovrebbe preferibilmente essere più lunga 
di 40 metri, il tempo di scavo dovrebbe essere fornito in giorni fratto una frazione decimale e 
l’utilizzo della TBM non dovrebbe essere inferiore. Tutti questi aspetti sono importanti per 
confrontare i diversi case histories di scavo di tunnel. 
L’indice RME si ottiene dalla somma dei cinque parametri d’immissione elencati in Tab. 5.3, 
ponderati secondo dei pesi analizzati statisticamente, riducendo al minimo l'errore nella 





Tabella 5.3 Parametri impiegati per il calcolo dell'RME [32] 
 
Tre dei parametri presenti in tabella, resistenza a compressione uniassiale, spaziatura delle 
discontinuità e afflusso al fronte, sono facilmente valutabili da un geologo esperto. Il valore 
dello  stand-up time può essere valutato dall’RMRTBM. 
Utilizzando l’ RMRTBM e l’altezza della galleria (roof span) è possibile stimare il valore del 
tempo di stand-up, mediante il grafico riportato in Fig. 5.10. 
 
 
Figura 5.10 Valutazione del tempo di stand-up mediante l'RMRTBM e l'altezza della galleria [37] 
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Una volta determinato l’RME, è possibile stimare un Indice Medio d’Avanzamento (Averange 
Rate of Advance) dalla Fig. 5.11. 
 
 
Figura 5.11 Stima dell'ARAT a partire dall'RME [32] 
 
L’RME aveva inizialmente lo scopo di valutare la fresabilità della roccia considerando gli 
aspetti rilevanti per le caratteristiche della roccia e per la performance della TBM, come 
l’orientamento dell’asse del tunnel rispetto alle discontinuità più importanti e al Drilling Rate 
Index (DRI). Allo stesso modo, per includere gli altri fattori successivamente considerati 
occorre introdurre il concetto di ARA reale (ARAR), che tiene in considerazione: 
1. Influenza dell’equipaggio della TBM (Crew Efficiency Factor): nella costruzione dei tunnel, 
appare evidente come la qualificazione e l’esperienza dell’equipaggio della TBM, che 








Tale fattore è stato introdotto a partire dall’esperienza acquisita durante la costruzione dei 
tunnel di Guadarrama (Spagna) lunghi 28 km e scavati da quattro TBM, e dalla proposta di 





FE1 rappresenta l’esperienza dell’appaltatore 
FE2 rappresenta la qualifica della squadra  
FE3 rappresenta la risoluzione delle dispute 




Tabella 5.5-5.6-5.7  Fattori relativi all’esperienza dell’appaltatore, alla qualifica della squadra  e alla risoluzione delle 
dispute [32] 
 
2. Influenza della lunghezza di scavo (Adaptation to the Terrain Factor): performance 





Tabella 5.8 Variazione delle performance in relazione alla lunghezza dello scavo [32] 
 
 










Per mettere in relazione l’RME con l’ARA per i diversi tipi di TBM, occorre innanzitutto notare 
che i valori della resistenza a compressione uniassiale del materiale roccioso offrono due scenari 
completamente diversi per le performance della TBM.  
È evidente che una TBM che lavora in un ammasso roccioso con σci= 20 MPa avrà un 
avanzamento molto maggiore rispetto ad una che lavora in un terreno con σci=130 MPa. 
Per questo motivo, basandosi su ricerche e dati riguardanti i tunnel, è stato deciso che le 
relazioni più significative tra RME e ARAT per i tipi più comuni di TBM si stabiliscono 
considerando separatamente due serie di resistenza a compressione uniassiale per la roccia 
intatta: resistenze σci maggiori o minori di 45 MPa. 
L’analisi delle correlazioni tra l’indice RME e il Tasso Medio di Avanzamento Teorico (ARAT) 
della macchina di scavo, ha portato alle raccomandazioni generali che seguono per la scelta del 
tipo di TBM da impiegare: 
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- Per i terreni con una fresabilità molto buona, con RME > 80 e σci > 45 MPa, le TBM aperte 
sono le macchine che offrono le migliori performance, mentre nel caso di σci < 45 MPa ma 
RME > 80, le TBM  a doppio scudo sono preferibili. 
- Per terreni di buona fresabilità, con un RME tra 70 e 80 punti, tutti i tipi di TBM mostrano 
performance simili se σci > 45 MPa. In caso di resistenza a compressione uniassiale della 
roccia inferiore  a 45 MPa, le TBM aperte offrono vantaggi molto minori rispetto le TBM a 
scudo singolo. 
- Per terreni di media o scarsa fresabilità, con RME < 70 punti, le TBM a scudo singolo sono 
le più appropriate. 
 
5.4 Criticità e soluzioni applicative dei metodi di previsione 
 
I metodi sopra descritti sono quelli maggiormente utilizzati nella pratica attuale, ma, nel caso 
che ci prefiggiamo di analizzare in questo elaborato, diventano di difficile applicazione per le 
ragioni che riporteremo di seguito. 
Metodo NTH (Norwegian Institute of Technology), prevede che si conoscano parametri 
dell’ammasso roccioso, fra cui informazioni sulle discontinuità, indice di perforabilità e 
abrasività, di cui non disponiamo e che vengano effettuate prove su campioni prelevati dal 
tunnel. Poiché la TBM, impiegata per la realizzazione della galleria in esame, non consente un 
diretto contatto con il fronte,se non in rari casi eccezionali, i parametri geomeccanici, prima 
citati, non possono essere estrapolati, tantomeno è possibile il prelievo di campioni direttamente 
dalla porzione che andremo a scavare. 
Metodo CSM (Earth Mechanics Institute of Colorado School of Mines), prevede che, su 
campioni prelevati dal tunnel, vengano eseguite prove per l’individuazione della resistenza a 
compressione uniassiale, della resistenza a trazione brasiliana, della resistenza a taglio e delle 
proprietà elastiche.  Poiché la TBM non consente il prelievo di campioni, possedendo un fronte 
chiuso e ponendo in opera il rivestimento definitivo durante l’avanzamento, questi possono 
essere ottenuti solamente con sondaggi esterni, che però, d’altro canto, sono poco 
rappresentativi dell’intero ammasso. Infatti l’ambito entro cui la galleria in esame viene 
perforata è quello del complesso caotico, di cui non è facile conoscerne caratteristiche e 
proprietà, anche se si è in possesso di carotaggi: questi sono valori puntuali, non rappresentativi 
dell’intero complesso. Ovviamente tale limite va ad influenzare la stima di tutti quei parametri 
che necessitano di prove di laboratorio su provini. 
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Il  sistema QTBM, essendo basato sull’estensione del sistema di classificazione Q, prevede la 
conoscenza di tutta una serie di parametri di cui non disponiamo, fra cui Jr, Jn, Jw, Ja, SRF,RQD0, 
σcm e σtm. Ricavare tali parametri, risulta impossibile in quanto il fronte chiuso non consente un 
diretto contatto con l’ammasso e i campioni che possiamo prelevare e analizzare non sono 
rappresentativi. 
La classifica RMR (Rock Mass Rating), prevede l’individuazione di correlazioni fra parametri 
dell’ammasso, fra cui UCS, resistenza a compressione uniassiale della roccia (MPa), RQD, 
Rock Quality Designation (%), JC, valore parziale della condizione delle discontinuità nel 
sistema RMR e α, angolo tra l'asse del tunnel e i piani di discontinuità (misurato in gradi), 
mediante regressione lineare o polinomiale: molti dei parametri citati, non sono disponibili per 
il caso in esame e valutarli implica le problematiche citate anche negli altri metodi di previsione. 
Rock Mass Excavability Index (RME), prevede la conoscenza di dati geometrici del tunnel, dati 
dell’ammasso roccioso e dati della TBM. La problematica rimane sempre legata alla mancanza 
dei dati geomeccanici, fra i quali RMR e i suoi parametri, DRI, dati sulle discontinuità e  
afflusso d’acqua, a cui non riusciamo a sopperire. 
Molte delle mancanze possedute dal caso che esamineremo, dipendono fortemente dal fatto che, 
la maggior parte dei metodi sopra citati, sono stati realizzati per lo scavo con TBM in roccia, in 
cui è più facile disporre di informazioni geomeccaniche e solitamente è presente una maggior 
omogeneità del materiale. Inoltre, qualora non disponessimo di tutte le informazioni necessarie, 
sarebbe più facile eseguire delle ispezioni al fronte e prelevare dei campioni, nel caso di una 
galleria in ambito roccioso, piuttosto che in uno scavo in terreno sciolto, proprio per una 
maggiore stabilità del fronte, che nel secondo caso spesso viene meno. 
Alcune delle difficoltà  esaminate possono essere in parte superate, adottando opportuni 
accorgimenti: per ottenere dei campioni sui quali eseguire le prove di laboratorio, ad esempio, si 
potrebbe pensare di carotare in diversi punti il rivestimento definitivo, prelevando il materiale 
della formazione entro cui si è inserita la galleria.  
Un limite  a questa soluzione è rappresentato dalle armature presenti nei segmenti prefabbricati 
del rivestimento, che il carotaggio dovrebbe, per quanto possibile, evitare di intaccare. Senza 
dimenticare che un numero limitato di carotaggi, in questo contesto complesso e poco noto, non 
fornirebbe delle informazioni di carattere globale, ma indicazioni di tipo puntuale, per quelle 
formazioni definite tali, come le Argille a Palombini. 
Le misure indirette, quali le misure geofisiche, in particolare la sismica, potrebbero essere utili 
nell’individuazione di zone allentate presenti davanti al fronte di scavo. Queste non fornirebbero 
indicazioni in merito ai parametri geomeccanici sopra citati, ma darebbero informazioni utili 
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sulle porzioni dell’ammasso indebolite, ovviamente con i limiti che le misure indirette 
comportano: è necessario possedere una buona conoscenza delle formazioni, che si presume di 
andare ad incontrare, e delle loro caratteristiche per poter meglio interpretare i risultati che 
quest’analisi fornisce. 
Il prelievo del materiale dal nastro trasportatore, potrebbe essere un’alternativa valida se il 
materiale estratto fosse di dimensioni idonee per le prove di laboratorio e non fosse stato 
condizionato in maniera consistente, in quanto tale condizionamento potrebbe alterarne le 
proprietà e il comportamento una volta sottoposto ad analisi. 
Come accennato, l’ingresso in camera di scavo è un’opzione possibile ma rara, in quanto vi si 
accede se sono necessarie ispezioni al fronte e per eseguire la sostituzione degli utensili di 
scavo, vale a dire ogni 2 mesi circa, in relazione al tipo di materiale che andiamo a scavare. Se 
in queste occasioni decidessimo di prelevare dei campioni, si riproporrebbe la problematica del 
numero e se quei prelievi risultano rappresentativi dell’intera formazione. 
Gli accorgimenti che possono essere adottati sono validi, limitatamente ad alcune informazioni 
necessarie per l’adozione dei metodi di previsione sopra segnalati, ma non sopperiscono a tutte 
le mancanze che abbiamo sopraelencato per ciascun metodo. 
Quello che ci prefiggiamo di fare, a questo punto, è di sfruttare la conoscenza del 
comportamento della macchina nelle formazioni attraversate, per realizzare un modello di 
previsione delle performance, da adottare per la seconda canna che verrà scavata. 
Il caso che abbiamo esaminato, infatti, poiché prevede l’impiego di un’unica TBM per lo scavo 
di 2 tratte parallele e simili dal punto di vista geologico, ci consente un’analisi incrociata dei 
dati, vale a dire, le informazioni che riusciamo ad estrapolare per la Canna Nord, e relative 
formazioni, possono essere applicate alle medesime formazioni per la stessa canna e per la 
Canna Sud. 
Quindi, sulla base dei dati provenienti dalla fase di avanzamento della macchina,  
verificheremo, dapprima, se ciò che era stato previsto in sede progettuale, è quello che si è 
riscontrato durante lo scavo o meno, e, di seguito, identificheremo degli intervalli per i 
parametri di funzionamento di questa e sui relativi consumi, andando a cercare relazioni 
significative con le caratteristiche di ciascuna formazione attraversata, che potranno essere 







6. REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE DELLE 
PERFORMANCE 
 
Il capitolo precedente ci ha consentito di analizzare i metodi di previsione delle performance, di 
un macchina TBM, comunemente utilizzati al giorno d’oggi. 
Abbiamo messo in evidenza le criticità e i limiti di queste metodologie, in particolare, per la 
mancanza dei parametri necessari nel processo di previsione, e quindi anche l’impossibilità ad 
essere applicate nel caso in esame. 
Premesso questo, l’analisi seguente avrà come scopo: 
 confronto delle previsioni fatte in sede di progetto con quanto riscontrato durante la fase di 
avanzamento della macchina, mediante l’uso di tabelle presenti nella cabina di pilotaggio 
della TBM; 
 ottimizzazione dei parametri ritenuti fondamentali per la conduzione della macchina, al fine 
di individuare, per ciascuna formazione attraversata, un set di valori che ne massimizza 
l’efficienza, con consumi, per quanto possibile, ridotti al minimo; 
 suggerimento dei range da adottare per alcuni parametri di conduzione della macchina e 
indicazione delle grandezze da tenere sotto osservazione, per tratte in cui le formazioni 
esaminate verranno nuovamente attraversate e per lo scavo della Canna Sud della galleria. 
Per la realizzazione del modello che ottimizzazione le performance della macchina, prenderemo 
in esame parametri di natura sia tecnica che prestazionale, in quanto  entrambi vanno ad incidere 
sulle performance della macchina. 
Sotto la voce “PARAMETRI TECNICI” rientrano : 
 PARAMETRI MECCANICI, estrapolati dai file output della macchina, prendendo in esame 
quelli ritenuti fondamentali al fine di valutare efficienza e consumi della TBM; 
 PARAMETRI GEOMECCANICI, proprietà geomeccaniche e criticità legate allo scavo 
delle formazioni attraversate dalla galleria, che vanno ad influenzare la conduzione e la 
gestione della macchina. 
Invece, sotto “PARAMETRI PRESTAZIONALI” consideriamo, relativamente alla macchina: 
 EFFICIENZA, nella quale rientrano condizionamento del materiale, funzionamento del 
nastro trasportatore, produzione e trasporto dei conci, presenza di gas metano, eventuali 
venute di acqua, manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto, quando queste voci non 
comportano problematiche per l’avanzamento della macchina, le prestazioni ottimali o 
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meno ottenute sono legate esclusivamente alla conduzione della TBM, che verrà considerata 
sotto la voce “fattore umano”; 
 CONSUMI, sotto questa voce consideriamo gli utensili di scavo, i grassi, gli oli, la malta, 
l’energia elettrica e gli agenti condizionanti. 
La Tab. 6.1 riporta, sinteticamente, quali voci saranno prese in esame nell’analisi. 
 
MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLA TBM 




















EVENTUALI VENUTE DI ACQUA 
FATTORE UMANO - EFFICIENZA 
SQUADRA 
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE 
UTENSILI 
Tabella 6.1 Impostazione del modello di ottimizzazione che verrà realizzato di seguito 
 
I paragrafi successivi forniscono brevemente  il significato che ciascuna voce, riportata nella 
tabella precedente, possiede ai fini dell’analisi che ci prefiggiamo di realizzare. 
 
6.1 Parametri di input dell’analisi 
 
6.1.1 Parametri meccanici  
 
I parametri meccanici che verranno analizzati, sono estrapolati direttamente dai file in output 
della macchina (process e calculate), e prendono in esame diversi macroaspetti della 





 estrazione del materiale; 
 iniezione a tergo del rivestimento; 
 condizionamento del materiale; 
 consumo di grasso ed energia elettrica; 
 presenza di gas metano. 
 
6.1.2 Parametri geomeccanici 
 
I parametri geomeccanici a cui faremo riferimento, sono quelli di cui abbiamo già discusso nella 
sezione di inquadramento geologico della zona di intervento. 
Le formazioni che prenderemo in esame sono le Argille a Palombini (APA) e  la Scabiazza 
(SCB), in quanto, nell’ambito di questa tesi, per questioni di tempo, non arriveremo ad 
attraversare la formazione delle Brecce Argillose Poligeniche (BAP) e la formazione di 
Montevenere (MOV).  
Come già lungamente discusso in precedenza, per le Argille a Palombini, non ha senso far 
riferimento ai parametri  estrapolati dalle analisi di laboratorio, poichè questi ci forniscono 
un’idea solo puntuale delle caratteristiche della formazione e pertanto, per un’omogeneità di 
analisi, evidenzieremo  solo le criticità e le problematiche riscontrate durante l’avanzamento, 




Per efficienza si intende la capacità di raggiungere un determinato obiettivo con la minima 
allocazione possibile di risorse. 
Vanno ad inficiare nell’efficienza di una TBM diversi parametri: 
Funzionamento del nastro trasportatore, installato lungo il tunnel in fase di scavo, per il 
trasferimento dello smarino fino alle aree di caratterizzazione in loc. Badia. 
La funzione del nastro primario (tunnel nastro) è permettere il trasporto del materiale scavato 
lungo il back-up della TBM, fino al nastro trasportatore secondario (nastro trasversale), situato 
trasversalmente sul secondo livello del terzo carro del back-up della TBM, che a sua volta 
riceve il materiale scavato e lo trasferisce sul nastro trasportatore installato lungo il tunnel, 
(nastro in galleria). 
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Il funzionamento ottimale del nastro dipende da: 
 capacità che ogni tratto, sopra citato, possiede in termini di t/h; 
 l’eventuale presenza di accumuli di materiale nelle tramogge di passaggio fra i vari tratti; 
 il prolungamento, mano a mano che la TBM avanza, del nastro in galleria; 
 eventuali problematiche alla torre nastro, posizionata nel piazzale, nella zona antistante 
l’imbocco dell’opera; 
 fuoriuscita del nastro dai rulli su cui esso scorre; 
 manutenzione ordinaria e straordinaria. 














1,2 2750 3,5 2000 
NASTRO 
TRASVERSALE 
1,6 5,5 2 1600 
TUNNEL 
NASTRO 
1,4 78 2,5 1600 
Tabella 6.2 Caratteristiche tecniche dei vari tratti del nastro trasportatore [16-17] 
 
Lungo il nastro primario sono presenti due bilance che permettono di misurare, in modo 
continuo, il peso del materiale estratto, mentre una terza è posizionata in prossimità della 
discarica provvisoria, consentendo una ulteriore verifica del materiale estratto. 
Montaggio dei conci, sarà condotto secondo le seguenti fasi: 
 Il sistema di guida VMT della fresa, tenendo in conto della posizione di montaggio degli 
anelli precedenti e della traiettoria della TBM, calcola in modo automatico la posizione di 
montaggio ottimale dell'ultimo anello (che ne garantisce il centraggio all'interno dello scudo 
di coda della TBM) indicando il numero del gruppo di cilindri di spinta (da 1 a 19) in 
corrispondenza del quale deve essere installato il concio chiave. 
 L'Operatore della fresa comunica all'erettorista la posizione di montaggio calcolata dal 
sistema VMT. 
Associati al montaggio dei conci, possiamo citare: 
 i veicoli MSV (Multi Service Vehicle) per l’approvvigionamento dei conci, è necessario che 
i veicoli siano sempre efficienti e funzionanti in quanto, al termine della fase di 
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avanzamento della macchina, i segmenti, necessari per la costruzione dell’anello, devono 
essere già stati trasportati in prossimità della coda del back-up  per essere poi predisposti sul 
segment feeder; 
 il carro ponte, consente il caricamento dei conci sopra i veicoli MSV e deve funzionare 
sempre perfettamente, affinché ci sia continuità nella fase di approvvigionamento dei 
segmenti all’interno della galleria; 
 erettore dei conci (segment erector), posizionato in corrispondenza del ponte tra lo scudo 
della fresa e il primo carro del back-up e in grado di operare all'interno dello scudo di coda, 
laddove si realizza il montaggio degli anelli di conci prefabbricati; è direzionato 
dall’erettorista, quindi il suo funzionamento non è dettato solo dal suo corretto 
funzionamento ma anche dal fattore umano; 
 segment feeder e segment crane, posizionati sotto il back up della TBM, permettono lo 
scarico dei conci dai veicoli MSV e il loro trasporto fino all'erettore dei conci, devono 
essere sempre perfettamente funzionanti per garantire la continuità nelle operazioni. 
Va ad influenzare nell’efficienza della macchina, la produzione giornaliera dei segmenti per il 
rivestimento definitivo, nonché il trasporto di questi dalla fabbrica conci al piazzale antistante 
l’imbocco della galleria. 
Eventuale presenza del gas metano, fattore di cui tenere di conto in quanto lo scavo è eseguito in 
terreni grisutosi. Se viene rilevata la presenza di metano scattano tutte quelle procedure 
necessarie per mettere in sicurezza i lavoratori: solo nel momento in cui queste prevedono 
l’arresto della macchina, possiamo dire che vanno ad inficiarne l’efficacia. 
Eventuali venute di acqua, nell’ambito di questo scavo è stata preventivata la presenza di acqua 
e quindi la possibilità che si debba intervenire affinché non vi sia infiltrazione di questa in 
galleria; a tale scopo, sono predisposte delle linee di iniezione di bentonite, esternamente allo 
scudo, che consentono la creazione di uno strato impermeabile che dovrebbe impedirne o, 
quanto meno, rallentarne l’ingresso. 
Fattore umano, nel momento in cui non si rilevano malfunzionamenti o problematiche, che 
possano rallentare l’avanzamento della macchina, le prestazioni migliori o peggiori che possono 
essere raggiunte dipendono dalle capacità e dall’esperienza della squadra che in quel turno si 
trova ad operare in galleria. Come abbiamo precedentemente visto, nel caso dell’Indice RME di 
Benjawski, questo è un parametro che viene utilizzato per apportare delle correzioni, 
ritenendolo indicativo per eseguire delle considerazioni sull’avanzamento della macchina. 
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Nel caso in esame, per ognuna delle 5 squadre presenti, ognuna associata ad un pilota, verranno 
valutati per ognuna delle formazioni analizzate: 
 il tempo totale lavorato; 
 gli anelli effettivamente montati, indipendentemente che siano anche stati scavati dalla 
stessa squadra. 
In questo modo sarà possibile  verificare l’efficienza di una squadra rispetto all’altra. 
Evidenziamo che la squadra indicata con P4 compare solo nelle prime fasi di scavo, mentre, 
successivamente, le squadre che si alternano sono P1, P2, P3 e P5. 
Manutenzione  comprende sia quello ordinaria, eseguita con cadenza giornaliera, settimanale o 
mensile, e quella straordinaria, eseguita quando è rilevato un guasto o un malfunzionamento. 
Fra le voci della manutenzione ordinaria possiamo citare: 
 Sostituzione utensili di scavo, non è mai un’operazione semplice perché richiede, come 
operazioni preliminari, lo svuotamento della camera di scavo e il controllo visivo, da parte 
degli operatori, della condizione degli utensili. È inoltre necessario tenere conto che, 
aprendo la camera di scavo, successivamente al suo svuotamento, è possibile che si rilevino 
delle percentuali di metano significative, che non consentano, di conseguenza, le operazioni 
di controllo ed eventuale sostituzione dei taglienti. L’operazione di sostituzione degli 
utensili viene ripetuta ogni 1-2 mesi, in relazione al tipo di materiale che la macchina va a 




Figura 6.1-6.2 Esempio di cutter nuovo (sinistra) e cutter usurato (destra) 
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 Pulizia linea di iniezione della miscela bi componente (Back-Filling), viene eseguita ogni 
qual volta sia possibile, in quanto le linee devono essere sempre mantenute in efficienza 
affinché non vi siano intasamenti e il riempimento a tergo dei conci avvenga correttamente. 
La pulizia delle linee delle malte avviene mediante l’ausilio di malta stessa, 30 l per ogni 
linea, mentre per le linee di accelerante impieghiamo, per un tempo di circa 20 secondi, 
acqua ad alta pressione. Questa operazione viene ripetuta, generalmente, ogni fine fase di 
spinta e  nei periodi prolungati di fermo, che potrebbero facilmente comportare 
l’intasamento delle linee. 
Fra le operazioni di manutenzione straordinaria consideriamo tutte quelle operazioni non 
preventivate, dovute a malfunzionamenti o rotture, che possono comportare più o meno perdita 
di tempo.  
Le operazioni di manutenzione (ordinaria o straordinaria) non permettono l’avvio dello scavo, 
ecco perché è necessario che vengano eseguite in maniera accorta, così da portare via il minor 




Per consumo intendiamo l’impiego di risorse e materie prime per soddisfare una determinata 
necessità; nel caso in esame, rientrano sotto la voce consumi: 
Utensili, fra i quali consideriamo i cutters da 17" (singoli e doppi), che distaccano il materiale 
dal fronte che vanno ad attaccare, i rippers (coltelli), dotati di un tagliente speciale con metallo 
duro, e gli scapers (raschiatori). I Buckets, invece, provvedono all'asporto  del materiale 
distaccato, proteggendo anche i disc cutter da eventuali danneggiamenti.  
Grassi, fra i quali elenchiamo il CONDAT WR89 (nella fase di partenza della macchina, 
CONDAT WR90), il CONDAT GR30 EP2 e il CONDAT HBW; in Tab. 6.3 riportiamo la 
funzione e dove vengono impiegati tali grassi. 
 
GRASSI 
NOME FUNZIONAMENTO IMPIEGO 
CONDAT WR89 
sigillante e impermeabilizzante per il 
riempimento delle spazzole dello scudo di coda 
della fresa  
pompa 1                 
pompa 2                   
pompa 3 
CONDAT HBW 
sigillante  per la guarnizione a labirinto del 
cuscinetto principale della testa 
guarnizioni e 
labirinti della testa  
CONDAT GR30 EP2 
Lubrificazione per guarnizioni del gruppo di 
trasmissione 
Guarnizioni del 
cuscinetto e coclea 
Tabella 6.3 Funzione e impiego dei grassi nella macchina 
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Oli di lubrificazione, fra i quali elenchiamo lo SHELL OMALA F460; in Tab. 6.4 riportiamo la 
funzione e dove viene impiegato tale olio. 
 
NOME FUNZIONAMENTO IMPIEGO 
SHELL OMALA F460 Olio per ingranaggi Giunti  
Tabella 6.4 Funzione e impiego degli oli nella macchina 
 
La valutazione del consumo di questo olio non è stata eseguita a causa di mancanza di 
informazioni circa la sua sostituzione, che avviene quando si rilevano delle impurità all’interno 
dei serbatioi. 
Miscela bicomponente, da iniettare a tergo dei conci, è una miscela formata da acqua, cemento e 
accelerante. La sua iniezione inizia dopo 10 cm di avanzamento effettuati e termina 10 cm dalla 
fine dello scavo. Riportiamo in Tab. 6.5, 6.6 e 6.7, derivanti direttamente dalle schede tecniche 
delle sostanze, le caratteristiche di ciascun componente della miscela bicomponente. 
 
MALTA (COMPONENTE A) 
 









Densità < 1,3 t/m3 
 




> 20 s 
Viscosità < 20 mPa *s 
 






Ritardo > 72 ore 
 
Valore pH > 10 
   Sedimentazione 
dopo 72 ore 
< 10 % 
      Tabella 6.5-6.6-6.7 Caratteristiche di ciascun componente della miscela bi componente 
 
Agente condizionante, che miscelato al materiale scavato fornisce il corretto supporto alla testa, 
è rappresentato dalla schiuma che è composta da aria compressa, acqua, tensioattivo (polimero 1 
e polimero 2) e polimero ad alta pressione, che ha la funzione di disgregante, per evitare che si 
creino delle impaccature sulla testa. Riportiamo nelle tabelle seguenti, derivanti direttamente 
dalle schede tecniche delle sostanze, le caratteristiche di ciascun componente. 
 
TENSIOATTIVO (RHEOSOIL N.143) 
 







Colore Marrone chiaro 
 
Colore Chiaro giallastro 
Densità (g/cm
3




) a 20°C 1,27 
Viscosità (mPa*s) a 20° C < 160  
 
Viscosità (mPa*s) a 20° C 250 ± 100 
pH 7 ± 1 
 
pH 7,3 ± 0,3 
Tabella 6.8 Caratteristiche di ciscun componente impiegato per il condizionamento 
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Per garantire un corretto supporto al fronte di scavo il materiale appena scavato deve presentare, 
in camera di scavo, una densità idonea a trasmettere tale pressione ed è anche per questo motivo 
che il materiale scavato viene miscelato con una schiuma condizionante.  
La camera di scavo dovrà essere riempita di materiale sufficientemente addensato al fine di 
evitare che nella camera sia presente una miscela (terreno + schiume + acqua + aria) poco 
densa, la quale, pur esercitando in calotta una pressione di sostegno pari a quella di progetto, 
determina una differenza di pressione con il fronte sempre più grande mano a mano che si 
scende verso l’arco rovescio. Questa differenza di pressione può generare l’estrusione della 
parte bassa del fronte con un conseguente aumento delle perdite di volume.  
Il processo di condizionamento viene identificato dei seguenti parametri: 
 F.E.R. , Foam Expansion Ratio, Fattore di Espansione che indica il volume di schiuma che 
si ottiene da una unità di volume di liquido (acqua+tensioattivo) 
Per esempio F.E.R. pari a 1:5 vuol dire che da 1 litro di liquido si producono 5 litri di 
schiuma 
 F.I.R. , Foam Injection Rate, Fattore di Iniezione, indica la diluizione della schiuma 
all’interno del materiale scavato 
Per esempio dire F.I.R. = 50% vuol dire che in 100 m
3 
di materiale scavato vengono 
iniettati 50 m
3
 di schiuma 
Bentonite, impiegata con la funzione di  lubrificante per la coclea, stabilizzazione del fronte 
d’attacco, lubrificazione della camicia dello scudo e contro le possibili venute di acqua in 
galleria. È stata annoverata fra i consumi, ma il suo impiego è stato del tutto irrisorio: 
riporteremo quindi solo il quantitativo finale per ciascuna delle formazioni in esame. 
Energia elettrica, che mette in funzione i 50 motori idraulici della macchina e consente 
l’azionamento di tutte le componenti elettriche della TBM. 
 
6.2 Struttura dell’analisi 
 
Descriviamo adesso come si è deciso di impostare l’elaborazione. Verranno eseguite 2 tipologie 
di analisi: 
 una complessiva per ogni formazione, in cui verrà evidenziato l’andamento medio di alcuni 
parametri, per verificare se, quello che era stato previsto in sede progettuale, si è 
concretizzato poi durante lo scavo o, viceversa, ci sono stati dei comportamenti anomali. 
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Verrà inoltre eseguito un conteggio dei consumi, per capire, mediamente, di cosa ha 
bisogno la macchina per funzionare nelle argille e nelle arenarie. Al termine di questa, 
forniremo un intervallo di valori  per i parametri analizzati, sottolineando se questi siano 
analoghi a quanto previsto in sede progettuale; 
 una specifica per ogni formazione, verranno presi in esame gli anelli che hanno presentato 
le prestazioni migliori, in termini di penetrazione (mm/rot) e velocità  di 
avanzamento(mm/min), verificando se i parametri rispecchiano l’andamento fornito nella 
prima parte dell’analisi oppure presentano delle diversità significative, che possano spiegare 
una maggiore efficienza. Onde meglio identificare ed evidenziare le condizioni che hanno 
caratterizzato gli anelli migliori, verranno anche analizzati gli anelli che, al contrario, hanno 
presentato delle prestazioni scadenti. 
I risultati per entrambe le formazioni verranno poi confrontati, per identificare le differenze 
significative che hanno caratterizzato l’avanzamento all’interno di esse. 
Prima di procedere con una spiegazione più dettagliata delle analisi, di cui sopra detto, facciamo 
una precisazione sulle unità di misura che verranno impiegate: 
 si farà riferimento a quelle impostate in macchina e quindi, non necessariamente, quelle del 
Sistema internazionale (come ad esempio, le pressioni vengono fornite in bar); 
 con l’indicazione “anello” intendiamo sempre 2 metri di avanzamento. 
 
6.2.1  Analisi complessiva per ogni formazione 
 
In questa parte dell’analisi verificheremo l’andamento e i consumi medi della macchina, durante 
l’attraversamento di ciascuna delle formazioni  interessata dallo scavo, confrontando tale 
andamento con la previsione fatta in sede progettuale. 
Torniamo a sottolineare che, poiché le formazioni delle BAP, Brecce Argillose Poligeniche, e 
MOV, Formazione di Montevenere, non sono state intercettate al termine dell’elaborazione di 
questa tesi, verranno prese in esame solo le APA, Argille a Palombini, e la SCB, Arenarie tipo 
Scabiazza. 
I parametri che sono stati esaminati sono i seguenti: 
 TEMPISTICHE, si riportano i  tempi necessari allo svolgimento delle singole attività 
previste, come tempo di inizio e di fine, di avanzamento e di fermo, di montaggio 
dell’anello vero e proprio e totale; in questa analisi non sono stati considerati i prolungati 
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periodi di fermo, per rotture o malfunzionamenti, in quanto avrebbero falsato in maniera 
significativa l’analisi che ci proponiamo di fare; 
 TESTA DI SCAVO, consideriamo i parametri di avanzamento della macchina che 
generalmente vengono monitorati, fra i quali velocità di avanzamento (mm/min), 
penetrazione (mm/rot), forza di spinta (kN), forza di contatto (kN) e pressione in calotta 
(bar); 
 NASTRO TRASPORTATORE, consideriamo il peso del materiale da smarinare (t), 
misurato mediante le 2 bilance posizionate sul nastro, eseguendo, se necessario, un 
confronto con il valore di densità letto e volume di materiale scavato; 
 INIEZIONE A TERGO DEI CONCI, consideriamo i quantitativi (m3)  della malta e 
dell’accelerante, iniettati per ciascuna delle 12 linee, e le pressioni (bar) cha hanno 
caratterizzato le linee superiori (1-4 e 9-12) e quelle inferiori (5-8); eseguiamo un confronto 
fra il volume di miscela bi componente teorica da iniettare e volume effettivamente 
iniettato; 
 CONDIZIONAMENTO DEL MATERIALE, prendiamo in esame i quantitativi iniettati 
(m
3
) di tensioattivo (proveniente da 2 serbatoi), polimero ad alta pressione e acqua (presente 
nelle schiume e quella direttamente iniettata nello statore), i valori di FIR e FER e il valore 
di pressione (bar) massimo registrato sulle  20 linee di iniezione della miscela 
condizionante; 
 CONSUMO  DI GRASSO, comprende il quantitativo (kg) di grasso per le spazzole di coda 
pompato da ognuna delle 3 pompe predisposte a questo e i quantitativi (kg) di grassi 
impiegati per la lubrificazione delle varie guarnizioni, labirinti ed ingranaggi, sopra citati; 
 ENERGIA ELETTRICA, consideriamo il consumo di energia elettrica (kWh). 




TEMPISTICHE file average 
PARAMETRI TESTA DI SCAVO file average 
NASTRO TRASPORTATORE file max 
PRESSIONE INIEZIONE LINEE file average 
PARAMENTRI CONDIZIONAMENTO file average 
CONSUMI file max 
Tabella 6.9 Indicazione dei file da cui sono stati estrapolati i valori di ciascun parametro 
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Sono stati calcolati ulteriori parametri, fra i quali: 
 Rapporto tra il tempo di scavo e di posa dell’anello di rivestimento permette di condurre 
valutazioni sul livello di sistematicità dell’avanzamento.  
 
 Rapporto tra fermi (montaggio dell’anello e veri e proprio fermi) e ciclo di avanzamento 
permette di evidenziare il “livello di efficienza” del sistema e consente effettivamente di 
valutare quanto effettivamente abbiamo scavato rispetto al tempo totale relativo un anello. 
 
Inoltre, fra i parametri maggiormente utilizzati per verificare l’andamento di una TBM sono 
senz’altro presenti: 
 Avanzamento giornaliero ([m/giorno] o [anelli/giorno]): è il computo dei metri di galleria 
scavati, non in riferimento al tempo effettivo di scavo, ma durante una intera giornata  
lavorativa. Non misura quindi la prestazione pura dello scavo ma l’efficienza complessiva 
del ciclo produttivo.  Se conosco il numero di anelli montati giornalmente, necessariamente 
conosco anche i metri di galleria scavati in una giornata lavorativa. 
 Coefficiente di utilizzazione (CU [%]): è dato dal rapporto tra il tempo di produzione e il 
tempo totale lavorato. Per tempo di produzione si intende il tempo di scavo effettivo durante 
il quale la TBM attacca il fronte di scavo. Il tempo totale lavorato è invece la somma dei 
tempi di turno lavorati. 
 
 Fresabilità ([(mm/giro)/MN]): comunemente è l’indice principale della capacità di una 
TBM di fresare una determinata roccia ed è individuato dalla velocità di penetrazione (mm 
per giro della testa) che la TBM riesce a sviluppare in rapporto alla spinta, come si evince 
dalla formula seguente, ma, nel caso in esame, rappresenta, più genericamente, la difficoltà 
ad avanzare in un certo tipo di terreno in relazione al tipo di scelta progettuale fatta, in 
termini di tipologia di macchina, condizionamento del materiale e forza di spinta impressa. 
 
 confronto fra pressione di iniezione della malta e media dei sensori di pressione di terra in 
camera di scavo: per riuscire ad iniettare la malta, all’interno dell’intercapedine 
rivestimento/terreno, è necessaria una pressione tale da vincere le eventuali convergenze di 
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un materiale debole, a cui corrispondono, delle pressioni in camera notevoli, a loro volta 
sintomo di forze di spinta elevate per il sostegno del fronte. La pressione di iniezione della 
malta deve, quindi, superare quella delle pressioni di terra almeno di 1 bar affinché si possa 
essere certi di aver realizzato un corretto back filling. Inoltre, una pressione maggiore, 
consente che, mentre si inietta, il materiale venga spazzato via dando la possibilità alla 
malta di penetrare nelle fessure e riempire in maniera ottimale il gap anulare. 
Sono stati realizzati dei grafici che riportano l’andamento complessivo di tutte queste grandezze 
e per avere una visione zoomata ne sono stati realizzati altrettanti ogni 10 anelli, vale a dire 20 
metri. 
Mediante un confronto con i valori previsti in sede progettuale, abbiamo verificato, per i 
parametri che ci sono indispensabili per fornire le indicazioni prestazionali della macchina, per 
ciascuna formazione, che questi fossero coerenti con quello riscontrato durante l’avanzamento, 
anche mediante l’ausilio dei grafici, che forniscono sicuramente una visuale più chiara 
dell’andamento. 
In particolare abbiamo identificato dei range medi, per ciascuna formazione, per i seguenti 
parametri: 
 velocità di avanzamento (mm/min); 
 penetrazione (mm/rot); 
 forza di spinta (kN); 
 pressione in calotta (bar); 
 materiale smarinato (t); 
 pressione 113i componente (bar); 
 volume iniezione 113i componente (m3); 
 FIR (%) e FER (1:x); 
 consumi di malta A (m3), accelerante  B (m3), polimero (serb 1) (m3), polimero (serb 2) 
(m
3
), polimero ap (m
3
), acqua schiume (m
3
), acqua statore (m
3
), grasso Condat GR 30 EP2 
(kg), grasso Condat HBW (kg), grasso Condat WR89 (kg), energia elettrica (kWh). 
Tali range ci serviranno nella seconda parte della nostra elaborazione in quanto saranno 
confrontati con i quelli identificati per gli anelli ritenuti i migliori/peggiori, per ciascuna 





6.2.2  Analisi specifica per ogni formazione 
 
In questa fase dell’analisi eseguiremo la verifica delle performance raggiunte dalla macchina in 
quelli che, a parere nostro,  sulla base dei valori di penetrazione (mm/rot) e velocità di 
avanzamento (mm/min), sono gli anelli migliori di ciascuna formazione attraversata. 
Le grandezze penetrazione e velocità di avanzamento derivano direttamente dal file average 
della macchina, vale a dire al netto dei tempi di fermo, dovuti sia al montaggio dell’anello, sia a 
momentanei stop della macchina: prendiamo in esame questo tipo di grandezza per verificare in 
effetti, se la macchina non si fosse mai fermata, che prestazioni avremmo raggiunto. 
Saranno anche brevemente analizzati, onde meglio mettere in evidenza le migliori performance 
raggiunte, gli anelli che sono stati caratterizzati, invece, da peggiori valori di velocità di 
avanzamento e penetrazione, sempre al netto dei tempi di fermo. 
L’analisi verrà svolta analogamente alla precedente, considerando i medesimi parametri, ma i 
risultati saranno riferiti ad un unico avanzamento; i dati derivano direttamente dal file process 
della macchina, vale a dire, per ogni parametro ho un valore ogni 10 secondi, fino al termine del 
montaggio dell’anello in esame.  
I parametri elaborati prenderanno in considerazione la fresabilità e il parametro rollio, che 
rappresenta la rotazione dello scudo, misurata in mm, rispetto all’avanzamento della macchina, 
misurato in m. Generalmente è un valore che si cerca di contenere e qualora raggiunga valori 
superiori a 7 e inferiori a -7, la macchina viene arrestata per tentare di ridurre questo fenomeno.  
I valori negativi rappresentano una la rotazione antioraria dello scudo, e quindi una rotazione 
oraria della testa, mentre la rotazione oraria dello scudo, cioè antioraria della testa, è 
rappresentata da valori positivi. Ci fornisce indicazioni  sull’eventuale presenza di 
problematiche nell’avanzamento e se sia stato necessario, da parte del pilota, prendere degli 
accorgimenti in merito. 
Livello di avanzamento, livello di efficienza e coefficiente di utilizzazione verranno solamente 
tabellati, perché nel caso di un unico anello, forniscono un unico valore. 
Per ognuna delle formazioni, saranno analizzati 9 anelli migliori/peggiori, mettendo a confronto 
i risultati ottenuti, in questa parte dell’elaborazione, con  quelli dell’analisi complessiva e 
verificando, o meno, se questi presentano il medesimo andamento oppure sono presenti delle 






6.3 Analisi della formazione delle Argille a Palombini 
 
6.3.1 Range individuati per la Formazione delle Argille  a Palombini 
 
La formazione delle Argille a Palombini si estende per circa 400 metri, nella prima porzione 
della galleria e comprende gli anelli dal n° 1 al n° 191.  Il tempo totale impiegato per lo scavo di 
questa tratta, senza considerare i prolungati periodi di fermo, è pari a 79 giorni (inizio dello 
scavo in data 26 Agosto 2011 e passaggio di formazione realizzato il 12 Gennaio 2012). 
 
 
Figura 6.3 Formazione delle Argille a Palombini – APA per la quale è stata realizzata l’analisi [29] 
 
La Tab. 6.1A   riassume le caratteristiche appena citate. 
 
APA – ARGILLE A PALOMBINI 
LUNGHEZZA TRATTA (m) 382 
NUMERO ANELLI (n°) 191 
TEMPO EFFETTIVO DI SCAVO (gg) 79 
Tabella 6.1° Caratteristiche della formazione delle Argille a Palombini 
 
In Allegato A sono riportati i dati che ci hanno consentito di realizzare i grafici che verranno 
riportati di seguito, necessari per verificare l’andamento complessivo realizzato dalla macchina 
all’interno di questa formazione. 
La formazione delle Argille a Palombini ha presentato diverse problematiche durante lo scavo, 
non solo, perché la prima che la macchina si è trovata a dover affrontare e sulla quale doveva 
essere “testata”, ma anche perché, come più volte ripetuto, strutturalmente molto complessa. 
Come è possibile notare, da un’analisi complessiva delle tempistiche, la macchina è stata 
caratterizzata da notevoli momenti di fermo, dovuti in parte a problematiche legate al materiale 
116 
 
che si stava scavando e in parte a problemi logistici e meccanici che si sono presentati nella 
macchina. Come già detto, non sono stati considerati i periodi prolungati di fermo, necessari per 
eseguire delle verifiche accurate, a seguito di forti pressioni presenti al fronte, che avrebbero del 
tutto falsato l’analisi che di seguito proponiamo. 
 
 
Grafico 6.1° Ripartizione delle tempistiche nella formazione APA 
 
Per quanto riguarda l’avanzamento, valutato in anelli/ giorno montati, è andato via via 
incrementandosi con il procedere dello scavo, così come si evince dal Grafico 6.2A: durante le 
fasi iniziali di perforazione il numero di anelli posizionati non superava il 2, mentre nella parte 
finale della tratta si sono raggiunti anche gli 8 anelli montati in un’unica giornata lavorativa. In 
sede progettuale, si era parlato di una media di 5 anelli al giorno per questo tipo di formazione, 





Grafico 6.2A Avanzamento in anelli/giorno e metri/giorno per la formazione APA 
 
Le grandezze che esamineremo di seguito, fatta eccezione per i consumi e i quantitativi totali di 
materiale smarinato, sono derivanti direttamente del file average della macchina, vale a dire 
sono al netto dei tempi di fermo, come se la macchina avesse scavato di continuo e non 
considerassimo il montaggio dell’anello. In questo modo è possibile individuare quali 
problematiche in effetti sono associate al tipo di materiale che stiamo perforando. 
I Grafici 6.3A e 6.4A riportano l’andamento dei parametri che esprimono le prestazioni 
raggiunte dalla macchina in questa formazione: penetrazione (mm/rot) e velocità di 
avanzamento (mm/min), grandezze già citate nell’ambito delle previsione delle performance di 
TBM e posseggono un andamento simile, in quanto fra esse legate mediante il numero di giri 
effettuato dalla testa (rpm). 
Nel caso della penetrazione sono stati riportati anche i valori minimo e massimo previsti in fase 
progettuale, che consentono visivamente di capire se le performance della macchina, nelle 
Argille a Palombini, sono state soddisfacenti o meno: in corrispondenza dei primi anelli, il 
valore è rimasto al di sotto delle previsioni, per poi crescere in prossimità dell’anello n° 24 e 
assestarsi entro il range proposto, fatta eccezione per alcuni picchi in cui si sono raggiunti valori 
molto elevati. Oltre l’anello n°170, tali picchi si sono intensificati, sottolineando un 
miglioramento netto e deciso delle prestazioni della TBM. 
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Analoghe considerazioni possono essere fatte per la velocità di avanzamento, per cui era stato 
indicato solo un valore medio, corrispondente a 18 mm/min. 
In entrambi i grafici sono presenti dei valori nulli in prossimità degli anelli: 
 85, per il quale si è verificato un periodo di fermo prolungato e, come abbiamo già 
sottolineato in precedenza, abbiamo deciso di non inserirlo all’interno dell’analisi; 
 101, 102, 104 e 105, per i quali si è verificato un problema nell’acquisizione dei dati, quindi 
i file di output della macchina non sono stati realizzati dal software di gestione dei dati. 
 
 





Grafico 6.4A Andamento della penetrazione netta (mm/rot) nell’ambito della formazione APA 
 
Un altro parametro che riteniamo di grande importanza è la forza di spinta, o anche detta forza 
di avanzamento,  che rappresenta la forza che i martinetti riescono complessivamente a 
sviluppare; consente alla macchina di: 
 avanzare, trascinandosi dietro il peso del back-up; 
 vincere gli attriti fra scudo e terreno e gli attriti derivanti dalle spazzole con il contorno di 
scavo; 
 sostenere il fronte e consentire, al contempo, lo scavo vero e proprio. 
Tanto è maggiore, tanto più la macchina avanzerà velocemente e, solitamente, è dipendente 
della resistenza del materiale, in quanto, è vero che deve aumentare in corrispondenza di una 
formazione più dura, ma, è anche vero, che in questa condizione il fronte si auto sostiene. Per la 
formazione in esame, caratterizzata da scarsa resistenza e instabilità del fronte, l’andamento è 
quello riportato di seguito (Grafico 6.5A): nella parte antecedente all’anello n° 85, benché la 
forza di spinta fosse considerevole, non si sono raggiunte prestazioni ottimali, a differenza della 
seconda porzione delle Argille a Palombini, in cui, con un corrispettivo valore più basso, sono 
stati raggiunti dei valori significativi di avanzamento. Causa di tutto questo, il materiale 
complesso ed instabile che caratterizza questa formazione, che ha comportato impaccamenti 
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sulla testa e problematiche allo scavo, nella prima parte. Il range fornito in sede progettuale, 
poiché piuttosto ampio, è stato comunque rispettato lungo tutta la formazione. 
 
 
Grafico 6.5A Andamento della forza di spinta (kN) nell’ambito della formazione APA 
 
La forza di contatto,  rappresenta la vera e propria  forza necessaria allo scavo, cioè quella di cui 
hanno bisogno gli utensili per disgregare il materiale con cui sono a contatto. Quota parte della 
forza di spinta,  fornisce indicazioni sulla facilità o meno che la macchina possiede per scavare 
quel certo tipo di formazione. È una grandezza caratterizzata da forti oscillazioni quindi non 
sempre è di facile interpretazione.  
Il Grafico 6.6A ci mostra come, fino all’anello n°85, questa grandezza si sia assestata su valori 
superiori a 35000 kN, per poi decrescere  e assestasi in un range compreso fra 7500-12500 kN: 
per quanto questo sia un parametro fortemente variabile, risulta chiaro che, per la porzione 
iniziale della tratta in esame, siano state necessarie delle forze considerevoli per disgregare il 
materiale e consentire alla macchina di avanzare. Generalmente è una grandezza che viene 
tenuta al di sotto dei 35000 kN, ulteriore riprova che la situazione, dall’anello n°1 all’anello n° 
85, ha presentato problematiche non di poco conto. 
Successivamente i valori si sono stabilizzati in un intervallo più basso, in corrispondenza del 






Grafico 6.6A Andamento della forza di contatto (kN) nell’ambito della formazione APA 
 
L’andamento della pressione della camera di scavo, misurata in bar,  in corrispondenza della 
calotta della macchina (average top pressure), consente di evidenziare se il confinamento del 
fronte risulta continuo nel  tempo e quindi tale da evitare periodi in cui avviene un decadimento 
del valore di pressione  in camera di scavo al quale può essere associato il detensionamento del 
nucleo al fronte ed il prodursi di perdite di volume (ad esempio nella fase in cui i martinetti 
vengono ritratti per la posa di un nuovo anello di rivestimento).  
Il range di valori, fornito in sede progettuale,  non è stato rispettato, sottolineando la presenza di 
pressioni in calotta superiori rispetto a quelle previste, dovute in parte al materiale che ci 
troviamo a scavare e in parte alle sostanze che utilizziamo per il condizionamento. Inoltre 
pressioni così alte sottolineano la necessità, per lo meno nella prima parte della tratta, di 
utilizzare delle forze di spinta considerevoli, non tanto, per riuscire a scavare il materiale, 
quanto per mantenere stabile il fronte (considerazione già verificata con il Grafico 6.5A).  
Per questo parametro proporremo un aggiustamento del range, in relazione a quello che 





Grafico 6.7A Andamento della pressione in calotta (bar) nell’ambito della formazione APA 
 
A partire dal volume di materiale scavato, durante ogni step di avanzamento, può essere valutato 
l’eventuale prodursi di sovrascavi o vuoti al contorno del profilo di scavo, così da predisporre il 
corretto quantitativo di malta cementizia per le iniezioni a tergo del rivestimento. 
La verifica del peso del materiale scavato avviene, come precedentemente detto, mediante un 
sistema a due bilance, poste sul nastro trasportatore, più l’ausilio di una terza bilancia, posta 
nella parte esterna del nastro, in prossimità della discarica provvisoria, che nell’ambito di questa 
analisi non impiegheremo. In funzione della densità del materiale scavato e del volume di scavo 
previsto per ogni step di avanzamento, calcolati, il primo, mediante dei sensori di consistenza 
posti in camera di scavo e, il secondo, indirettamente dal peso e dalla densità, è stato valutato il 
quantitativo di materiale che deve essere estratto per ogni anello di rivestimento posizionato; 
mettiamo in evidenza che i sensori di consistenza non sono sempre molto attendibili e che, i 
risultati che impiegano questi valori, devono essere pesati di conseguenza. Eventuali variazioni 
del peso previsto possono essere associate, oltre alla presenza di sovrascavi o vuoti, anche al 
mal funzionamento delle due bilance. Un ulteriore controllo viene eseguito monitorando le 
vasche di raccolta del materiale, presenti nella discarica provvisoria. 
Il Grafico 6.8A mostra il peso massimo di materiale smarinato per ogni anello presente nella 
formazione delle Argille a Palombini. Come possiamo vedere è presente un unico picco 
significativo, associabile ad un mal funzionamento delle bilance, in quanto, per questa tratta il 
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peso del materiale da smarinare previsto è compreso fra 900-1000 t, non considerando il peso 
dovuto all’acqua presente nel materiale estratto. 
 
 
Grafico 6.8A Peso del materiale smarinato (comprensivo di acqua) nell’ambito della formazione APA 
 
La pressione di iniezione della miscela di riempimento permette di valutare l’affidabilità della 
riuscita di questo, nonché stimare eventuali convergenze aggiuntive dovute alla pressione 
esterna del terreno e dell’acqua. 
Nel nostro caso, anziché esaminare la pressione per ogni iniettore, abbiamo analizzato la 
pressione di iniezione della miscela cementizia per le linee superiori (1-4 e 9-12) e per le linee 
inferiori (solo le linee 5 e 8 perché le linee 6-7 sono spente, essendo quelle presenti nella parte 
inferiore della macchina). 
Viene fornito un unico range di valori per la pressione di iniezione della miscela cementizia 
che, come è possibile verificare dal Grafico 6.9A, non è stato quasi mai rispettato, in quanto i 
valori oscillano attorno al valore massimo. 
I valori più alti possono essere associati ad eventuali intasamenti delle linee, che, 




Grafico 6.9A Andamento della pressione delle linee di iniezione della miscela cementizia (bar) superiori ed inferiori 
nell’ambito della formazione APA 
 
Gli andamenti del F.I.R., Fattore di Iniezione, che indica la diluizione della schiuma all’interno 
del materiale scavato e F.E.R., Fattore di Espansione, volume di schiuma che si ottiene da una 
unità di volume di liquido (acqua + tensioattivo), ci forniscono un’indicazione sul 
condizionamento del materiale. 
Per questi valori sono stati forniti dei range, ma del tutto indicativi, in quanto, fin dalle prime 
fasi di scavo, era stata evidenziata la difficoltà di stimare a priori il valore di queste grandezze. 
Infatti, come è possibile riscontrare nei Grafici 6.10A e 6.11A, solo per alcuni anelli, il 
condizionamento è stato realizzato come previsto, mentre, per gli altri, il FIR e il FER sono stati 
caratterizzati da notevoli aumenti, dovuti ad una maggiore difficoltà nell’avanzare all’interno 
della formazione e, conseguentemente, nel realizzare un condizionamento ottimale. 
In particolare, per quanto riguarda il Fattori di Iniezione, è possibile notare un’impennata dei 
valori durante le fasi iniziali e  in prossimità dell’anello n° 55 fino all’anello n°85, a cui 
corrisponde un prolungato periodo di fermo.  
Il Fattore di Espansione, invece, è rimasto sempre al di sotto dei valori limite proposti, fatta 
eccezione, come visto per il FIR, della tratta dall’anello n° 55 all’anello n° 85. 
Forniremo più avanti dei range per questi due parametri,  sottolineando, però, che il 
condizionamento non può essere stabilito con certezza a monte dello scavo di una certa 
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formazione, in quanto, come evidenziato più volte, non sappiamo che cosa andremo a scavare e 
come il terreno si comporterà una volta attraversato dalla TBM. 
 
 
Grafico 6.10A Andamento del FIR (%),Foam Injection Rate, nell’ambito della formazione APA 
 
 




I grafici seguenti riportano, invece, i consumi che hanno caratterizzato lo scavo nella 
formazione delle Argille a Palombini. 
La prima serie di grafici (6.12A, 6.13A e 6.14A) prende in esame il consumo di miscela 
bicomponente che viene iniettata a tergo dei conci, caratterizzata in prevalenza da malta e, con 
un dosaggio medio del 6,5%, di accelerante.  Il volume teorico di miscela da iniettare, pari a 
29,5 m
3





DSCAVO pari a 15,615 m 
lCONCIO pari a 2 m 
DESTRADOSSO CONCIO pari  a 15 m 
 
 






Grafico 6.13A Quantitativo di accelerante iniettato nell’ambito della formazione APA 
 
 
Grafico 6.14A Dosaggio di accelerante iniettato rispetto al totale della miscela bi componente nell’ambito della 
formazione APA 
 
I valori di picco nel valore totale di miscela bi componente iniettata, visibili nel Grafico 6.15A, 
possono essere associati ad eventuali sovrascavi che si sono venuti a formare all’introno dello 
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scavo o all’eventuale presenza di fratture nel materiale che andiamo a scavare, anche se questa 
seconda possibilità è piuttosto remota in questo tipo di formazione, caratterizzata più che altro 
da microporosità.  
 
 
Grafico 6.15A Confronto volume totale miscela bi componente iniettata e volume teorico da iniettare nell’ambito 
della formazione APA 
 
Per quanto riguarda i consumi necessari al condizionamento del materiale, abbiamo deciso di 
riportare, in grafici separati (6.16A e 6.17A), i quantitativi di tensioattivo (proveniente dal 
serbatoio 1 e 2) e polimero ad alta pressione, dai consumi totali di acqua (quella addizionata alla 





Grafico 6.16A Quantitativi di tensioattivo e polimero ad alta pressione iniettato nell’ambito della formazione APA 
 
Poiché il polimero ad alta pressione ha la funzione di disgregante, a differenza del polimero 
proveniente dai serbatoi 1 e 2, che rappresenta le vere e proprie schiume, questo viene iniettato 
solo in alcuni casi per lubrificare la parte centrale dell’area di scavo, onde evitare che il  
materiale tenda ad impaccarsi al centro della testa. Nel complesso possiede un andamento 
decrescente con presenza di picchi occasionali, solo quando risulta realmente necessario. 
Per quanto riguarda il tensioattivo, la percentuale maggiore arriva direttamente dal serbatoio 1, 
in quanto il serbatoio 2 non viene impiegato, se non in caso di necessità di maggior quantitativo 
di liquido o nel caso di mancato funzionamento del serbatoio 1. Nelle prime fasi di 
avanzamento si è fatto uso del serbatoio 2, per poi non impiegarlo più, successivamente 
all’anello n°85. 
L’acqua addizionata alle schiume è quella che viene miscelata assieme al tensioattivo e al 
polimero ad alta pressione e iniettata direttamente in testa, mentre l’acqua dello statore viene 
iniettata in camera di scavo per agevolare l’estrazione del materiale attraverso la coclea: i 
quantitativi delle 2 grandezze sono decisamente diversi, come si evince dal grafico. 
L’acqua delle schiume, fatta eccezione  per la tratta dall’anello n° 30 al n° 85, si assesta attorno 
a valori compresi fra 35-50 m
3
; l’acqua fornita allo statore, durante le prime fasi 
dell’avanzamento, era associata ad un quantitativo del tutto irrisorio, successivamente, si è 
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deciso di farne un uso cospicuo per agevolare l’estrazione meccanica del materiale, 





Grafico 6.17A Quantitativi di acqua addizionata alle schiume e iniettata nello statore nell’ambito della formazione 
APA 
 
I consumi di grasso sono riportati di seguito, prima, complessivamente e, poi, singolarmente per 
ogni tipologia impiegata. 
È evidente che il quantitativo maggiore di grasso consumato è associato al CONDAT WR89, 
impiegato per sigillare le 3 camere che le file di spazzole di coda creano e renderle così 
impermeabili al passaggio di metano, mentre le altre tipologie si assestano, complessivamente, 





Grafico 6.18A Quantitativi di grasso consumati nell’ambito della formazione APA 
 
 





Grafico 6.3 Quantitativi di Condat HBW consumato nell’ambito della formazione APA 
 
 
Grafico 6.21A Quantitativi di Condat WR89 consumato nell’ambito della formazione APA 
 
Annoverata fra i consumi troviamo anche l’energia elettrica spesa per azionare tutte le 
componenti della macchina. 
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Il Grafico 6.22A  ne riporta l’andamento medio, in quanto non consideriamo i picchi di 
partenza, che talvolta si sono verificati,  e che, per correttezza, riportiamo in Tab. 6.2A, dato che 
all’interno di un’analisi economica dovrebbero essere conteggiati. 
 
PICCHI ELETTRICITA' APA 
N° ANELLO VALORE (kWh) N° ANELLO VALORE (kWh) 
1 342527,498 133 2472981,73 
3 389993,308 135 2495951,23 
14 692525,701 138 2506687,44 
23 958784,453 139 2515275,45 
24 1034301,19 140 2523585,56 
27 1636308,73 141 2576443,78 
65 1866378,34 144 2593820,98 
83 2065696,46 146 2660777,31 
87 2146886,58 154 2814078,62 
96 2329977,88 171 2831732,47 
100 2211267,66 174 2908882,94 
120 2456431,89 
  Tabella 6.2A Anelli per i quali si sono verificai i picchi di elettricità in partenza 
 
 
Grafico 6.22A Consumo di energia elettrica nell'ambito della formazione APA 
 
Per quanto concerne il consumo degli utensili, per quanto riguarda la formazione delle Argille a 
Palombini, possiamo indicare un’unica sostituzione degli elementi di scavo eseguita nelle date e 




SOSTITUZIONE UTENSILI APA 
DATA  dal 25/11/2011 al 18/12/2011 
NUMERO CUTTER SINGOLI 2 
NUMERO CUTTER DOPPI 23 
NUMERO DI RIPPER 2 
Tabella 6.3A Modalità con cui si è svolta la sostituzione degli utensili nelle APA 
 
L’operazione di sostituzione degli utensili, non ha comportato perdita di tempo 
nell’avanzamento della macchina, perché è stata eseguita nel lasso di tempo in cui la TBM era 
ferma, per le verifiche di cui sopra abbiamo parlato. La Fig. 6.4 riporta l’ubicazione degli 
utensili che sono stati sostituiti perché usurati. 
 
 
Figura 6.4 Layout degli utensili sulla testa con indicazione di quelli sostituiti [14] 
 
Riportiamo di seguito il totale dei consumi che hanno caratterizzato la formazione delle Argille 
a Palombini, distinguendo la tratta dall’anello n°1 al  n°85, la tratta dall’anello n°86 al  n°191 e 




























TOTALE 198 52 4 10719 13573 
1-85 62,03 52,42 4,06 6110,33 31,77 

















TOTALE 4915 301 
 
TOTALE 2812201 
1-85 2207,28 135,40 
 
1-85 1848512,13 






CONDAT GR 30 
EP2 (kg) 
CONDAT HBW (kg) 
CONDAT WR89 
(kg) 
TOTALE 5865,56 9339,65 110581,00 
1-85 2812,38 5312,93 55737,56 








Tabella 6.4A-6.5A-6.6A-6.7A-6.8A Indicazione dei consumi per la tratta 1-85, la tratta 86-191 e l'intera tratta delle 
APA 
 
I valori registrati dalla macchina, precedentemente esposti nei grafici, e i valori previsti in sede 
progettuale sono stati confrontati, ottenendo così dei range per i parametri considerati, per la 
formazione delle Argille a Palombini, che riportiamo in Tab. 6.9A. 
Tali valori verranno impiegati nella seconda parte dell’elaborazione, quando analizzeremo gli 
anelli migliori/peggiori per verificare se gli andamenti medi, appena valutati, sono stati rispettati 






























  VELOCITA’ DI AVANZAMENTO 
(mm/min) 
15 25 
FORZA DI SPINTA (kN) 50000 90000 
PENETRAZIONE (mm/rot) 15 30 
PRESSIONE IN CALOTTA (bar) 1,6 2 
MATERIALE SMARINATO (t) 900-1000 
BICOMPONENTE 





FIR (%) 80  120 










) 25 29 
ACCELERANTE  B (m
3
) 0 2 
POLIMERO (SERB 1) (m
3
) 0 1,5 
POLIMERO (SERB 2) (m
3
) 0 0,5 
POLIMERO AP (m
3
) 0 0,5 
ACQUA SCHIUME (m
3
) 30 130 
ACQUA STATORE (m
3
) 90 170 
GRASSO GR 30 EP2 (kg) 5 30 
GRASSO CONDAT HBW (kg) 20 60 
GRASSO CONDAT W89 (kg) 350 700 
ENERGIA ELETTRICA (kWh) 5000 20000 
Tabella 6.9A Range individuati per la formazione delle Argille a Palombini 
 
Alcuni intervalli, previsti in sede progettuale, sono stati “aggiustati” osservando le prestazioni 
realizzate dalla macchina, al netto dei tempi di fermo; in particolare: 
 abbiamo proposto un intervallo di valori per la velocità di avanzamento, per il quale era 
stata indicata solo una media; 
 abbiamo aumentato il valore massimo previsto per la penetrazione, in quanto, mediamente, 
si raggiungono valori più alti del 25 mm/rot, proposto in sede progettuale; 
 il range della pressione in calotta è stato aggiustato per quanto riguarda il limite superiore, 
alzandone leggermente il valore, perché così ci sembrava che calzasse meglio la 
registrazione dei dati; 




 è stato fornito un nuovo range per il FER, in quanto abbiamo osservato che i valori erano 
decisamente più bassi rispetto a quelli previsti; il FIR, per quanto l’intervallo proposto, non 
sia sempre stato rispettato, in quanto sono presenti dei picchi notevoli, ci sono sembrati 
associati a problematiche di altro genere e, quindi, abbiamo deciso di mantenerlo uguale a 
quello preventivato; 
 abbiamo proposto un range per i valori di consumo, che preventivamente non erano stati 
indicati. 
Poiché la nostra analisi prevede anche la stima dell’efficienza della macchina a meno di 
problematiche legate al nastro trasportare, alla produzione e trasporto dei conci necessari per il 
rivestimento definitivo e alla eventuale presenza di gas metano, in Tab. 6.10A  vengono riportati 
gli anelli in cui si sono verificate le anomalie in tali ambiti. 
 
PROBLEMATICHE APA 
TIPO DI PROBLEMA N° ANELLI 
NASTRO TRASPORTATORE 






PRODUZIONE CONCI - 
TRASPORTO CONCI IN GALLERIA 34-58-112-155-158-184-185-188-189-190 
PRESENZA DI GAS METANO  85 - 87 
Tabella 6.10A Problematiche rilevate per la formazione delle APA 
 
Per quanto concerne la presenza di metano, dobbiamo sottolineare che la registrazione di valori 
significativi, in questo caso, non hanno comportato fermi: il primo perché è dovuto all’ingresso 
in camera di scavo, per delle verifiche, e quindi la macchina era già ferma; il secondo, è il 
riscontro di un rilevamento che non ha innescato allarmi, non causando quindi ritardi 
nell’avanzamento. 
Per la tratta delle Argille a Palombini, non si sono verificate venute di acqua e, 
conseguentemente, non abbiamo avuto ritardi nell’avanzamento della macchina e, per quanto 
concerne i consumi, non è stato necessario l’impiego di bentonite, come visibile dalla Tab. 
6.8A. 
Per considerare il fattore umano, mediante l’ausilio dei rapportini di scavo, è stato valutato il 
tempo lavorato, in ore, e il numero di anelli montati da ciascuna squadra. Sono presenti 5 
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squadre che abbiamo indicato con le sigle P1, P2, P3, P4 e P5, riferendoci al pilota che è 
presente per la stessa. 
Nei Grafici 6.23A e 6.24A riportiamo in percentuale le ore lavorate e gli anelli montati da 
ciascuna squadra, indicando  anche la percentuale comune a più di una squadra (C), verificatasi 
nel periodo natalizio, e quella in cui non abbiamo alcuna indicazione (P), nei periodi di fermo 
prolungato e all’imbocco della galleria. 
 
    
Grafico 6.23A-6.24A Tempo lavorato (ore) e anelli montati nelle APA da ciascuna squadra 
 
Benché la squadra P5 sia stata quella a lavorare un numero di ore ridotto rispetto alle altre, è 
quella che ha realizzato il maggior numero di anelli montati. 
Riportiamo di seguito l’andamento dei parametri elaborati, che non ci interessano al fine di 
individuare i range dei parametri sopra citati, ma ci forniscono un’idea ulteriore sulle 
caratteristiche della formazione Argille a Palombini. 
Il Grafico 6.25A  mostra l’andamento della fresabilità, definita come velocità di penetrazione 
(mm per giro della testa) che la TBM riesce a sviluppare in rapporto alla spinta e indica la 
difficoltà che la macchina ha avuto nell’avanzare all’interno della formazione in relazione al 
tipo di scavo eseguito: è evidente come per alcuni anelli questa sia stata maggiore e 
conseguentemente, in termini di velocità di avanzamento e penetrazione, la macchina abbia 
presentato delle prestazioni migliori. È inevitabile sottolineare che, gli andamenti migliori, si 





Grafico 6.25A Andamento della fresabilità nell'ambito dell'APA 
 
Di seguito sono graficati il livello di sistematicità dell’avanzamento, rappresentato dal rapporto 
tra il tempo di scavo e di posa dell’anello di rivestimento, e il livello di efficienza del sistema, 
rappresentato dal rapporto tra i fermi (montaggio dell’anello e veri e proprio fermi) e ciclo di 
avanzamento. 
Per il primo, tanto più questo ha un valore vicino ad 1, più significa che tempo di scavo e tempo 
di posa dell’anello coincidono, vale a dire ottimizzazione delle attività principali che 
caratterizzano ogni step di avanzamento. Se il valore tende ad aumentare si evince che sto 
impiegando più tempo per la realizzazione del vero e proprio scavo, a discapito del tempo che 
impiego per montare l’anello. Viceversa, se il valore diminuisce, impiego un tempo maggiore 
per il montaggio del rivestimento che, salvo problematiche all’erettore o malfunzionamenti 
specifici, è fortemente dipendente dalle capacità dell’erettorista. 
Il livello di avanzamento fluttua attorno al valore 1, ma possiamo dire che, mediamente, per la 
tratta delle Argille a Palombini, per una buona metà è stato impiegato più tempo per 
l’avanzamento e per l’altra per il montaggio del rivestimento. I valori più alti per questa 
grandezza sono comunque riscontrabili nella prima porzione e, in particolare, immediatamente 





Grafico 6.26A Andamento del livello di avanzamento nell'ambito dell'APA 
 
Per il livello di efficienza, tanto più il valore è basso tanto più significa che, rispetto al tempo 
totale di ogni avanzamento, i tempi di fermo incidono poco.  Per tempi di fermo, torniamo a 
ribadire, intendiamo effettivamente tutti quei momenti in cui la macchina non sta avanzando, 
quindi, non soltanto, in presenza di malfunzionamenti e problematiche varie, ma anche durante 
il montaggio del rivestimento. 
Se il valore si assesta attorno ad 1, significa che i tempi di fermo hanno inciso per la totalità nel 
tempo, mentre, per le tempistiche relative a questa macchina, se il valore si assesta attorno allo 
0,5, significa che i tempi di fermo che incidono sono solo quelli relativi al montaggio dei conci. 
Mediamente, per la formazione delle Argille a Palombini, i fermi incidono per circa il 65%, vale 
a dire più della metà del tempo totale, impiegato per lo scavo di ciascun anello, è associato a 






Grafico 6.27A Andamento del livello di avanzamento nell'ambito dell'APA 
 
Il parametro complementare al precedente è il coefficiente di utilizzazione, dato dal rapporto tra 
il tempo di scavo vero e proprio e il tempo totale lavorato: per questa grandezza, analogamente 
a quanto visto per il livello di efficienza, considerando la nostra macchina e le tempistiche 
medie che la caratterizzano, il valore ottimale è circa 50%, in quanto, in assenza di fermi 
prolungati e montaggio dell’anello senza problematiche, la fase di avanzamento incide per la 
metà nel tempo totale associato a ciascuno step. 
Il Grafico 6.28A ci mostra che, per le Argille a Palombini, tale parametro si assesta attorno al 30 
– 50%, sottolineando che, non sempre, vengono ottimizzate le tempistiche di scavo e montaggio 






Grafico 6.28A Andamento del coefficiente di utilizzazione (%) nell'ambito dell'APA 
 
Il Grafico 6.69A riporta un confronto necessario per verificare se le pressioni mantenute nelle 
linee di iniezione della malta siano state sufficienti per eseguire correttamente il riempimento a 
tergo dei conci. Generalmente dovrebbero mantenersi scostate di un valore pari ad 1 bar rispetto 
alla pressione di terra media rilevata in testa, ma, non essendo presente in cabina il valore medio 
di tali sensori, non sempre è possibile seguire questa linea guida. 
Possiamo vedere come mediamente questo gap sia stato mantenuto, salvo le prime fasi 
avanzamento della macchina in cui, come già detto, un po’ tutti i parametri, specie legati al 
consumo, hanno necessitato di una fase di rodaggio. Tale verifica ci conferma che, mediamente, 
l’iniezione a tergo del rivestimento è stata eseguita correttamente, anche se la certezza assoluta, 

























6.3.2  Performance ottimali individuate per la Formazione delle Argille  a Palombini 
 
In Tab.6.11A sono riportati gli anelli che, per la formazione delle Argille a Palombini, in 
termini di velocità di avanzamento (mm/min) e penetrazione (mm/rot), al netto dei tempi di 
fermo, hanno presentato le migliori performance. 
 
APA - ARGILLE A PALOMBINI 
ANELLO PENETRAZIONE (mm/rot) 
VELOCITA’ DI 
AVANZAMENTO (mm/min) 
110 31,91 32,69 
172 30,95 31,38 
173 29,73 31,39 
171 29,63 30,45 
108 28,92 28,50 
179 28,71 30,56 
187 28,31 28,94 
109 28,29 28,69 
96 28,11 29,11 
Tabella 6.11A Anelli che hanno presentato le migliori performance nella tratta APA 
 









Grafico 6.31A Indicazione degli anelli che hanno presentato le migliori prestazioni in termini di avanzamento netto 
 
Riportiamo anche la dislocazione degli anelli analizzati nell’ambito della tratta Argille a 
Palombini, in Fig.6.5. 
 
 
Figura 6.5 Posizione degli anelli migliori analizzati nell'ambito della formazione APA [29] 
 
Per ragioni di spazio non riporteremo l’analisi eseguita per ciascuno degli anelli sopra elencati, 
ma, a titolo esemplificativo, riporteremo quella dell’anello n° 110, perché caratterizzato dai 
valori migliori di tutta la tratta. Per gli altri ci limiteremo a riportare i risultati, in termini di 






L’anello n°110, si trova circa a metà della prima tratta che la TBM si è trovata a dover 
affrontare, e la sua posizione è indicata in Fig. 6.6. 
 
 
Figura 6.6 Posizione dell'anello n° 110 nell'ambito della formazione APA [29] 
 
A causa della gran mole di dati,  relativi all’anello in esame, e anche agli altri anelli esaminati, 
questi non sono disponibili in allegato. Basti pensare che per l’avanzamento n°110 il numero dei 
dati è dell’ordine dei 765000.  
Il tempo totale impiegato per lo scavo di questi 2 metri è pari a 2 ore e 16 minuti, come riportato 
in Tab. 6.12A. 
 
ANELLO N°110 
LUNGHEZZA (m) 2 
TEMPO TOTALE IMPIEGATO (min) 136 
Tabella 6.12A Caratteristiche dell'anello n°110 
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Da un’analisi complessiva delle tempistiche, la macchina è stata caratterizzata da ridotti 
momenti di fermo, non imputabili a problematiche specifiche, mentre prevalentemente si è 
realizzato l’avanzamento e il montaggio vero e proprio del rivestimento.  
 
 
Grafico 6.32A Ripartizione delle tempistiche per l’anello n°110 
 
Riportiamo adesso le due grandezze che ci hanno consentito di evidenziare questo anello come 











Grafico 6.34A Penetrazione (mm/rot) realizzato dalla macchina per l’anello n°110 
 
È evidente che le performance della macchina, per l’anello n°110, sono state decisamente 
superiori rispetto alla media riscontrata per la formazione Argille a Palombini, indicata, in 
grafico, come valori minimo e massimo per entrambe le grandezze. 
Per la velocità di avanzamento sono stati raggiunti anche valori di 41 mm/min, mentre per la 
penetrazione sono stati registrati valori che raggiungono i 51 mm/rot. 
I valori nulli presenti nei grafici sono associati: 
 momentanee situazioni in cui è stato necessario arrestare la macchina; 
 alla fase di montaggio del rivestimento. 
Analizzando i grafici seguenti, vedremo di individuare la causa, se presente, di queste 
prestazioni ottimali, sia in termini di parametri di avanzamento, sia, eventualmente, anche con 
riscontri sui consumi. 
L’andamento della forza di spinta, rispetto a quanto osservato per l’intera formazione, rispetta 
l’intervallo proposto in precedenza, ma raggiunge come valore massimo 76000 kN circa, ben al 
di sotto del 90000 kN posto come limite massimo, segnale che, sebbene la formazione sia 
instabile e problematica, per questo avanzamento non è stato necessario spingere molto. 
Inoltre, nel Grafico 6.35A, possiamo notare che, durante tutta la fase di montaggio dell’anello, 
la  forza di spinta si è mantenuta entro un intervallo di valori di 45000-55000 kN, necessario 






Gli abbassamenti che possiamo rilevare nel grafico sono associati ai momenti di fermo della 
macchina, in cui è necessario spingere solo per garantire la stabilità del fronte e non per 
avanzare, e per i quali il valore si è assestato entro l’intervallo indicato pocanzi. 
 
 
Grafico 6.35A Forza di spinta (kN) della macchina per l’anello n°110 
 
La forza di contatto, come detto, rappresenta la vera e propria  forza necessaria allo scavo, cioè 
quella di cui hanno bisogno gli utensili per disgregare il materiale con cui sono a contatto, e, 
poiché è una grandezza caratterizzata da forti oscillazioni, anche nell’ambito di uno stesso 
avanzamento, non sempre è di facile interpretazione. Aggiungiamo che, malgrado tutto, forse è 
anche il  solo parametro che, fra i molti, ci fornisce un’indicazione diretta della formazione che 
stiamo scavando. 
L’andamento è analogo a quello della forza di spinta, essendone direttamente legato perché 
quota parte: i valori più bassi sono relativi ai momenti di fermo della macchina, in cui gli 
utensili non devono scavare e mediamente rispecchia i valori che si sono presentati, nell’ambito 
della tratta delle Argille a Palombini che va dall’anello n° 86 all’anello n°191. Osserviamo 
oltretutto che il valore massimo rimane al di sotto del valore impostato come preallarme, 30000 
kN. Tale grandezza non arriva allo zero in quanto vi rientra anche l’attrito testa/fronte, che, 








Grafico 6.36A Andamento della forza di contatto (kN) per l'anello n° 110 
 
L’andamento della pressione della camera di scavo, misurata in bar,  come visibile dal Grafico 
6.37A , ha mantenuto tutto sommato l’andamento previsto per l’intera formazione, oscillando in 
prossimità del limite inferiore. 
Come avevamo già notato dai Grafici 6.35A e 6.36A, questo materiale debole, ha presentato 
minori problematiche di stabilità per questo anello, in parte anche grazie ad un condizionamento 
che, come vedremo, è stato realizzato come previsto. 
Riportiamo anche l’andamento delle pressioni per gli altri sensori (grafico 6.38A): il sensore in 
calotta, n°3, è quello che presenta il valore più basso e mano a mano la pressione sale, 
giungendo al valore massimo in prossimità dei sensori al piede, n° 8 e n° 9. Il grafico evidenzia 
anche i malfunzionamenti dei sensori che si sono verificati nella seconda tratta delle Argille a 







Grafico 6.37A Pressione in calotta (bar) per l’anello n°110 
 
   
 
Grafico 6.38A Pressioni di terra (bar) registrate per l’anello n°110 
 
La verifica del peso del materiale scavato avviene, come precedentemente detto, mediante un 
sistema a due bilance, poste sul nastro trasportatore, di cui vediamo i valori rappresentati nel 
Grafici 6.39A . 
Per questo anello il peso del materiale asportato, si è assestato intorno alle 1000 t, come previsto 
mediamente per l’intera formazione, che, ipoteticamente, indica che, per questo anello, non si 








Grafico 6.39A Peso del materiale smarinato (comprensivo di acqua) per l’anello n°110 
 
La pressione di iniezione della miscela bicomponente si assesta attorno al limite massimo 
proposto nell’analisi complessiva, presentando solo nella fase di inizio scavo valori inferiori, in 
quanto la malta viene iniettata solo dopo aver scavato 10 cm in avanzamento. 
I valori di picco, che si presentano complessivamente nell’andamento, invece,  sono imputabili 
ad intasamenti delle linee, che portano la pressione ad aumentare notevolmente; il valore elevato 
visibile prima dell’abbassamento drastico è dovuto alla chiusura del flusso, verificatasi 10 cm 
prima che lo scavo abbia termine. 
Riportiamo anche l’andamento medio delle pressioni per ciascuna delle 12 linee di iniezione 
(Grafico 6.41A), evidenziando che le linee 6 e 7 non sono in funzione perché si ritiene non 
necessarie, essendo poste nella parte inferiore dello scudo e la malta, in questa zona, vi giunge 
per gravità.  
Mediamente non si sono mai raggiunti valori superiori ai 4 bar, limite che ci si impone 












Grafico 6.41A Indicazione dei punti di iniezione della malta e andamento medio della pressione (bar) per ciascuna di 
esse per l’anello n°110 
 
Gli andamenti del F.I.R., Fattore di Iniezione e F.E.R., Fattore di Espansione, ci forniscono 
un’indicazione sul condizionamento del materiale realizzato per l’anello n°110. 
Come precedentemente detto, una delle motivazioni per cui si sono raggiunte delle prestazioni 
ottimali, oltre alla mancanza di problematiche che potrebbero aver influenzato l’andamento 
complessivo della macchina, è il condizionamento che favorisce e facilita la riuscita dello scavo 






I range, forniti nell’analisi complessiva, risultano calzanti per quest’anello, vale a dire che il 
condizionamento è stato realizzato in maniera ottimale, rispetto a quanto previsto, fatta 
eccezione per alcuni picchi presenti per entrambe le grandezze. 
Per il FIR generalmente i picchi si verificano prima del fermo della macchina e, una volta 
verificatosi, il valore scende a zero, in quanto non ho estrazione di materiale a cui questo 
parametro è direttamente associato. 
Per il FER i picchi si verificano prima del fermo della macchina ma, non necessariamente il 
valore va a zero, durante lo stop: essendo legato al volume di schiuma che si genera a partire da 












Grafico 6.43A Andamento del FER per l’anello n°110 
 
I grafici seguenti riportano, invece, i consumi che hanno caratterizzato lo scavo 
nell’avanzamento n°110. 
I primi (6.44A e 6.45A) riguardano il consumo di malta e di accelerante per le iniezioni a tergo 
dei conci. 
Il dosaggio di accelerante rispetto al totale  iniettato è pari al 6%, in media rispetto a quanto 
preventivato, e il volume teorico di miscela da iniettare, pari a 29,5 m
3
, calcolato con la (6.5), è 
stato rispettato in quanto il volume totale iniettato è stato 29,46 m
3
, di poco superiore al valore 
teorico, sintomo che non ci sono stati richiami di malta da cavità o geometrie particolari 
all’intorno dello scavo. 
Da sottolineare, che la miscela bi componente iniettata durante l’avanzamento in esame, non 
finisce a tergo del rivestimento montato, ma in  corrispondenza del fine scudo, vale a dire 3- 4 








Grafico 6.44 A Quantitativo di malta e accelerante iniettati, volume totale iniettato e indicazione del volume teorico 
da iniettare (m3) nell’ambito dell’anello n°110 
 
 
Grafico 6.45A  Ripartizione dei quantitativi di malta e di accelerante nella miscela bicomponente dell'anello n°110 
 
Per quanto riguarda i consumi necessari al condizionamento del materiale, abbiamo deciso di 
riportare, in grafici separati (6.48A e 6.49A), i quantitativi di tensioattivo (proveniente dal 
serbatoio 1 e 2) e polimero ad alta pressione, dai consumi totali di acqua (quella addizionata alla 






Per questo anello non è stato necessario impiegare il polimero ad alta pressione che, come 
precedentemente detto, ha la funzione di disgregante, a differenza del polimero proveniente dai 
serbatoi 1 e 2, che rappresenta le vere e proprie schiume. 
È stato utilizzato solo il polimero proveniente dal serbatoio 1, poiché quello proveniente dal 
numero 2 non è stato necessario, come riscontrabile dal Grafico 6.46A. 
 
 
Grafico 6.46A Ripartizione dei quantitativi di liquidi per il condizionamento dell'anello n°110 
 
 






L’acqua delle schiume raggiunge un massimo di 43 m
3
, mentre il consumo dell’acqua per lo 
statore arriva ad un massimo di 130 m
3
: il primo quantitativo risulta sempre essere circa la metà 
del secondo, sottolineando una necessità consistente di liquido per facilitare l’estrazione 




Grafico 6.48A Quantitativi di acqua addizionata alle schiume e iniettata nello statore nell’ambito dell’anello n°110 
 
I consumi di grasso sono riportati di seguito per ogni tipologia: il quantitativo maggiore  è 
associato al CONDAT WR89, impiegato per la tenuta delle spazzole, che continua ad essere 
iniettato anche terminata la fase di avanzamento in quanto le camere devono essere sempre 
piene per impedire l’eventuale passaggio di metano. Non sono presenti valori anomali rispetto 








Grafico 6.49A Quantitativi di Condat HBW e Condat GR 30 EP2 consumato nell’ambito dell’anello n°110 
 
 
Grafico 6.51A Quantitativi di Condat WR89 consumato nell’ambito dell’anello n°110 
 
Il consumo di energia elettrica è riportato in Tab. 6.13A, separando il consumo associato alla 









più elevato del secondo in quanto, durante il posizionamento dei conci, nastro trasportatore, 
coclea e testa sono fermi, e gli unici elementi in movimento, in più rispetto alla fase di 
avanzamento, sono il segment feeder, il segment crane e l’erettore. Per quanto riguarda il valore 
totale, questo si assesta entro il range proposto in precedenza. 
 
ANELLO N°110 
ENERGIA ELETTRICA SCAVO (kWh) 4737,92 
ENERGIA ELETTRICA MONTAGGIO ANELLO(kWh) 1003,78 
ENERGIA ELETTRICA TOTALE (kWh) 5741,70 
Tabella 6.13A Energia elettrica impiegata per la realizzazione dell'avanzamento n°110 
 
Poiché la nostra analisi prevede anche di stimare quanto la macchina sia stata efficiente a meno 
di complicazioni legate al nastro trasportare, alla produzione e trasporto dei conci necessari per 
il rivestimento definitivo e alla eventuale presenza di gas metano, nella Tab. 6.14A si riporta la 
mancanza di tali problematiche per l’anello n°110. 
 
PROBLEMATICHE ANELLO N° 110 
NASTRO TRASPORTATORE NO 
PRODUZIONE CONCI NO 
TRASPORTO CONCI IN GALLERIA NO 
PRESENZA DI GAS METANO  NO 
Tabella 6.14A Problematiche riscontrate per l'avanzamento n°110 
 
Come detto, altro fattore fondamentale per capire effettivamente il motivo per cui un anello 
abbia presentato prestazioni migliori rispetto ad un altro, è verificare quale squadra lo ha 
montato; per l’anello in esame, lo scavo e la costruzione del rivestimento definitivo è ad opera 
della squadra associata al pilota P5, che in percentuale è quella che è riuscita a montare il 
maggior numero di anelli per la tratta delle Argille a Palombini. 
 
Fra i parametri elaborati troviamo la fresabilità, che si assesta fra i valori 0,5-0,7, ben al di sopra 
dell’andamento medio all’interno della formazione Argille a Palombini, a sottolineare che, per 







Grafico 6.52A Andamento della fresabilità nell’anello n°110 
 
I valori del Livello di avanzamento, Livello di efficienza e Coefficiente di utilizzazione sono 
riportati in Tab. 6.15A. 
 
ANELLO N°110 
LIVELLO AVANZAMENTO 1,05 
LIVELLO EFFICIENZA 0,56 
COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE 44% 
Tabella 6.15A Livello di avanzamento, Livello di efficienza e Coefficiente di Utilizzazione per l’anello n°110 
 
Per l’anello n° 110, le varie attività si sono svolte in maniera ottimale, in quanto: 
 tempo di scavo e tempo di montaggio dell’anello sono praticamente uguali, come si evince 
dal livello di avanzamento; 
 i tempi di fermo sono associati praticamente solo al montaggio dell’anello, come si evince 
dal valore circa 0,5 del livello di efficienza; 
 il tempo di scavo vero e proprio ha inciso per circa il 45% rispetto al totale, come evidenzia 
il coefficiente di utilizzazione. 







Il primo ad essere esaminato è il rollio, che, come precedentemente detto, rappresenta la 
rotazione dello scudo, misurata in mm, rispetto all’avanzamento della macchina, misurato in m; 
per quanto concerne la formazione delle Argille a Palombini, non si sono riscontrate 
problematiche sotto questo punto di vista, in parte anche perché le argille hanno un 
comportamento restringente rispetto allo scavo, impedendo così una consistente oscillazione 
dello scudo. 
Il Grafico 6.53A mostra come ci siano state delle oscillazioni nell’ambito dell’anello n°110, 
anche di una certa ampiezza, ma ci mostra anche come si interviene qualora queste si 
manifestino:le oscillazioni, se ben guardiamo, sono in corrispondenza dei momenti di fermo 
della macchina, in quanto se le rotazioni dello scudo giungono a valori considerevoli è 
necessario, in primis, evitare che ci sia un rovesciamento della  TBM, fermando l’avanzamento 
e, successivamente, invertire la rotazione per riportare lo scudo in posizione corretta. 
Mediante questo grafico abbiamo motivato i tempi di fermo subiti da questo anello. 
 
 
Grafico 6.53A Andamento del rollio (mm/m) per l'anello n° 110 
 
Il confronto seguente è necessario per verificare che le pressioni mantenute nelle linee di 




Possiamo verificare che lo scostamento di 1 bar previsto, rispetto al valore medio delle pressioni 
di terra, è stato tutto sommato rispettato, fatta eccezione per la prima fase di scavo, in quanto le 
linee delle malte iniziano ad iniettare successivamente alla realizzazione di 10 cm di 
avanzamento, motivo per il quale le pressioni di iniezione risultano essere più basse di quelle 
dei sensori di terra.  
Il picco finale, prima dell’abbassamento drastico, nella fase di montaggio, ricordiamo essere 




Grafico 6.54A Confronto fra le pressioni di iniezione della malta e  la media dei sensori di pressione di terra per 
l’anello n°110 
 
Riportiamo adesso i range ottenuti per questo anello e per gli altri, presi in esame ma di cui non 
















RANGE 110 RANGE 172 RANGE 173 RANGE 171 
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
AVANZAMENTO 
(mm/min) 





90000 50000 90000 50000 90000 50000 90000 50000 90000 
PENETRAZIONE 
(mm/rot) 
15 30 15 35 15 35 15 35 15 35 
PRESSIONE IN 
CALOTTA (bar) 
1,6 2 1,4 2,4 1,4 2,4 1,4 2,4 1,4 2,4 
MATERIALE 
SMARINATO (ton) 










29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
FIR (%) 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 
FER (1:x) 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 
MALTA A (m
3






























90 170 133 113 106 112 
GRASSO GR 30 
EP2 (kg) 
10 35 15 18 19 18 
GRASSO CONDAT 
HBW (kg) 
30 70 24 20 21 20 
GRASSO CONDAT 
W89 (kg) 




5000 20000 5742 6020 5791 5823 








RANGE 108 RANGE 179 RANGE 187 RANGE 109 RANGE 96 
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
AVANZAMENTO 
(mm/min) 
21 30 25 35 25 35 25 35 25 35 
FORZA DI 
SPINTA (kN) 
50000 90000 50000 90000 50000 90000 
5000
0 
90000 50000 90000 
PENETRAZIONE 
(mm/rot) 
15 35 15 35 22 35 15 35 15 35 
PRESSIONE IN 
CALOTTA (bar) 
1,4 2,4 1,4 2,4 1,5 2 1,4 2,4 1,3 2 
MATERIALE 
SMARINATO (ton) 










29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
FIR (%) 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 
FER (1:x) 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 
MALTA A (m
3






























148 123 116 150 142 
GRASSO GR 30 
EP2 (kg) 




28 26 21 28 38 
GRASSO 
CONDAT W89 (kg) 




7009 7157 7309 6946 6724 




La Tab. 6.18A  mostra se sono state presenti delle problematiche, che avrebbero potuto inficiare 
sull’efficienza della macchina, per gli avanzamenti esaminati e riportata l’indicazione della 






N°110 N°172 N°173 N°171 N°108 N°179 N°187 N°109 N°96 
NASTRO 
TRASPORTATORE 
NO NO NO NO NO NO NO SI NO 
PRODUZIONE 
CONCI 




NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
PRESENZA DI GAS 
METANO 
NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
SQUDRA P5-P1 P5 P2 P5 P5 P5 P5 P5 P5 
Tabella 6.18A Problematiche che hanno caratterizzato gli avanzamenti esaminati 
 
Le tabelle precedenti mettono in evidenza che , senza considerare velocità di avanzamento e 
penetrazione, che sono i parametri sulla base abbiamo scelto gli anelli sopra analizzati, i range 
che differiscono da quelli proposti per la formazione delle Argille a Palombini sono: 
 pressione in calotta, che presenta generalmente entrambi i limiti leggermente spostati  per 
tutti gli anelli analizzati; 
 pressione di iniezione della miscela bi componente, non tutti gli anelli si scostano 
dall’intervallo di valori proposti; quelli che lo fanno presentano il limite superiore 
incrementato a sottolineare che sono presenti fenomeni di convergenza accentuati e che, per 
realizzare un corretto riempimento a tergo del rivestimento, è necessaria una pressione 
elevata. 
Inoltre, bisogna evidenziare che, gli anelli con le migliori performance, sono stati completati, 
fatta eccezione per il n°173, dalla squadra n°5, sintomo di una maggiore efficienza e una 
maggiore esperienza dei suoi componenti.  
Riportiamo di seguito (Tab. 6.19A-6.20A ) anche le tempistiche che hanno caratterizzato gli 
anelli precedentemente analizzati, evidenziando che la maggior parte di questi non ha superato 
le 3 ore complessive di avanzamento e montaggio del rivestimento, segnale che problematiche 




TEMPISTICHE N°110 N°172 N°173 N°171 N°108 
AVANZAMENTO (hh:mm:ss) 00:59:55 01:04:42 01:03:22 01:04:26 01:08:29 
MONTAGGIO 
ANELLO 
(hh:mm:ss) 00:57:01 01:01:43 00:53:56 00:56:29 01:16:21 
FERMO (hh:mm:ss) 00:19:25 00:42:55 00:03:15 00:03:06 00:26:28 
TOTALE (hh:mm:ss) 02:16:12 02:49:20 02:00:30 02:04:02 02:51:11 
 
TEMPISTICHE N°179 N°187 N°109 N°96 
AVANZAMENTO (hh:mm:ss) 01:03:45 01:08:58 01:08:18 01:07:31 
MONTAGGIO 
ANELLO 
(hh:mm:ss) 01:58:21 02:27:53 01:47:51 01:17:04 
FERMO (hh:mm:ss) 00:56:46 00:01:19 00:33:09 00:19:38 
TOTALE (hh:mm:ss) 03:58:51 03:38:12 03:29:12 02:44:12 
Tabella 6.19A-6.20A Tempistiche relative agli avanzamenti esaminati 
 
Riportiamo anche gli anelli che hanno presentato delle performance, a nostro avviso, scadenti e 
relativi intervalli per i parametri esaminati. 
Salta subito all’occhio che molti range non corrispondono a quanto previsto mediamente per la 
formazione in esame, sia per quanto riguarda i parametri di avanzamento della TBM, sia per 
quanto riguarda i consumi. 
Possiamo motivare questo comportamento come segue: 
 gli anelli n° 21, 22, 26, 34 sono immediatamente successivi ai primissimi, che abbiamo 
preventivamente deciso di non esaminare, in quanto avrebbero alterato l’intera analisi, 
perciò è possibile che questi risentano ancora delle fasi iniziali dello scavo in cui, il 
materiale non era caratterizzato dalle sole Argille a Palombini e la macchina era in fase di 
rodaggio; 
 l’anello n°86 è il primo dopo un lungo periodo di fermo quindi è probabile che risentisse 
delle problematiche legate alla ripartenza della macchina; 
 per gli altri anelli, possiamo associare queste scadenti prestazioni a problemi 
nell’avanzamento, problemi meccanici e di manutenzione, evidenziati anche dalle 
tempistiche elevate che li hanno caratterizzati; 
 per alcuni di questi avanzamenti si sono presentati anche problemi di rollio, che possono 
aver influito sulle prestazioni realizzate; 
 in ultimo è necessario evidenziare che queste cattive prestazioni non sono imputabili ad una 




RANGE APA RANGE 22 RANGE 79 RANGE 21 RANGE 86 
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
AVANZAMENTO 
(mm/min) 
15 25 10 20 10 20 12 22 10 18 
FORZA DI SPINTA 
(kN) 
50000 90000 50000 90000 50000 90000 50000 90000 50000 90000 
PENETRAZIONE 
(mm/rot) 
15 30 8 15 10 20 8 15 8 15 
PRESSIONE IN 
CALOTTA (bar) 
1,6 2 0,8 1,6 0,5 2,4 1 1,5 1,3 2,2 
MATERIALE 
SMARINATO (ton) 










29,5 33 29,5 33 29,5 
 
FIR (%) 80 120 60 80 20 70 230 360 120 220 
FER (1:x) 4 8 0 1 1 4 3 10 15 30 
MALTA A (m
3






























90 170 0 0 0 190 
GRASSO GR 30 
EP2 (kg) 
10 35 73 30 13 338 
GRASSO CONDAT 
HBW (kg) 
30 70 140 74 75 532 
GRASSO CONDAT 
W89 (kg) 




5000 20000 24794 19690 15136 53328 







RANGE 55 RANGE 142 RANGE 26 RANGE 137 RANGE 34 
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
AVANZAMENTO 
(mm/min) 
18 20 8 20 12 24 10 22 12 22 
FORZA DI SPINTA 
(kN) 
50000 90000 50000 90000 50000 90000 50000 90000 50000 90000 
PENETRAZIONE 
(mm/rot) 
8 15 13 23 12 20 8 23 12 20 
PRESSIONE IN 
CALOTTA (bar) 
0,5 2,4 1,4 2,4 1 1,6 1,3 2,2 1 2 
MATERIALE 
SMARINATO (ton) 










29,5 29,5 33 29,5 29,5 
FIR (%) 160 220 100 160 160 300 100 140 100 160 
FER (1:x) 6 12 6 9 1 4 6 9 3 6 
MALTA A (m
3
) 28 26 31 25 25 





























0 133 0 127 0 
GRASSO GR 30 
EP2 (kg) 
33 33 40 40 42 
GRASSO CONDAT 
HBW (kg) 
71 37 67 2 72 
GRASSO CONDAT 
W89 (kg) 




22392 9062 15037 8433 16892 
Tabella 6.22A Range individuati per gli anelli n°55, 142,26,137,34 
 
La Tab. 6.23A  mostra se si sono presentate delle problematiche, che avrebbero potuto inficiare 
sull’efficienza della macchina: in generale  la maggior parte dei fermi è stata imputata a 
malfunzionamenti del nastro, pulizia delle linee della schiuma e delle malte, estensione 
dell’impianto di ventilazione e malfunzionamento del sistema di trasporto dei conci.  
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La presenza di metano, indicato in tabella, è associata all’ingresso in camera di scavo per 







N° 22 N°79 N°21 N°86 N°55 N°142 N°26 N°137 N°34 
NASTRO 
TRASPORTATORE 
SI NO SI SI NO NO NO NO SI 
PRODUZIONE 
CONCI 




NO NO NO NO NO NO NO NO SI 
PRESENZA DI GAS 
METANO 
NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
SQUDRA P5 P1 P5 P2 P5 P2 P1 P2 P2 
Tabella 6.23A Problematiche che hanno caratterizzato gli avanzamenti esaminati 
 
Riportiamo di seguito (Tab. 6.24A-6.25A) anche le tempistiche che hanno caratterizzato gli 
anelli precedentemente analizzati, evidenziando che, la maggior parte di questi, ha superato 
abbondantemente le 3 ore, considerate un tempo ragionevole per lo scavo e il montaggio del 
rivestimento, segnale che, per questi avanzamenti, si sono presentate delle problematiche che 
hanno inficiato sulle prestazioni della macchina. 
 
TEMPISTICHE 22 79 21 86 55 
AVANZAMENTO (hh:mm:ss) 02:34:26 02:53:12 02:07:54 02:12:38 02:11:40 
MONTAGGIO 
ANELLO 
(hh:mm:ss) 04:00:21 03:27:00 02:10:35 06:03:20 01:23:31 
FERMO (hh:mm:ss) 12:35:04 08:02:24 11:56:27 75:59:01 16:08:14 
TOTALE (hh:mm:ss) 19:09:21 14:22:23 16:14:51 84:14:28 19:43:10 
 
TEMPISTICHE 142 26 137 34 
AVANZAMENTO (hh:mm:ss) 02:01:14 01:49:45 01:54:23 01:54:11 
MONTAGGIO 
ANELLO 
(hh:mm:ss) 01:07:57 08:01:35 01:14:47 03:07:31 
FERMO (hh:mm:ss) 00:40:52 02:28:54 01:28:22 01:49:02 
TOTALE (hh:mm:ss) 03:50:00 12:20:00 04:37:31 06:50:34 






6.3.3  Conclusioni per la formazione delle Argille a Palombini 
 
Per quanto concerne il confronto con i valori di progetto, per la formazione delle Argille a 
Palombini: 
 la velocità di avanzamento è risultato maggiore rispetto a quanto mediamente previsto, 
raggiungendo, talvolta, anche valori di 33 mm/min; 
 la penetrazione ha raggiunto valori superiori al 25 mm/rot, indicato come limite superiore, 
segnale di una maggiore efficienza in relazione alle previsioni fatte; 
 la forza di spinta ha rispettato i range pronosticati, mantenendosi mediamente sui 70000 
kN; 
 la pressione in calotta ha raggiunto valori maggiori di quelli indicati,  specialmente nella 
prima tratta, motivo per il quale l’estremo superiore è stato modificato con il valore 2 bar; 
 la pressione di iniezione della malta è un parametro di difficile gestione e per il quale, 
mediamente, si sono raggiunti valori superiori ai previsti; 
 il condizionamento è stato eseguito come previsto per quanto riguarda il F.I.R.,vale a dire la 
diluzione del materiale nella schiuma, mentre per il Fattore di Espansione F.E.R. , il 
quantitativo di schiuma che si forma a partire da un’unità di volume liquido, si sono 
osservati valori più bassi. 
Analizzando, invece, gli avanzamenti con le migliori/peggiori performance, se ne è dedotto che: 
 per gli anelli migliori, i range che difficilmente sono stati rispettati sono stati la pressione in 
calotta e la pressione di iniezione della malta; 
 per gli anelli peggiori, i range che difficilmente sono stati rispettati sono stati la pressione in 
calotta, la pressione di iniezione della malta, i volumi iniettati di miscela bi componente e i 
parametri di condizionamento; 
 i consumi rimangono entro la media, per gli anelli considerati migliori, mentre, per gli anelli 
caratterizzati da performance peggiori, sono presenti dei valori anomali; 
 dall’analisi effettuata, le tempistiche che garantiscono avanzamenti soddisfacenti, sono 
comprese fra le 2-3 ore, comprensive di fase di scavo e fase di montaggio del rivestimento, 
che, nel caso degli avanzamenti più scadenti, non sono state rispettate; 
 la squadra che ha montato il maggior numero di anelli, fra i quali la maggior parte di quelli 
considerati migliori in termini prestazionali, è quella associata al  pilota P5, che è anche 
quella che in percentuale ha lavorato un numero di ore inferiore rispetto alle altre, mentre 
quella che ne ha montati il numero minore è quella associata al pilota P3; 
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 per gli anelli migliori, raramente, si sono riscontrate problematiche con il nastro 
trasportatore, mentre sono assenti problemi relativi ai segmenti del rivestimento così come 
per il gas; per quanto riguarda gli anelli peggiori, si sono verificati fermi e problematiche sia 
a causa del nastro, sia a causa del trasporto dei conci in galleria, sia per ulteriori 
malfunzionamenti e manutenzioni. 
Da queste considerazioni si evince che la complessità di questa formazione influenza fortemente  
l’avanzamento e questo trova riscontro: 
 in valori elevati per la forza di spinta e per la forza di contatto, senza prestazioni 
considerevoli; 
 valori elevati per le pressioni del fronte, rispetto all’andamento medio previsto per le argille; 
 valori della fresabilità decisamente diversi fra la prima e la seconda porzione della 
formazione; 
 parametri di condizionamento molto distanti da quanto preventivato, specialmente per la 
prima porzione della tratta. 
Inoltre: 
 buona parte delle prestazioni analizzate è stata fortemente influenzata dalla prima fase di 
scavo, in particolare fino all’anello n°85, in parte, perché è stata la tratta su cui la macchina 
è stata “rodata”, in parte, perché si sono presentate delle complicazioni dovute alle 
caratteristiche molto complesse della formazione; 
 le problematiche legate al nastro trasportatore hanno inciso in maniera consistente 
sull’avanzamento, a differenza del trasporto dei conci che ha avuto un’influenza minore; 
 è stato rilevato metano in 2 sole occasioni e, per entrambe, tale rilievo non ha comportato 
ulteriori fermi della macchina. 
Il confronto successivo, con la tratta arenacea, evidenzierà come la complessità di questa 
formazione abbia inciso sulle prestazioni della macchina. 
Per la successiva tratta di Argille a Palombini, che verrà attraversata in prossimità dell’uscita 
della Canna Nord, e per la Canna Sud, consigliamo, quindi, di seguire i range proposti in 
conseguenza dell’analisi complessiva, in quanto la specifica ha evidenziato che, con i medesimi 
intervalli, possono essere raggiunte prestazioni elevate in termini di velocità di avanzamento e 
penetrazione nette, se non si verificano malfunzionamenti o complicazioni con il materiale che 
stiamo andando a scavare. 
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Inoltre è consigliabile tenere sotto osservazione parametri quali pressioni al fronte, forza di 
spinta e forza di contatto, che potrebbero essere indicative per prevedere varie problematiche, 


































6.4 Passaggio di formazione da APA a SCB 
 
Il passaggio di formazione, previsto per l’anello 192 e verificatosi per l’anello n°191, è stato 
constatato mediante diverse considerazioni e strumenti: 
 l’impiego del BEAM, Bore Tunnelling Electrical Ahead Monitoring; 
 l’osservazione diretta, dalla tramoggia e dei nastri, e indiretta, mediante le telecamere, del 
materiale trasportato dai mezzi di smarino della macchina, in particolare della granulometria 
del marino; 
 andamento della forza di contatto, che rappresenta la vera e propria  forza necessaria allo 
scavo, cioè quella di cui hanno bisogno gli utensili per disgregare il materiale con cui sono a 
contatto.  
Il BEAM è una tecnica di previsione delle formazioni presenti, elettrica non intrusiva, che opera 
in continuo durante la perforazione di un tunnel con TBM. È  basato sull'emissione di una 
debole corrente elettrica alternata, che permette il monitoraggio di un prisma di roccia fino a una 
profondità massima di circa 3 diametri in avanti rispetto al fronte. 
Figura 6.7 Schema di funzionamento del BEAM [5] 
 
Le componenti principali del sistema di indagine sono: 
 l'unità di misura, collocata nella cabina dell’operatore della TBM; 
 strumenti di scavo speciali adattati che sono utilizzati come elettrodi.  
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L'unità è collegata al sistema di guida e riceve il segnale di perforazione che permette 
l'acquisizione, in maniera completamente automatica, e la visualizzazione, su un monitor 
integrato, in tempo reale, dei dati. Le strutture di comunicazione trasferiscono poi  i risultati di 
previsioni a ogni computer accreditato.  
Il monitoraggio è eseguito mediante il controllo di due parametri:  
 PFE (%) = Effetto di Frequenza Percentuale, che rappresenta  la capacità dell’ammasso 
roccioso di immagazzinare l'energia elettrica ed è correlata alla porosità della roccia; i valori 
nulli e negativi sono indicativi di sezioni di roccia con elevata fratturazione e porosità; 
 R (ohm) = Resistività, che rappresenta l’attitudine di un materiale ad opporre resistenza al 
passaggio di corrente, fornisce informazioni aggiuntive sulla presenza di fratture e cavità 
sotterranee (in cui possono essere presenti gas/acqua o aria), nonché sulla geologia del 
materiale attraversato dalla corrente. 
Sulla base dei dati di misura del PFE e la resistività R, un software di valutazione avanzato 
esegue l’interpretazione e la classificazione geoelettrica-geologica / idrogeologica. Dal 2000, il 
sistema geofisico di predizione ha soddisfatto le esigenze pratiche in varie condizioni di 
perforazione con TBM, fornendo  risultati affidabili in roccia così come in terreno. Avvertendo 
in tempo reale dei cambiamenti di suolo significativi durante l’ avanzamento, questo sistema 
risulta essere estremamente vantaggioso per ridurre dei rischi pericolosi. 
A condizione che le operazioni di scavo e montaggio del rivestimento non vengano ostruiti, 
dall'acquisizione dei dati, previsioni di questo genere, senza bisogno di perforazioni, sono molto 
richieste.  
D'altra parte conoscere le condizioni del terreno davanti alla testa rende lo scavo più rapido, con 





    
Figura 6.8 Interfaccia del BEAM in cabina [48] 
 
Benché possegga delle ottime potenzialità, come ogni strumento, che fornisce una misura 
indiretta, necessita di essere associato ad una buona conoscenza delle caratteristiche del 
terreno/roccia che andiamo a perforare: in mancanza di queste, l’interpretazione dei dati sarebbe 
difficile, se non, addirittura, impossibile, in quanto, la registrazione di un picco o di una 
variazione di uno dei 2 parametri, potrebbe essere associata ad un passaggio di formazione così 
come alla presenza di una frattura, magari riempita di acqua.  
Senza la conoscenza della geologia che ci aspettiamo di incontrare, non saremmo in grado di 
interpretare le informazioni che il BEAM ci fornisce. 
Nel caso in esame, questo strumento è risultato efficace nel riconoscere il passaggio di 
formazione, da Argille a Palombini ad Arenarie tipo Scabiazza, in quanto, in prossimità di tale 
transizione, si possono rilevare delle variazioni nei parametri, come messo bene in evidenza 
dalla Fig. 6.9. 
Il profilo geologico della galleria Sparvo con il raffronto della sintesi dei dati raccolti dal 
BEAM evidenziano la stretta correlazione tra gli abbassamenti del valore di PFE con le zone di 
passaggio tettonico (APA-MOH, APA-SCB e probabile faglia interna a SCB). Si può rilevare 
inoltre un aumento progressivo della resistività con il progredire degli scavi in corrispondenza 




Figura 6.9 Ricostruzione dell’andamento del PFE (%) e della resistività in funzione del profilo geologico della tratta 





Assieme al BEAM, per confermare il passaggio di formazione, è stata necessaria l’osservazione 
del materiale trasportato dal nastro: in generale Argille ed Arenarie presentano, visivamente, 
delle caratteristiche differenti, in termini di colore e granulometria. Mediante le telecamere e 
l’osservazione diretta del nastro trasversale e parte di quello in galleria, è stato possibile 
verificare che, il materiale scavato e trasportato, era cambiato: in particolare, nelle prime fasi di 
avanzamento all’interno della formazione arenacea, sono stati individuati materiali di grossa 
pezzatura, che avrebbero anche potuto comportare delle problematiche in prossimità delle 
tramogge. 
Per ridurre dimensionalmente questi blocchi si è proceduto a condizionare maggiormente il 
materiale, facendo sì che, quello che si andava ad estrarre, avesse una consistenza più fangosa, 
senza presentare elementi problematici. 
La forza di contatto è la vera e propria forza che si instaura fra testa e materiale al fronte, in 
quanto è la forza fornita agli utensili affinché il materiale venga disgregato: è uno dei pochi 
parametri, se non il solo, che ci può evidenziare che la formazione che stiamo scavando è 
cambiata, in quanto, aumenta, in relazione ad un materiale più resistente e con maggiore 
frazione quarzosa, e, diminuisce, nel caso opposto.  
 
 




In generale, anche se è un parametro soggetto a variazioni notevoli anche fra anello ed anello, 
sono evidenti dei salti in corrispondenza: 
 dell’anello n°85, prima del lungo periodo di fermo; 
 dell’anello n°191, in cui si è verificato il passaggio di formazione da Argille ad Arenaria. 
L’insieme di queste grandezze e osservazioni, ha consentito di identificare il cambiamento di 
formazione; sottolineiamo ancora una volta, che senza delle informazioni di base, circa la 
geologia dell’area in cui si opera, le indicazioni fornite dal BEAM, dal materiale sul nastro e dal 
parametro forza di contatto, potevano essere associate ad altro piuttosto che ad un vero e proprio 



























6.5 Analisi della formazione delle Arenarie tipo Scabiazza 
 
6.5.1 Range individuati per la Formazione delle Arenarie tipo Scabiazza 
 
La formazione delle Arenarie tipo Scabiazza si estende per circa 500 metri, successivamente 
alla formazione delle Argille a Palombini e comprende gli anelli dal 192 al 420 (come previsto 
da progetto).   
Per mancanza di tempo, la nostra analisi si estenderà fino all’anello n° 290, superando la metà 
della tratta che stiamo per prendere in esame. 
Il tempo totale impiegato per lo scavo della porzione esaminata, senza considerare i prolungati 
periodi di fermo, è pari a 22 giorni (inizio dello scavo in data 12 Gennaio 2012 e fine raccolta 
dei dati da analizzare 18 Febbraio 2012). 
 
 
Figura 6.10 Formazione delle Arenarie tipo Scabiazza - SCB per la quale è stata realizzata l'analisi [29] 
 
La Tab. 6.1S riassume le caratteristiche della tratta esaminata. 
 
SCB - ARENARIE TIPO SCABIAZZA 
LUNGHEZZA TRATTA (m) 198 
NUMERO ANELLI (n°) 99 
TEMPO EFFETTIVO SCAVO (gg) 22 




In Allegato B sono riportati i dati che ci hanno consentito di realizzare i grafici che verranno 
riportati di seguito, necessari per verificare l’andamento complessivo realizzato dalla macchina 
all’interno di questa formazione. 
Lo scavo nell’Arenaria tipo Scabiazza è stata meno problematica rispetto alla precedente, specie 
dal punto di vista dell’omogeneità del materiale, ma con presenza di gas, veicolato dalle fratture 
frequenti all’interno di questa formazione, e fenomeni di rollio più accentuati, proprio perché 
non abbiamo convergenze del materiale attorno allo scavo. 
Come è possibile notare, da un’analisi complessiva delle tempistiche, la macchina è  stata 
caratterizzata in percentuale da un’equa distribuzione dei tempi di avanzamento, di costruzione 
dell’anello e fermo. Come già detto, non sono stati considerati i periodi prolungati di fermo, che 
avrebbero del tutto falsato l’analisi che di seguito proponiamo. 
 
 
Grafico 6.1S Ripartizione delle tempistiche nella formazione SCB 
 
Per quanto riguarda l’avanzamento, valutato in anelli/ giorno montati, si è mantenuto abbastanza 
stabile fra i 5 e 7, riducendosi  nella parte finale della tratta da noi esaminata. In sede 
progettuale, si era parlato di una media di 6 anelli al giorno per questo tipo di formazione, 





Grafico 6.2S Avanzamento in anelli/giorno e metri/giorno per la formazione SCB 
 
Le grandezze che esamineremo di seguito, fatta eccezione per i consumi e i quantitativi totali di 
materiale smarinato, sono derivanti direttamente del file average della macchina, vale a dire 
sono al netto dei tempi di fermo, come se la macchina avesse scavato di continuo e non 
considerassimo il montaggio dell’anello. In questo modo è possibile individuare quali 
problematiche in effetti sono associate al tipo di materiale che stiamo perforando. 
I primi grafici riportano l’andamento dei parametri che esprimono le prestazioni raggiunte dalla 
macchina in questa formazione: penetrazione (mm/rot) e velocità di avanzamento (mm/min), 
grandezze già citate nell’ambito delle previsione delle performance di TBM e posseggono un 
andamento simile, in quanto fra esse legate mediante il numero di giri effettuato dalla testa 
(rpm). 
Nel caso della penetrazione sono stati riportati anche i valori minimo e massimo previsti in fase 
progettuale, che consentono visivamente di capire se le performance della macchina, nelle 
Arenarie tipo Scabiazza, sono state soddisfacenti o meno: in corrispondenza dei primi anelli di 
questa formazione, il valore della penetrazione è rimasto al di sopra delle previsioni, per poi 
descrescere in prossimità dell’anello n° 226 e al di sotto del range proposto, a causa del 
materiale con caratteristiche scadenti che ci siamo trovati a perforare e per cui è stata necessaria 
una maggiore attenzione nel condizionamento. 
183 
 
Analoghe considerazioni possono essere fatte per la velocità di avanzamento, per cui era stato 
indicato solo un valore medio, corrispondente a 25 mm/min. 
In entrambi i grafici (6.3S- 6.4S)è presente un valore nullo in prossimità dell’anello n° 272, per 
il quale si è verificato un periodo di fermo prolungato e, come abbiamo già sottolineato in 
precedenza, abbiamo deciso di non inserirlo all’interno dell’analisi. 
 
 





Grafico 6.4S Andamento della penetrazione (mm/rot) nell'ambito della formazione SCB 
 
Un altro parametro che riteniamo di grande importanza è la forza di spinta, o anche detta forza 
di avanzamento,  che rappresenta la forza che i martinetti riescono complessivamente a 
sviluppare e consente avanzamento della macchina, con a carico il peso del back-up, sostegno 
del fronte e superamento dei vari attriti. Tanto è maggiore, tanto più la macchina avanzerà 
velocemente e solitamente è fortemente dipendente della resistenza del materiale, in quanto, è 
vero che deve aumentare in corrispondenza di una formazione più dura, ma è anche vero che in 
questa condizione il fronte si auto sostiene. Per la formazione in esame, caratterizzata da 
resistenza e stabilità del fronte maggiore, l’andamento è andato a decrescere al di sotto dei 
valori proposti in sede progettuale, raggiungendo valori più bassi successivamente all’anello 
n°226, per il peggioramento delle caratteristiche del materiale arenaceo. Mediamente, benché la 
resistenza della formazione da scavare sia andata ad aumentare, un corrispettivo aumento della 
stabilità di questo ha consentito, mediamente, di raggiungere buone prestazioni in avanzamento, 
per l’intera tratta esaminata, anche con valori non elevatissimi di forza. 





Grafico 6.5S Andamento della forza di spinta (kN) nell'ambito della formazione SCB 
 
La forza di contatto, che rappresenta la vera e propria  forza necessaria allo scavo, cioè quella di 
cui hanno bisogno gli utensili per disgregare il materiale con cui sono a contatto, ci fornisce 
indicazioni sulla facilità o meno che la macchina possiede per scavare quel certo tipo di 
formazione. Come detto, è una grandezza caratterizzata da forti oscillazioni quindi non sempre è 
di facile interpretazione. 
Il Grafico 6.6S ci mostra come questa grandezza si sia assestata entro un range compreso fra 
20000-30000 kN: tale comportamento ce lo aspettavamo in quanto la formazione arenacea 
presenta una durezza maggiore rispetto a quella argillosa. Il valore della forza di contatto è 
andato incrementandosi, , successivamente all’anello n°226, avanzamento per il quale le 
caratteristiche della formazione arenacea sono andate peggiorando in termini di resistenza. 
Non viene mai superato il valore 35000 kN, valore di allarme, come precedentemente detto, a 





Grafico 6.6S Andamento della forza di contatto (kN) nell'ambito della formazione SCB 
 
L’andamento della pressione della camera di scavo, misurata in bar,  in corrispondenza della 
calotta della macchina (average top pressure), ha  rispetto il range di valori che era stato fornito 
in sede progettuale, con l’eccezione di alcuni picchi, che raggiungono valori di 1,6 bar, 
mantenendosi mediamente bassa, sottolineando ancora una buona stabilità del materiale. 
Per questo parametro proporremo un aggiustamento del range, in relazione a quello che 






Grafico 6.7S Andamento della pressione in calotta (bar) nell'ambito della formazione SCB 
 
A partire dal volume di materiale scavato durante ogni step di avanzamento, può essere valutato 
l’eventuale prodursi di sovrascavi o vuoti al contorno del profilo di scavo, così da predisporre il 
corretto quantitativo di malta cementizia per le iniezioni a tergo del rivestimento. 
La verifica del peso del materiale scavato avviene, come precedentemente detto, mediante un 
sistema a due bilance, poste sul nastro trasportatore, più l’ausilio di una terza bilancia, posta 
nella parte esterna del nastro, in prossimità della discarica provvisoria, che nell’ambito di questa 
analisi non impiegheremo.  
Il Grafico 6.8S mostra il peso massimo di materiale smarinato per ogni anello, presente nella 
tratta da noi analizzata della formazione delle Arenarie tipo Scabiazza: è presente un unico 
valore che differisce dall’andamento medio, che indica un’estrazione inferiore di materiale. Per 
questa tratta il peso previsto è compreso fra 900-1000 t, non considerando il peso dovuto 




Grafico 6.8S Peso del materiale smarinato (comprensivo di acqua) nell'ambito della formazione SCB 
 
La pressione di iniezione della miscela di riempimento permette di valutare l’affidabilità della 
riuscita del riempimento, nonché stimare eventuali convergenze aggiuntive dovute alla 
pressione esterna del terreno e dell’acqua. 
Nel nostro caso, anziché esaminare la pressione per ogni iniettore, abbiamo analizzato la 
pressione di iniezione della miscela cementizia per le linee superiori (1-4 e 9-12) e per le linee 
inferiori (solo le linee 5 e 8 perché le linee 6-7 sono spente, essendo quelle presenti nella parte 
inferiore della macchina). 
Viene fornito un unico range di valori per la pressione di iniezione della miscela cementizia 
che, come è possibile verificare dal seguente grafico, non è stato quasi mai rispettato, in quanto i 
valori oscillano attorno al valore massimo. 
La pulizia delle linee della malta e dell’accelerante  è previsto che avvenga dopo ogni fase di 






Grafico 6.9SAndamento della pressione delle linee di iniezione della miscela cementizia (bar) superiori ed inferiori 
nell’ambito della formazione SCB 
 
Gli andamenti del F.I.R., Fattore di Iniezione, che indica la diluizione della schiuma all’interno 
del materiale scavato e F.E.R., Fattore di Espansione, volume di schiuma che si ottiene da una 
unità di volume di liquido (acqua + tensioattivo), ci forniscono un’indicazione sul 
condizionamento del materiale. 
Come detto, anche per la formazione delle Argille a Palombini, per queste grandezze sono stati 
forniti dei range del tutto indicativi, in sede di progetto, in quanto è evidente la difficoltà di 
stimarli a priori. È necessario però sottolineare, come si può notare dai grafici, che il numero dei 
picchi e il valore che li caratterizza è decisamente minore rispetto a quanto verificato per le 
argille, indicazione che le Arenarie tipo Scabiazza sono un materiale più gestibile e meno 
complicato dal punto di vista del condizionamento. 
Tutto sommato abbiamo deciso di mantenere il range per il FIR, benché talvolta le registrazioni 
siano discordanti, perché l’andamento medio risulta abbastanza coerente, mentre quello del FER 





Grafico 6.10S Andamento del FIR (%), Foam Injection Rate, nell’ambito della formazione SCB 
 
 
Grafico 6.11S Andamento del FER (1:x), Foam Expansion Ratio, nell’ambito della formazione SCB 
 
I grafici seguenti riportano, invece, i consumi che hanno caratterizzato lo scavo nella 
formazione delle Arenarie tipo Scabiazza. 
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I primi grafici (Grafico 6.14S- 6.13S-6.12S) esaminano il consumo di miscela bicomponente 
che viene iniettata a tergo dei conci, caratterizzata in prevalenza da malta e, con un dosaggio 
medio del 6,5%, di accelerante.  Il volume teorico di miscela da iniettare ricordiamo essere pari 
a 29,5 m
3
 (Eq. 5.6). 
 
 





Grafico 6.13S Quantitativo di accelerante iniettato nell’ambito della formazione SCB 
 
 





I valori di picco nel valore totale di miscela bi componente iniettata, visibili nel grafico 
seguente, possono essere associati ad eventuali sovrascavi che si sono venuti a formare 
all’introno dello scavo o all’eventuale presenza di fratture nel materiale, possibilità consistente 
in quanto le Arenarie tipo Scabiazza presentano elevata fratturazione. 
 
 
Grafico 6.15S Confronto volume totale miscela bi componente iniettata e volume teorico da iniettare nell’ambito 
della formazione SCB 
 
Per quanto riguarda i consumi necessari al condizionamento del materiale, abbiamo deciso di 
riportare, in grafici separati, i quantitativi di tensioattivo (proveniente dal serbatoio 1 e 2) e 
polimero ad alta pressione, dai consumi totali di acqua (quella addizionata alla schiuma e quella 





Grafico 6.16S Quantitativi di tensioattivo e polimero ad alta pressione iniettato nell’ambito della formazione SCB 
 
Poiché il polimero ad alta pressione ha la funzione di disgregante, a differenza del polimero 
proveniente dai serbatoi 1 e 2, che rappresenta le vere e proprie schiume, questo viene iniettato 
solo in alcuni casi per lubrificare la parte centrale dell’area di scavo, onde evitare che il  
materiale tenda ad impaccarsi al centro della testa. Nel caso della formazione delle Arenarie tipo 
Scabiazza non ne è mai stato fatto uso. 
Per quanto riguarda il tensioattivo, la percentuale maggiore arriva direttamente dal serbatoio 1, 
in quanto il serbatoio 2 non viene impiegato, se non in caso di necessità di maggior quantitativo 
di liquido o nel caso di mancato funzionamento del serbatoio 1. Osserviamo (Grafico 6.16S) che 
questa opzione si è verificata un’unica volta, con il prevalente uso del serbatoio 1 per tutti gli 
altri avanzamenti. 
L’acqua addizionata alle schiume è quella che viene miscelata assieme al tensioattivo e al 
polimero ad alta pressione e iniettata direttamente in testa, mentre l’acqua dello statore viene 
iniettata in camera di scavo per agevolare l’estrazione del materiale attraverso la coclea: i 
quantitativi delle 2 grandezze sono decisamente diversi, come si evince dal grafico. 
L’acqua delle schiume si assesta attorno a valori compresi fra 40-60 m
3
, mentre l’acqua fornita 








Grafico 6.17S Quantitativi di acqua addizionata alle schiume e iniettata nello statore nell’ambito della formazione 
SCB 
 
I consumi di grasso sono riportati di seguito, prima, complessivamente e, poi, per ogni tipologia 
impiegata (Grafici 6.18S -6.19S -6.20S -6.21S).  
 
 




Grafico 6.19S Quantitativi di Condat GR 30 EP2 consumato nell’ambito della formazione SCB 
 
 






Grafico 6.21S Quantitativi di Condat WR89 consumato nell’ambito della formazione SCB 
 
È evidente che il quantitativo maggiore di grasso consumato è associato al CONDAT WR89, 
impiegato per sigillare le 3 camere che le file di spazzole di coda creano e renderle così 
impermeabili al passaggio di metano, mentre per le altre tipologie il consumo si è assestato su 
un ordine di grandezza inferiore. 
Annoverata fra i consumi troviamo anche l’energia elettrica spesa per azionare tutte le 
componenti della macchina. 
Il Grafico 6.22S ne riporta l’andamento medio, in quanto non consideriamo i picchi di partenza, 
che talvolta si sono verificati,  e che, per correttezza, riportiamo in tabella, dato che in un’analisi 
economica dovrebbero essere conteggiati. 
 
PICCHI ELETTRICITA' SCB 














Grafico 6.22S Consumo di energia elettrica nell'ambito della formazione SCB 
 
Per quanto concerne il consumo degli utensili, per quanto riguarda la formazione delle Arenarie 
tipo Scabiazza, possiamo indicare un’unica sostituzione degli elementi di scavo eseguita nelle 
date e con le modalità indicate in Tab. 6.3S. 
 
SOSTITUZIONE UTENSILI SCB 
DATA  dal 22/02/2012 al 25/2012 
NUMERO CUTTER SINGOLI 12 
NUMERO CUTTER DOPPI 28 
NUMERO DI RIPPER - 
Tabella 6.3S Modalità con cui si è svolta la sostituzione degli utensili nelle APA 
 
L’operazione di sostituzione degli utensili, ha comportato perdita di tempo nell’avanzamento 
della macchina, perché è stato necessario fermare la macchina, svuotare la camera di scavo e 




Figura 6.11 Layout degli utensili sulla testa con indicazione di quelli sostituiti e non [14] 
 
Riportiamo di seguito il totale dei consumi che hanno caratterizzato la formazione delle 
Arenarie tipo Scabiazza per quanto riguarda liquidi condizionanti, miscela bi componente, 















































CONDAT GR 30 
EP2 (kg) 
CONDAT HBW (kg) CONDAT WR89 (kg) 








Tabella 6.4S-6.5S-6.6S-6.7S-6.8S  Indicazione dei consumi per la tratta esaminata delle SCB 
 
I valori registrati dalla macchina, precedentemente esposti nei grafici, e i valori previsti in sede 
progettuale sono stati confrontati, ottenendo così dei range per i parametri considerati, per la 
formazione delle Arenarie tipo Scabiazza, che riportiamo nella Tab. 6.9S. 
Tali valori verranno impiegati nella seconda parte dell’elaborazione, quando analizzeremo gli 
anelli migliori/peggiori per verificare se gli andamenti medi, appena valutati, sono stati rispettati 


























 VELOCITA’ DI AVANZAMENTO 
(mm/min) 
20 30 
FORZA DI SPINTA (kN) 50000 70000 
PENETRAZIONE (mm/rot) 20 25 
PRESSIONE IN CALOTTA (bar) 0,6 1 
MATERIALE SMARINATO (t) 900-1000 
BICOMPONENTE 





FIR (%) 80 120 










) 20 28 
ACCELERANTE  B (m
3
) 0,0 2,0 
POLIMERO (SERB 1) (m
3
) 0,0 1,3 
POLIMERO (SERB 2) (m
3
) 0,0 0,1 
POLIMERO AP (m
3
) 0,0 0,1 
ACQUA SCHIUME (m
3
) 40 60 
ACQUA STATORE (m
3
) 100 130 
GRASSO GR 30 EP2 (kg) 10 30 
GRASSO CONDAT HBW (kg) 15 35 
GRASSO CONDAT W89 (kg) 300 600 
ENERGIA ELETTRICA (kWh) 7000 12000 
Tabella 6.9S Range individuati per la formazione delle Arenarie tipo Scabiazza 
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Alcuni intervalli, previsti in sede progettuale, sono stati “aggiustati” osservando le prestazioni 
realizzate dalla macchina; in particolare: 
 abbiamo proposto un range di valori per la velocità di avanzamento, per cui 
preventivamente era stato solo indicato un valore medio; 
 abbiamo ridotto il valore massimo previsto per la penetrazione, in quanto, mediamente, si 
raggiungono valori più bassi del 30 mm/rot, proposto in sede progettuale; 
 l’intervallo di valori proposto per la forza di spinta è stato ridotto rispetto a quanto 
preventivato; 
 i limiti del range della pressione in calotta sono stati aggiustati, alzandone leggermente il 
valore, perché così ci sembrava che calzasse meglio la registrazione dei dati; 
 abbiamo indicato un nuovo intervallo di valori per la pressione di iniezione della miscela bi 
componente; 
 è stato fornito un nuovo range per il FER, in quanto abbiamo osservato che i valori erano 
decisamente più bassi rispetto a quelli previsti; il FIR, per quanto l’intervallo proposto, non 
sia sempre stato rispettato, in quanto sono presenti dei picchi notevoli, ci sono sembrati 
associati a problematiche di altro genere e, quindi, abbiamo deciso di mantenerlo uguale a 
quello preventivato. 
Poiché la nostra analisi prevede anche di stimare quanto la macchina sia stata efficiente a meno 
di problematiche legate al nastro trasportare, alla produzione dei conci necessari per il 
rivestimento definitivo e alla eventuale presenza di gas metano, nella Tab. 6.10S vengono 
riportati gli anelli in cui si sono verificate delle anomalie in tali ambiti. 
 
PROBLEMATICHE SCB 
TIPO DI PROBLEMA N° ANELLI 
NASTRO TRASPORTATORE 
198;202-204-206-207-209;213-216-





PRODUZIONE CONCI - 
TRASPORTO CONCI IN GALLERIA 
192-193-194-195-196-197-198-205-209-
274-277-289 
PRESENZA DI GAS METANO 260 e 290 
Tabella 6.10S Problematiche rilevate per la formazione delle SCB 
202 
 
Per quanto concerne la presenza di metano, dobbiamo sottolineare che la registrazione di valori 
significativi, in questo caso, sono associati all’ingresso in camera di scavo per la sostituzione 
degli utensili: per il primo anello non è stato possibile procedere con l’operazione a causa della 
presenza persistente del gas, mentre per il secondo le operazioni sono procedute come previsto. 
Entrambi gli episodi hanno comportato il fermo della macchina e conseguente perdita di tempo 
nell’avanzamento della TBM.  
Per la tratta delle Arenarie tipo Scabiazza, non si sono verificate venute di acqua e, 
conseguentemente, non abbiamo avuto ritardi nell’avanzamento della macchine e, quindi, per 
quanto concerne i consumi, non è stato necessario l’impiego di bentonite. 
Per considerare il fattore umano, mediante l’ausilio dei rapportini di scavo, è stato valutato il 
tempo lavorato, in ore, e il numero di anelli montati da ciascuna squadra. Sono presenti 5 
squadre che abbiamo indicato con le sigle P1, P2, P3, P4 e P5, riferite al pilota che è presente 
per la stessa. 
Nei Grafici 6.23S-6.24S riportiamo in percentuale le ore lavorate e gli anelli montati da 
ciascuna squadra, indicando  anche la percentuale in cui non abbiamo alcuna indicazione (P), 
nei periodi di fermo prolungato. 
 
    
Grafico 6.23S-6.24S Tempo lavorato (ore) e  anelli montati nelle SCB da ciascuna squadra  
 
Benché la squadra P5 sia stata quella a lavorare un numero di ore ridotto rispetto ad altre, è 
quella che ha realizzato il maggior numero di anelli montati. 
Riportiamo di seguito l’andamento dei parametri elaborati, che non ci interessano al fine di 
individuare i range dei parametri sopra citati, ma ci forniscono un’idea ulteriore sulle 
caratteristiche della formazione Arenarie tipo Scabiazza. 
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Il Grafico 6.25S mostra l’andamento della fresabilità, definita come velocità di penetrazione 
(mm per giro della testa) che la TBM riesce a sviluppare in rapporto alla spinta, e indica la 
difficoltà che la macchina ha avuto nell’avanzare all’interno della formazione in relazione al 
tipo di scavo eseguito: l’andamento presenta un abbassamento, successivamente all’anello 
n°226, motivato dalle caratteristiche del materiale che si sono fatte più avverse per lo scavo. 
 
 
Grafico 6.25S Andamento della fresabilità nell'ambito della SCB 
 
Di seguito sono graficati il livello di sistematicità dell’avanzamento, rappresentato dal rapporto 
tra il tempo di scavo e di posa dell’anello di rivestimento, e il livello di efficienza del sistema, 
rappresentato dal rapporto tra fermi e ciclo di avanzamento.  
Per il primo, tanto più questo ha un valore vicino ad 1, più significa che tempo di scavo e tempo 
di posa dell’anello coincidono, che significa ottimizzazione delle attività principali che 
caratterizzano ogni step di avanzamento. Se il valore tende ad aumentare si evince che sto 
impiegando più tempo per la realizzazione del vero e proprio scavo, a discapito del tempo che 
impiego per montare l’anello. Viceversa, se il valore diminuisce, impiego un tempo maggiore 
per il montaggio del rivestimento che, salvo problematiche all’erettore o malfunzionamenti 
specifici, è fortemente dipendente dalle capacità dell’erettorista. 
Il Livello di avanzamento fluttua attorno al valore 1, presentando, generalmente, valori più alti, 
sintomo che, per gli anelli della tratte delle Arenarie tipo Scabiazza, è stato necessario più 
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tempo per lo scavo, piuttosto che per il montaggio del rivestimento. I picchi più elevati sono 
stati registrati successivamente all’avanzamento n°226. 
 
 
Grafico 6.26S Andamento del livello di avanzamento nell'ambito della SCB 
 
Per il Livello di efficienza, tanto più il valore è basso tanto più significa che, rispetto al tempo 
totale di ogni avanzamento, i tempi di fermo incidono poco.  Per tempi di fermo, torniamo a 
ribadire, intendiamo effettivamente tutti quei momenti in cui la macchina non sta avanzando, 
quindi, non soltanto, in presenza di malfunzionamenti e problematiche varie, ma anche durante 
il montaggio del rivestimento. 
Se il valore si assesta attorno ad 1, significa che i tempi di fermo hanno inciso per la totalità nel 
tempo, mentre, per le tempistiche relative a questa macchina, se il valore si assesta attorno allo 
0,5, significa che i tempi di fermo che incidono sono solo quelli relativi al montaggio dei conci. 
Mediamente, per la formazione delle Arenarie tipo Scabiazza, i fermi incidono per circa il 65%, 




Grafico 6.27S Andamento del livello di avanzamento nell'ambito della SCB 
 
Il parametro complementare al precedente è il Coefficiente di utilizzazione, dato dal rapporto tra 
il tempo di scavo vero e proprio e il tempo totale lavorato: per questa grandezza, analogamente 
a quanto visto per il livello di efficienza, considerando la nostra macchina e le tempistiche 
medie che la caratterizzano, il valore ottimale è circa 50%, in quanto, in assenza di fermi 
prolungati e montaggio dell’anello senza problematiche, la fase di avanzamento incide per la 
metà nel tempo totale associato a ciascuno step. 
Il Grafico 6.28S ci mostra che, per le Arenarie tipo Scabiazza, tale parametro si assesta attorno 
al 30 – 50%, sottolineando che, non sempre, vengono ottimizzate le tempistiche di scavo e 





Grafico 6.28S Andamento del coefficiente di utilizzazione (%) nell'ambito della SCB 
 
Il confronto seguente, fra pressione di iniezione della malta e valore medio registrato dai sensori 
di terra, è necessario per verificare che le pressioni mantenute dagli iniettori della malta sono 
state sufficienti per eseguire correttamente il riempimento a tergo dei conci. Generalmente lo 
scostamento dovrebbe assestarsi attorno ad 1 bar, ma, non essendo presente in cabina il valore 
medio dei sensori in camera di scavo, non sempre è possibile seguire questa linea guida. 
Possiamo vedere (Grafico 6.29S) come mediamente questo gap sia stato mantenuto ben al di 
sopra di quanto preventivato, nella prima parte della tratta in esame, per poi ridursi, 
successivamente all’anello n° 260, per un breve lasso di tempo. 
Torniamo a ribadire che, tale confronto, dovrebbe fornirci l’informazione se il riempimento a 
tergo dei segmenti del rivestimento è stato eseguito correttamente; in realtà senza un vero e 
proprio campionamento e mediante la sola analisi dei parametri operativi, questa certezza non 




Grafico 6.29S Confronto fra le pressioni di iniezione della malta e  la media dei sensori di pressione di terra 




























6.5.2 Performance ottimali individuate per la Formazione delle Arenarie tipo Scabiazza 
 
Nella tabella seguente sono riportati gli anelli che, per la formazione delle Arenarie tipo 
Scabiazza,  in termini di velocità di avanzamento (mm/min) e penetrazione (mm/rot), al netto 
dei tempi di fermo, hanno presentato le migliori performance. 
 






195 33,64 35,00 
193 32,68 33,81 
194 32,49 33,50 
211 32,37 32,93 
197 32,29 33,67 
204 31,84 32,55 
206 31,77 32,85 
212 31,26 32,01 
205 30,66 31,53 
Tabella 6.11S Anelli che hanno presentato le migliori performance nella tratta SCB 
 








Grafico 6.31S Indicazione degli anelli che hanno presentato le migliori prestazioni in termini di avanzamento netto 
 
Riportiamo anche la dislocazione degli anelli analizzati nell’ambito della tratta Arenarie tipo 
Scabiazza, nella Fig. 6.12S. 
 
 
Figura 6.12 Posizione degli anelli migliori analizzati nell'ambito della formazione SCB [29] 
 
Per ragioni di spazio non riporteremo l’analisi eseguita per ciascuno degli anelli sopra elencati, 
ma, a titolo esemplificativo, riporteremo quella dell’anello n° 195, perché caratterizzato dai 
valori migliori di tutta la tratta. Per gli altri ci limiteremo a riportare i risultati, in termini di 











Figura 6.13 Posizione dell'anello n° 195 nell'ambito della formazione SCB [29] 
 
A causa della gran mole di dati  relativi all’anello in esame, e anche agli altri anelli analizzati, 
questi  non sono disponibili in allegato. Basti pensare che per l’avanzamento n°195 il numero 
dei dati è dell’ordine dei 777000.  
Il tempo totale impiegato per lo scavo di questi 2 metri è pari a 2 ore e 18 minuti, come riportato 
in Tab. 6.12S. 
 
ANELLO N°195 
LUNGHEZZA (m) 2 
TEMPO TOTALE IMPIEGATO (min) 138 
Tabella 6.12S Caratteristiche dell'anello n°195 
 
Da un’analisi complessiva delle tempistiche, la macchina è stata caratterizzata da ridotti 
momenti di fermo, imputabili all’attesa dei conci di rivestimento all’interno della galleria, 
211 
 




Grafico 6.32S Ripartizione delle tempistiche per l’anello n°195 
 
Riportiamo adesso le due grandezze che ci hanno consentito di evidenziare questo anello come 












Grafico 6.34S Penetrazione (mm/rot) realizzato dalla macchina per l’anello n°195 
 
È evidente che le performance della macchina, per l’anello n°195, sono state decisamente 
superiori rispetto alla media della formazione Arenarie tipo Scabiazza, indicata come valori 
minimo e massimo per entrambe le grandezze. 
Per la velocità di avanzamento sono stati raggiunti anche valori di 42 mm/min, mentre per la 
penetrazione sono stati registrati valori che raggiungono i 39 mm/rot. 
I valori nulli presenti nei grafici sono associati: 
 momentanee situazioni in cui è stato necessario arrestare la macchina, una di queste a causa 
di problematiche legate al nastro; 
 alla fase di montaggio del rivestimento. 
Analizzando i grafici seguenti, vedremo di individuare la causa di queste prestazioni ottimali, 
sia in termini di parametri di avanzamento, sia, eventualmente, anche con riscontri sui consumi. 
L’andamento della forza di spinta, rispetto a quanto osservato per l’intera formazione, rimane 
leggermente superiore all’intervallo proposto in precedenza, raggiungendo come valore 






Anche in questo grafico (Grafico 6.35S), possiamo notare che, successivamente alla fase di 
avanzamento, la forza di spinta si mantiene entro un intervallo di valori di 45000-55000 kN, 
durante tutta la fase di montaggio dell’anello, necessario per sostenere il fronte.  
Gli abbassamenti che possiamo rilevare nel grafico sono associati ai momenti di fermo della 
macchina, in cui è necessario spingere solo per garantire la stabilità del fronte e non per 
avanzare, e per i quali il valore si è assestato entro l’intervallo indicato pocanzi. 
Questo andamento sottolinea che, per questo anello, è stato necessario spingere di più per 
riuscire a garantire delle prestazioni ottimali  in avanzamento ed, in particolare, consentire la 
stabilità del fronte.  
 
 
Grafico 6.35S  Forza di spinta (kN) della macchina per l’anello n°195 
 
La forza di contatto, che, ricordiamo, rappresenta la vera e propria forza di scavo, da fornire agli 
utensili affinchè riescano a disgregare il materiale, è una grandezza che presenta forti 
oscillazioni, ma è il parametro che, fra i molti, ci fornisce un’indicazione diretta del materiale 
che stiamo scavando. 
L’andamento è analogo a quello della forza di spinta, essendone direttamente legata, perchè 
quota parte: i valori più bassi sono relativi ai momenti di fermo della macchina, 






Mediamente si assesta su valori  più bassi rispetto a quelli che si sono presentati nell’ambito 
della tratta delle Arenarie tipo Scabiazza, sottolineando che per questo anello, l’avanzamento è 
risultato più semplice a causa di un materiale meno resistente, ma anche meno stabile. 
 
 
Grafico 6.36S Andamento della forza di contatto (kN) per l'anello n° 195 
 
L’andamento della pressione in camera di scavo, misurata in bar,  come visibile dal Grafico 
6.37S, ha mantenuto tutto sommato l’andamento previsto per l’intera formazione, con valori 
mediamente elevati, anche nella fase di montaggio dell’anello. I problemi di insanabilità 
risultano, quindi, trovare conferma anche in questo andamento. 
Riportiamo anche l’andamento delle pressioni per gli altri sensori (Grafico 6.38S): il sensore in 
calotta, n°3, è quello che presenta il valore più basso e mano a mano la pressione sale, 
giungendo al valore massimo in prossimità dei sensori al piede, n° 8 e n° 9. 
Le problematiche identificate per i sensori n° 1 e n° 11, che avevamo indicato per la tratta 












Grafico 6.38S Pressioni di terra (bar) registrate per l’anello n°195 
 
La verifica del peso del materiale scavato avviene, come precedentemente detto, mediante un 
sistema a due bilance, poste sul nastro trasportatore, di cui vediamo i valori rappresentati nel 
grafico Grafico 6.39S. 
Per questo anello il peso del materiale asportato, si è assestato intorno alle 1000 t, come previsto 
mediamente per l’intera formazione, che, ipoteticamente, indica che per questo anello non si 









Grafico 6.39S Peso del materiale smarinato (comprensivo di acqua) per l’anello n°195 
 
La pressione di iniezione della miscela bicomponente si assesta attorno al limite massimo 
proposto nell’analisi complessiva, presentando solo nella fase di inizio scavo valori inferiori, in 
quanto la malta viene iniettata solo dopo aver scavato 10 cm in avanzamento. 
I valori di picco che si presentano complessivamente nell’andamento, invece,  sono imputabili 
ad una chiusura del flusso, avvenuti in corrispondenza dei fermi della macchina. 
L’abbassamento drastico, che rileviamo dal Grafico 6.40S, è dovuto alla fase di montaggio 
dell’anello, durante il quale non viene iniettata la malta. 
Riportiamo anche l’andamento medio delle pressioni per ciascuna delle 12 linee di iniezione, 
evidenziando che le linee 6 e 7 non sono in funzione perché si ritiene non necessarie, essendo 
poste nella parte inferiore dello scudo e la malta, in questa zona, vi giunge per gravità.  
Mediamente non si sono mai raggiunti valori superiori ai 4 bar, limite che ci si impone per 












Grafico 6.41S Indicazione dei punti di iniezione della malta e andamento medio della pressione (bar) per ciascuna di 
esse per l’anello n°195 
 
Gli andamenti del F.I.R., Fattore di Iniezione e F.E.R., Fattore di Espansione, ci forniscono 
un’indicazione sul condizionamento del materiale realizzato per l’anello n°195. 
Come precedentemente detto, una delle motivazioni per cui si sono raggiunte delle prestazioni 
ottimali è il condizionamento del material, che favorisce e facilita la riuscita dello scavo. 
I range forniti nell’analisi complessiva risultano abbastanza calzanti per quest’anello, vale a dire 
che il condizionamento è stato realizzato correttamente, rispetto a quanto previsto, fatta 






Per il FIR generalmente i picchi si verificano prima del fermo della macchina e, una volta 
verificatosi, il valore scende a zero, in quanto non ho estrazione di materiale a cui questo 
parametro è direttamente associato. 
Per il FER i picchi si verificano prima del fermo della macchina ma, non necessariamente il 
valore va a zero, durante lo stop: essendo legato al volume di schiuma che si genera a partire da 












Grafico 6.43S Andamento del FER per l’anello n°195 
 
I grafici seguenti riportano, invece, i consumi che hanno caratterizzato lo scavo 
nell’avanzamento n°195. 
I primi grafici (6.44S- 6.45S) riguardano il consumo di malta e accelerante per le iniezioni a 
tergo dei conci. 
Il dosaggio di accelerante rispetto al totale  iniettato è pari al 6%, in media rispetto a quanto 
preventivato e il volume teorico di miscela da iniettare, pari a 29,5 m
3
, è stato rispettato in 
quanto il volume totale iniettato è stato 27,6 m
3
, di poco inferiore al valore teorico, sintomo che 
non ci sono stati richiami di malta da cavità o geometrie particolari all’intorno dello scavo. 
Da sottolineare, che la miscela bi componente iniettata durante l’avanzamento in esame, non 
finisce a tergo del rivestimento montato, ma in  corrispondenza del fine scudo, vale a dire 3- 4 








Grafico 6.44S Quantitativo di malta e accelerante iniettati, volume totale iniettato e indicazione del volume teorico 




Grafico 6.45S Ripartizione dei quantitativi di malta e di accelerante nella miscela bicomponente dell'anello n°195 
 
Per quanto riguarda i consumi necessari al condizionamento del materiale, abbiamo deciso di 
riportare, in grafici separati (Grafico 6.47S -6.48S), i quantitativi di tensioattivo (proveniente 
dal serbatoio 1 e 2) e polimero ad alta pressione, dai consumi totali di acqua (quella addizionata 






Per questo anello non è stato necessario impiegare il polimero ad alta pressione che, come 
precedentemente detto, ha la funzione di disgregante, a differenza del polimero proveniente dai 
serbatoi 1 e 2, che rappresenta le vere e proprie schiume. 
È stato utilizzato solo il polimero proveniente dal serbatoio 1, poiché quello proveniente dal 
numero 2 non è stato necessario, come è visibile dal Grafico 6.46S. 
 
 
Grafico 6.46S Ripartizione dei quantitativi di liquidi per il condizionamento dell'anello n°195 
 
 






L’acqua delle schiume raggiunge un massimo di 51 m
3
, mentre il consumo dell’acqua per lo 
statore arriva ad un massimo di 106 m
3
: : il primo quantitativo risulta sempre essere circa la 
metà del secondo, sottolineando una necessità consistente di liquido per facilitare l’estrazione 
meccanica del materiale mediante la coclea. 
 
 
Grafico 6.48S Quantitativi di acqua addizionata alle schiume e iniettata nello statore nell’ambito dell’anello n°195 
 
I consumi di grasso sono riportati di seguito singolarmente per ogni tipologia: il quantitativo 
maggiore  è associato al CONDAT WR89, impiegato per la tenuta delle spazzole. 
Non sono presenti valori anomali rispetto al consumo medio previsto per la formazione  delle 








Grafico 6.49S Quantitativi di Condat HBW e Condat GR 30 EP2 consumato nell’ambito dell’anello n°195 
 
 
Grafico 6.51S Quantitativi di Condat WR89 consumato nell’ambito dell’anello n°195 
 
Il consumo di energia elettrica è riportato in Tab. 6.13S, separando il consumo associato alla 






più elevato del secondo in quanto, durante il posizionamento dei conci, nastro trasportatore, 
coclea e testa sono fermi, e gli unici elementi in movimento, in più rispetto alla fase di 
avanzamento, sono il segment feeder, il segment crane e l’erettore. Per quanto riguarda il valore 
totale, questo si assesta entro il range proposto in precedenza. 
 
ANELLO N°195 
ENERGIA ELETTRICA SCAVO (kWh) 4607,39 
ENERGIA ELETTRICA MONTAGGIO ANELLO(kWh) 1217,86 
ENERGIA ELETTRICA TOTALE (kWh) 5825,25 
Tabella 6.13S Energia elettrica impiegata per la realizzazione dell'avanzamento n°195 
 
 
Poiché la nostra analisi prevede anche di stimare quanto la macchina sia stata efficiente a meno 
di complicazioni legate al nastro trasportare, alla produzione dei conci necessari per il 
rivestimento definitivo e alla eventuale presenza di gas metano, in Tab. 6.14S si riporta la 
mancanza di tali problematiche per l’anello n°195. 
 
PROBLEMATICHE ANELLO N° 195 
NASTRO TRASPORTATORE SI 
PRODUZIONE CONCI NO 
TRASPORTO CONCI IN GALLERIA SI 
PRESENZA DI GAS METANO  NO 
Tabella 6.14S Problematiche riscontrate per l'avanzamento n°110 
 
Come detto, altro fattore fondamentale per capire effettivamente il motivo per cui un anello 
abbia presentato prestazioni migliori rispetto ad un altro, è verificare quale squadra lo ha 
montato; per l’anello in esame, lo scavo e la costruzione del rivestimento definitivo è ad opera 
della squadra associata al pilota P5, che in percentuale è quella che è riuscita a montare il 
maggior numero di anelli per la tratta delle Arenarie tipo Scabiazza. 
 
Fra i parametri elaborati troviamo la fresabilità, che si assesta fra i valori 0,4-0,6, al di sopra 
dell’andamento medio all’interno della formazione Arenarie tipo Scabiazza, a sottolineare che, 
per questo avanzamento, la macchina non ha avuto problematiche a procedere, e, in aggiunta, 
con grande efficienza. Facendo un breve confronto con la formazione argillosa, 
precedentemente esaminata, il valore della fresabilità risulta essere più basso in quanto, come 
225 
 
già più volte ripetuto, l’arenaria è caratterizzata da una maggiore resistenza e, di conseguenza, 




Grafico 6.52S Andamento della fresabilità nell’anello n°195 
 
I valori del Livello di avanzamento, Livello di efficienza e Coefficiente di utilizzazione sono 
riportati in Tab. 6.15S. 
 
ANELLO N°195 
LIVELLO AVANZAMENTO 0,86 
LIVELLO EFFICIENZA 0,59 
COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE 41% 
Tabella 6.15S Livello di avanzamento, Livello di efficienza e Coefficiente di Utilizzazione per l’anello n°195 
 
Per l’anello n° 195, le varie attività si sono svolte tutto sommato in maniera soddisfacente, in 
quanto: 
 per la realizzazione del vero e proprio scavo abbiamo impiegato un tempo leggermente 







 i tempi di fermo sono associati praticamente solo al montaggio dell’anello, come si evince 
dal valore circa 0,6 del Livello di efficienza; 
 il tempo di scavo vero e proprio ha inciso per circa il 41% rispetto al totale, come evidenzia 
il Coefficiente di utilizzazione. 
Per il singolo anello abbiamo anche analizzato altri parametri che ci sembravano essere di 
interesse  
Il primo ad essere esaminato è il rollio, che, come precedentemente detto, rappresenta la 
rotazione dello scudo, misurata in mm, rispetto all’avanzamento della macchina, misurato in m; 
per quanto concerne la formazione delle Arenarie tipo Scabiazza, si sono riscontrate 
problematiche sotto questo punto di vista, in parte anche perché le arenarie non hanno un 
comportamento restringente rispetto allo scavo, favorendo così una consistente oscillazione 
dello scudo. 
Il Grafico 6.53S mostra come, nell’ambito dell’anello n°195, presenza di queste problematiche 
non si siano riscontrate, altro motivo per cui questo avanzamento può aver presentato delle 
prestazioni migliori rispetto agli altri. 
 
 







Il confronto seguente è necessario per verificare che le pressioni mantenute nelle linee di 
iniezione della malta sono state sufficienti per eseguire correttamente il riempimento a tergo dei 
conci.  
Possiamo verificare (Grafico 6.54S)  che lo scostamento di 1 bar previsto è stato ampiamente 
rispettato, fatta eccezione per la prima fase di scavo, in quanto le linee delle malte iniziano ad 
iniettare successivamente alla realizzazione di 10 cm di avanzamento, motivo per il quale le 
pressioni di iniezione risultano essere più basse di quella dei sensori di testa, e per quei momenti 
in cui le queste hanno raggiunto dei valori di pressione molto elevati, causa intasamenti. 
 
 
Grafico 6.54S Confronto fra le pressioni di iniezione della malta e  la media dei sensori di pressione di terra per 
l’anello n°195 
 
Riportiamo adesso i range ottenuti per questo anello e per gli altri, presi in esame ma di cui non 














RANGE SCB RANGE 195 RANGE 193 RANGE 194 RANGE 211 
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
AVANZAMENTO 
(mm/min) 
20 30 28 38 28 38 26 36 24 36 
FORZA DI SPINTA 
(kN) 
50000 70000 70000 80000 70000 80000 70000 80000 50000 70000 
PENETRAZIONE 
(mm/rot) 
20 25 25 35 25 35 25 35 27 37 
PRESSIONE IN 
CALOTTA (bar) 
0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 
MATERIALE 
SMARINATO (ton) 










29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
FIR (%) 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 
FER (1:x) 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 
MALTA A (m
3
) 20 28 26 24 24 22 





























100 130 106 119 114 44 
GRASSO GR 30 EP2 
(kg) 
10 30 17 14 15 13 
GRASSO CONDAT 
HBW (kg) 
15 35 21 18 19 18 
GRASSO CONDAT 
W89 (kg) 
300 600 315 398 339 711 
ENERGIA 
ELETTRICA (kWh) 
7000 12000 5825 5549 5585 5401 








RANGE 197 RANGE 204 RANGE 206 RANGE 212 RANGE 205 
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
AVANZAMENTO 
(mm/min) 
30 36 26 36 26 36 26 38 26 36 
FORZA DI SPINTA 
(kN) 
70000 80000 50000 70000 50000 70000 50000 70000 50000 70000 
PENETRAZIONE 
(mm/rot) 
26 36 28 38 28 38 28 38 28 38 
PRESSIONE IN 
CALOTTA (bar) 
0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 
MATERIALE 
SMARINATO (ton) 










29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
FIR (%) 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 
FER (1:x) 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 
MALTA A (m
3
) 23 24 23 22 23 





























105 54 43 50 53 
GRASSO GR 30 EP2 
(kg) 
13 25 16 16 21 
GRASSO CONDAT 
HBW (kg) 
18 32 19 21 31 
GRASSO CONDAT 
W89 (kg) 
380 930 321 509 1282 
ENERGIA 
ELETTRICA (kWh) 
7387 6787 5615 7051 6317 




La Tab. 6.18S mostra, per gli avanzamenti esaminati, se sono state presenti delle problematiche, 
che avrebbero potuto inficiare sull’efficienza della macchina, e riporta l’indicazione della 






N°195 N°193 N°194 N°211 N°197 N°204 N°206 N°212 N°205 
NASTRO 
TRASPORTATORE 
SI NO NO NO NO SI NO NO NO 
PRODUZIONE 
CONCI 




SI SI SI NO SI NO NO NO SI 
PRESENZA DI GAS 
METANO 
NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
SQUDRA P5 P5 P5 P5 P3 P5 P5 P5 P5 
Tabella 6.18S Problematiche che hanno caratterizzato gli avanzamenti esaminati 
 
Le tabelle precedenti mettono in evidenza che , senza considerare velocità di avanzamento e 
penetrazione, che sono i parametri sulla base abbiamo scelto gli anelli sopra analizzati, i range 
di valori che differiscono da quelli proposti per la formazione delle Arenarie tipo Scabiazza 
sono: 
 forza di spinta, generalmente risultata superiore rispetto a quanto preventivato, in 
corrispondenza dei primi anelli della tratta arenacea; 
 pressione di iniezione della miscela bicomponente, tutti gli anelli si discostano 
dall’intervallo di valori proposti, presentando sia il limite inferiore che il limite superiore 
incrementato. 
Inoltre, vogliamo evidenziare che, gli anelli con le migliori performance, sono stati completati, 
fatta eccezione per il n°197, dalla squadra n°5, sintomo di una maggiore efficienza e una 
maggiore esperienza dei suoi componenti.  
Riportiamo di seguito (Tab. 6.19S-6.20S) anche le tempistiche che hanno caratterizzato gli 
anelli precedentemente analizzati: la maggior parte di questi non ha superato le 3 ore 
complessive di avanzamento e montaggio del rivestimento, segnale che problematiche di rilievo 






TEMPISTICHE N°195 N°193 N°194 N°211 N°197 
AVANZAMENTO (hh:mm:ss) 00:56:53 00:58:26 00:59:45 01:01:08 00:59:13 
MONTAGGIO 
ANELLO 
(hh:mm:ss) 01:06:02 01:16:26 01:11:52 00:46:02 02:53:41 
FERMO (hh:mm:ss) 00:15:30 00:03:09 00:03:24 00:03:40 00:05:47 
TOTALE (hh:mm:ss) 02:18:20 02:18:01 02:15:00 01:50:51 03:58:42 
 
TEMPISTICHE N°204 N°206 N°212 N°205 
AVANZAMENTO (hh:mm:ss) 01:02:05 00:59:24 01:02:16 01:00:52 
MONTAGGIO 
ANELLO 
(hh:mm:ss) 00:42:38 01:12:53 02:17:45 00:58:39 
FERMO (hh:mm:ss) 01:28:14 00:47:36 00:08:23 00:48:42 
TOTALE (hh:mm:ss) 03:12:52 02:59:51 03:28:21 02:48:11 
Tabella 6.19S-6.20S Tempistiche relative agli avanzamenti esaminati 
 
Riportiamo anche gli anelli che hanno presentato delle performance, a nostro avviso, scadenti e 
relativi intervalli per i parametri esaminati. 
Salta subito all’occhio che molti range non corrispondono a quanto indicato per la formazione 
in esame, sia per quanto riguarda i parametri di avanzamento della TBM, sia per quanto 
riguarda i consumi. 
Possiamo motivare questo comportamento come segue: 
 gli anelli n°231, 232 e 234 sono in prossimità della probabile faglia interna, presente nella 
Scabiazza, individuata mediante il BEAM, motivo per il quale l’avanzamento può essere 
stato problematico, così come il condizionamento; 
 per alcuni di questi avanzamenti, in particolare n°281, 288, 289, 290 e 245, si sono 
presentati problemi considerevoli di rollio, che possono hanno influito sulle prestazioni 
realizzate; 
 in ultimo è necessario evidenziare che queste cattive prestazioni non sono imputabili ad una 









RANGE SCB RANGE 290 RANGE 245 RANGE 231 RANGE 281 





20 30 10 20 13 23 15 25 15 25 
FORZA DI 
SPINTA (kN) 
50000 70000 30000 50000 30000 60000 30000 60000 30000 60000 
PENETRAZIONE 
(mm/rot) 
20 25 10 18 10 20 10 20 10 20 
PRESSIONE IN 
CALOTTA (bar) 














29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
FIR (%) 80 120 110 130 110 140 110 130 80 120 
FER (1:x) 4 8 6 9 4 8 4 8 4 8 
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RANGE 237 RANGE 234 RANGE 232 RANGE 289 RANGE 288 
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
AVANZAMENTO 
(mm/min) 
15 25 15 25 18 28 17 23 16 22 
FORZA DI SPINTA 
(kN) 
50000 70000 50000 70000 50000 70000 30000 50000 30000 60000 
PENETRAZIONE 
(mm/rot) 
10 20 10 20 12 22 12 20 12 18 
PRESSIONE IN 
CALOTTA (bar) 
0,4 0,9 0,4 0,9 0,8 1,2 0,6 1,2 0,6 1 
MATERIALE 
SMARINATO (ton) 










29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
FIR (%) 120 140 120 140 90 130 100 130 100 130 
FER (1:x) 4 8 4 8 4 8 6 8,5 6 8,5 
MALTA A (m
3
) 37 34 41 32 30 





























147 134 120 110 111 
GRASSO GR 30 
EP2 (kg) 
29 36 23 28 27 
GRASSO CONDAT 
HBW (kg) 
31 39 27 41 43 
GRASSO CONDAT 
W89 (kg) 




12408 12024 8748 11415 13571 




La Tab. 6.13S mostra se sono state presenti delle problematiche, che avrebbero potuto inficiare 
sull’efficienza della macchina e riporta l’indicazione della squadra che ha provveduto al 






N° 290 N°245 N°231 N°281 N°237 N°234 N°232 N°289 N°288 
NASTRO 
TRASPORTATORE 
SI NO SI SI SI SI SI SI SI 
PRODUZIONE 
CONCI 




NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
PRESENZA DI GAS 
METANO 
SI NO NO NO NO NO NO SI NO 
SQUDRA P1 P2 P5 P1 P3 P2 P5 P5 P2 
Tabella 6.23S Problematiche che hanno caratterizzato gli avanzamenti esaminati 
 
Riportiamo di seguito (Tabella 6.24S-6.25S) anche le tempistiche che hanno caratterizzato gli 
anelli precedentemente analizzati, evidenziando che la maggior parte di questi ha superato 
abbondantemente le 3 ore, considerate un tempo ragionevole per lo scavo e il montaggio del 
rivestimento, segnale che, per questi avanzamenti, si sono presentate delle problematiche che 
hanno inficiato sulle prestazioni della macchina. 
 
TEMPISTICHE N°290 N°245 N°231 N°281 N°237 
AVANZAMENTO (hh:mm:ss) 02:23:29 01:40:55 01:35:28 01:40:03 01:44:47 
MONTAGGIO 
ANELLO 
(hh:mm:ss) 01:28:30 08:06:33 01:37:57 01:08:42 01:10:21 
FERMO (hh:mm:ss) 04:48:34 02:32:34 00:08:25 00:33:08 01:15:04 
TOTALE (hh:mm:ss) 08:40:01 12:19:50 03:21:51 03:21:31 04:10:11 
 
TEMPISTICHE N°234 N°232 N°289 N°288 
AVANZAMENTO (hh:mm:ss) 01:27:27 01:28:18 01:38:56 01:41:49 
MONTAGGIO 
ANELLO 
(hh:mm:ss) 00:56:36 00:52:24 00:58:12 01:09:36 
FERMO (hh:mm:ss) 01:33:32 00:40:01 00:58:50 02:11:44 
TOTALE (hh:mm:ss) 03:57:32 03:00:41 03:35:31 05:02:50 
 




6.5.3 Conclusioni per la formazione delle Arenarie tipo Scabiazza 
 
Per quanto concerne il confronto con i valori di progetto, per la formazione delle Arenarie tipo 
Scabiazza 
 la velocità di avanzamento è risultata maggiore rispetto a quanto mediamente previsto, nella 
prima parte di questa formazione, raggiungendo anche valori di 35 mm/min; 
 la penetrazione ha raggiunto valori superiori al 30 mm/rot, indicato come limite superiore, 
anche se mediamente si è mantenuta più bassa; 
 mediamente la forza di spinta si è assestata su valori più bassi rispetto ai preventivati , anche 
se ha raggiunto valori dell’ordine degli 80000 kN; 
 la pressione in calotta ha raggiunto valori leggermente superiori a quelli indicati, motivo per 
il quale l’intervallo di valori è stato modificato; 
 la pressione di iniezione della malta è un parametro di difficile gestione e per il quale, 
mediamente, si sono raggiunti valori superiori ai previsti; 
 il condizionamento è stato eseguito come previsto per quanto riguarda il F.I.R.,vale a dire la 
diluzione del materiale nella schiuma, mentre per il Fattore di Espansione F.E.R. , il 
quantitativo di schiuma che si forma a partire da un’unità di volume liquido, si sono 
osservati dei valori più bassi. 
Analizzando, invece, gli avanzamenti con le migliori/peggiori performance, se ne è dedotto che: 
 per gli anelli migliori, i range che difficilmente sono stati rispettati sono stati forza di 
spinta, che talvolta è risultata maggiore, e  proprio per quegli avanzamenti in cui abbiamo 
raggiunto le prestazioni migliori, e la pressione di iniezione della malta; 
 per gli anelli peggiori, i range che difficilmente sono stati rispettati sono stati la forza di 
spinta, la pressione in calotta, la pressione di iniezione della malta, i volumi iniettati di 
miscela bi componente e i parametri di condizionamento; 
 i consumi rimangono entro la media, per gli anelli considerati migliori, mentre, per gli anelli 
caratterizzati da performance peggiori, sono presenti dei valori anomali; 
 dall’analisi effettuata, le tempistiche che garantiscono avanzamenti soddisfacenti, sono 
comprese fra le 2-3 ore, comprensive di fase di scavo e fase di montaggio del rivestimento, 
che non si sono mai verificate per gli avanzamenti più scadenti; 
 la squadra che ha montato il maggior numero di anelli, fra i quali la maggior parte di quelli 
considerati migliori in termini prestazionali, è quella associata al  pilota P5, che è anche 
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quella che in percentuale ha lavorato un numero inferiore di ore rispetto alle altre, mentre 
quella che ne ha montati il numero minore è quella associata al pilota P3; 
 per gli anelli migliori, raramente, si sono riscontrate problematiche con il nastro 
trasportatore, mentre più frequentemente quelle annesse al trasporto dei segmenti del 
rivestimento; per quanto riguarda gli anelli peggiori, si sono verificati fermi e problematiche 
sia a causa del nastro, sia a causa del trasporto dei conci in galleria, sia per la presenza di 
gas (ingresso in camera per la sostituzione degli utensili) sia per ulteriori malfunzionamenti 
e manutenzioni. 
Da queste considerazioni si evince che per la formazione delle Arenarie tipo Scabiazza: 
 le pressioni in calotta, a seguito di un buon condizionamento, buona stabilità  e omogeneità 
del materiale, si sono mantenute piuttosto basse; 
 le problematiche maggiori per l’avanzamento si sono riscontrate a causa del fenomeno del 
rollio, accentuato in questa formazione perché caratterizzata da minori fenomeni di 
convergenza attorno al contorno di scavo; 
 la fatturazione significativa, che caratterizza questo materiale, è stata evidenziata dai 
consumi significativi di miscela bi componente, superiori al valore teorico stimato, e dai 
rilevamenti di metano. 
Inoltre: 
 le problematiche legate al nastro trasportatore hanno inciso in maniera consistente 
sull’avanzamento, a differenza del trasporto dei conci che ha avuto un’influenza minore; 
 è stato rilevato metano in 2 sole occasioni e, per entrambe, tale rilievo è stato associato 
all’ingresso in camera di scavo. 
Per la tratta successiva di Arenarie di tipo Scabiazza, che verrà attraversata successivamente alle 
Brecce Argillose Poligeniche, e per la Canna Sud, consigliamo di seguire i range proposti 
nell’analisi complessiva della formazione, in quanto l’analisi specifica ha evidenziato che, con i 
medesimi intervalli, fatta eccezione per la forza di spinta che può essere aumentata allo scopo, 
possono essere raggiunte prestazioni elevate in termini di velocità di avanzamento e 
penetrazione.  
Così come per le Argille a Palombini, suggeriamo di tenere sotto osservazione i parametri forza 





6.6 Confronto fra le prestazioni nelle Argille a Palombini e nelle Arenarie tipo 
Scabiazza 
 
In questo paragrafo vogliamo brevemente identificare le differenze che si sono presentate 
nell’ambito dello scavo nella formazione delle Argille a Palombini e delle Arenarie tipo 
Scabiazza, analizzate singolarmente nei paragrafi precedenti. 
Riproponiamo alcuni dei grafici delle analisi precedenti che, anziché prendere in esame solo una 
formazione alla volta, analizzeranno, nella sua totalità, la tratta fino ad adesso scavata, così da 
evidenziare le variazioni che una grandezza ha subito nel passare da un tipo di materiale 
all’altro. I dati impiegati fanno riferimento a quelli riportati negli allegati A e B e quindi a quelli 
derivanti direttamente dal file average della macchina. 
Il primo grafico (Grafico 6.2) che analizziamo, e che ci sembra significativo, è quello che 
riporta il numero di anelli montati giornalmente: è evidente come il numero sia cresciuto in 
maniera considerevole successivamente al 21 Dicembre, vale a dire successivamente al periodo 
di fermo prolungato, nella porzione finale delle Argille a Palombini, e nella porzione, da noi 
analizzata, delle Arenarie tipo Scabiazza, sintomo che lo scavo è risultato più semplice e 
caratterizzato da un numero minore di problematiche. 
 
 





I grafici che riportiamo di seguito sono quelli che ci hanno consentito di stabilire dove erano 
state raggiunte delle performance migliori/peggiori: velocità di avanzamento e penetrazione, 
entrambe al netto dei tempi di fermo. 
La velocità di avanzamento (Grafico 6.3) ha avuto un’impennata successivamente all’anello 
n°85, successivo ai problemi di forti pressioni al fronte, assestandosi su valori quasi doppi 
rispetto ai precedenti, nella tratta delle arenarie. 
Benché le argille siano caratterizzate da una resistenza minore, rispetto alla formazione 
successiva, il grafico ci mostra come per le arenarie la velocità di avanzamento sia stata 
migliore, ad evidenziare che una formazione più omogenea e stabile, anche se più dura, agevola 
lo scavo piuttosto che una complessa ma “soffice”.  
 
 
Grafico 6.3 Velocità di avanzamento (mm/min) realizzato dalla macchina per la tratta fino ad oggi scavata 
 
La penetrazione (Grafico 6.4) mostra risultati analoghi: valori più alti successivamente 
all’anello n° 85 e nella tratta delle Arenarie tipo Scabiazza, per i quali possono essere fatte le 






Grafico 6.4 Andamento della penetrazione (mm/rot) realizzato dalla macchina per la tratta fino ad oggi scavata 
 
La forza di spinta (Grafico 6.5) è un’ulteriore conferma che, per la formazione delle Argille a 
Palombini, i risultati sono stati meno performanti a causa di una complessità del materiale che 
siamo andati a scavare: nella prima porzione della tratta argillosa è evidente come, anche con 
spinte elevate, l’avanzamento non sia stato dei migliori, proprio a causa delle caratteristiche così 
variabili, alla scarsa stabilità della formazione e problemi di impaccamento sulla testa, che 
abbiamo più volte citato nei paragrafi precedenti. Nella seconda porzione delle Argille a 
Palombini, successiva all’anello n° 85, le prestazioni sono migliorate, in relazione ad una spinta 
minore, sintomo che le forti pressioni al fronte, rilevate in precedenza, sono state causa di un 
avanzamento peggiore e più lento, e, quando queste non si presentano, le prestazioni della 
macchina risultano soddisfacenti. Le spinte sono poi cresciute in corrispondenza del passaggio 
di formazione, per poi assestarsi su valori più bassi, in quanto complessivamente, questa 
formazione necessita di una maggiore spinta per avanzare, in relazione ad un materiale più 






Grafico 6.5 Andamento della forza di spinta (kN) realizzato dalla macchina per la tratta fino ad oggi scavata 
 
Riportiamo di seguito anche il grafico, in precedenza presentato per verificare il passaggio di 
formazione, della forza di contatto (Grafico 6.6), direttamente legata alla forza di spinta e che 
merita di essere nuovamente commentato. 
Come già indicato, sono evidenti due salti di valore significativi: 
 il primo, in corrispondenza dell’anello n°85; 
 il secondo, in corrispondenza del passaggio di formazione, anello n°191. 
Il grafico della forza di contatto, che ricordiamo rappresentare la forza fornita agli utensili di 
scavo affinché questi riescano a disgregare il materiale al fronte, ci mostra come la difficoltà ad 
avanzare nei primi 170 metri di galleria sia stata notevole, benché venissero fornite delle spinte 
considerevoli alla macchina. I valori poi si sono radicalmente ridimensionati fino all’anello 
n°191, assestandosi in un intervallo più consono per una formazione debole come le argille. Il 
salto successivo, imputabile al passaggio di formazione, è qualcosa che ci aspettavamo e 
conferma solo che il materiale, a contatto diretto con la testa è cambiato, ed in particolare, è più 






Grafico 6.6 Andamento della forza di contatto (kN) per la tratta fino ad oggi scavata 
 
L’andamento delle pressioni registrate dal sensore n° 3, posizionato nella calotta della 
macchina, evidenzia come elevati valori si siano mantenuti per tutta la tratta interessata dalle 
Argille a Palombini, diminuendo drasticamente successivamente al passaggio di formazione. 
Valori decisamente alti erano stati raggiunti nelle fasi precedenti all’anello n° 85, motivo per cui 
poi è stata decisa una verifica e relativo fermo. Nella porzione che ha riguardato la formazione 
arenacea le pressioni si sono mantenute decisamente più basse, causa una maggiore stabilità del 
materiale, con l’eccezione di alcuni anelli che hanno presentato valori più alti, dell’ordine di 






Grafico 6.7 Andamento della pressione in calotta (bar) registrate dei sensori per la tratta fino ad oggi scavata 
 
Altre due grandezze che ci sembrano interessanti da confrontare, sono i valori del FIR e del 
FER (Grafico 6.8-6.9) che, come già detto, ci forniscono un’indicazione su come è stato 
eseguito il condizionamento. 
Come è facile notare, fino all’anello n° 85, i valori di queste due grandezze, presentano dei 
picchi notevoli, molto ad di sopra dei valori preventivati, a sottolineare ancora una volta la 
difficoltà che questa macchina ha avuto nell’attraversare una formazione che risulta essere 
anche difficilmente condizionabile. L’andamento nella tratta arenacea, invece, è risultato 
coerente con i range proposti, sia in sede progettuale, che derivanti dalla prima elaborazione 






Grafico 6.8 Andamento del FIR (%),Foam Injection Rate, per la tratta fino ad oggi scavata 
 
 








La fresabilità, definita come velocità di penetrazione (mm per giro della testa) che la TBM 
riesce a sviluppare in rapporto alla spinta, indica la difficoltà che la macchina ha avuto 
nell’avanzare all’interno della formazione, in relazione al tipo di scavo eseguito, e ci fornisce 
delle indicazioni in più in merito al comportamento della macchina nelle due formazioni: è 
risultata più bassa nell’ambito delle Argille a Palombini, in cui le problematiche sono state 
notevoli, mentre, sebbene le arenarie siano caratterizzate da resistenza maggiore, è cresciuta 




Grafico 6.10 Andamento della fresabilità per la tratta fino ad oggi scavata 
 
Di seguito sono graficati  (Grafico 6.11-6.12) il Livello di sistematicità dell’avanzamento, 
rappresentato dal rapporto tra il tempo di scavo e di posa dell’anello di rivestimento, e il Livello 
di efficienza del sistema, rappresentato dal rapporto tra fermi e ciclo di avanzamento.  
Ricordiamo che: 
 per il primo, tanto più questo ha un valore vicino ad 1, più significa che tempo di scavo e 
tempo di posa dell’anello coincidono, che significa ottimizzazione delle attività principali 
che caratterizzano ogni step di avanzamento, per quello che riguarda questa particolare 
macchina. Se il valore tende ad aumentare si evince che sto impiegando più tempo per la 




l’anello. Viceversa, se il valore diminuisce, impiego un tempo maggiore per il montaggio 
del rivestimento che, salvo problematiche all’erettore o malfunzionamenti specifici, è 
fortemente dipendente dalle capacità dell’erettorista. 
 per il secondo, tanto più il valore è basso tanto più significa che, rispetto al tempo totale di 
ogni avanzamento, i tempi di fermo incidono poco.  Per tempi di fermo, torniamo a ribadire, 
intendiamo effettivamente tutti quei momenti in cui la macchina non sta avanzando, quindi, 
non soltanto, in presenza di malfunzionamenti e problematiche varie, ma anche il 
montaggio del rivestimento. 
Il Livello di avanzamento presenta, generalmente, valori più alti per la tratta delle Argille a 
Palombini, ma mediamente, per entrambe le formazioni, è un valore che si assesta attorno al 
valore 1, sintomo che è stato necessario più tempo per lo scavo, piuttosto che per il montaggio 
del rivestimento.  
 
 
Grafico 6.11 Andamento del livello di avanzamento per la tratta fino ad oggi scavata 
 
Per il Livello di efficienza, Se il valore si assesta attorno ad 1, significa che i tempi di fermo 
hanno inciso per la totalità nel tempo, mentre, per le tempistiche relative a questa macchina, se 
il valore si assesta attorno allo 0,5, significa che i tempi di fermo che incidono sono solo quelli 





Mediamente si raggiunge, per entrambe le formazioni, lo 0,65, anche se è la formazione delle 
argille a presentare il maggior numero di picchi e con i valori più elevati:  i tempi di fermo 
hanno, quindi, inciso maggiormente nella prima tratta piuttosto che nella seconda. Tale 
considerazione si poteva già dedurre dalle molteplici problematiche che abbiamo evidenziato, 
dapprima, nella parte di elaborazione di ogni singola formazione e, successivamente, rimarcata 
in questa parte di confronto. 
 
 
Grafico 6.12 Andamento del livello di avanzamento per la tratta fino ad oggi scavata 
 
Il parametro complementare al precedente è il Coefficiente di utilizzazione, dato dal rapporto tra 
il tempo di scavo vero e proprio e il tempo totale lavorato: per questa grandezza, analogamente 
a quanto visto per il livello di efficienza,  il valore ottimale dovrebbe assestarsi attorno al 50%, 
se le attività fossero state ottimizzate. Il Grafico 6.13 ci mostra che, per entrambe le formazioni, 
il valore oscilla fra il 30 - 50 %, superando il limite superiore di rado. Ciò ci consente di 
osservare che generalmente hanno rappresentato una parte consistente del tempo totale, non 






Grafico 6.13 Andamento del coefficiente di utilizzazione (%)per la tratta fino ad oggi scavata 
 
Per quanto concerne i consumi, ci è sembrato più semplice riportare delle tabelle con i totali dei 
quantitativi impiegati, per ogni formazione e per la tratta dall’anello n°1 all’anello n°85, delle 

























APA 198,10 52,43 4,07 10718,70 13572,76 
SCB 125,86 0,68 0,01 5106,20 9272,59 

















APA 4914,60 301,29 
 
APA 2812201 
SCB 2744,83 161,87 
 
SCB 1003908 











CONDAT GR 30 
EP2 (kg) 
CONDAT HBW (kg) 
CONDAT WR89 
(kg) 
APA 5865,56 9339,65 110581,00 
SCB 2230,08 3432,10 48266,52 
1-85 2812,38 5312,93 55737,56 
Tabella 6.10 Confronto fra i consumi delle APA e delle SCB 
 
Bisogna evidenziare che le due formazioni esaminate non presentano eguale lunghezza, per 
quanto concerne la nostra analisi, quindi  non ci dobbiamo stupire che i valori siano 
praticamente doppi per le argille rispetto alle arenarie. 
Il confronto che ci sembra più interessante fare, infatti, è fra la prima porzione della formazione 
delle Argille a Palombini, dove sono state riscontrate un numero maggiore di problematiche, e 
la tratta, da noia analizzata, delle Arenarie tipo Scabiazza (confrontabili anche dal punto di vista 
della lunghezza): 
 grassi, miscela bicomponente ed energia elettrica sono tutto sommato confrontabili; 
 i quantitativi del liquido condizionante sono diversi, in particolare per la tratta 1-85 il 
polimero è stato prelevato sia dal serbatoio 1 che dal serbatoio 2 ed è stato impiegato il 
polimero ad alta pressione con funzione disgregante, per quei problemi di impaccamento 
della parte centrale della testa; inoltre è significativo osservare il consumo di acqua, irrisorio 
per quanto riguarda quella fornita allo statore, nella prima porzione della formazione 
argillosa, e cospicua poi successivamente, sia nella restante porzione che nella formazione 
arenacea. 
Riportiamo infine i range identificati per le due formazioni (Tab. 6.11) e che suggeriamo di 
seguire per le tratte successive della Canna Nord, in cui si ripresenteranno, e nella Canna Sud, 











RANGE APA RANGE SCB 
MIN MAX MIN MAX 
VELOCITA’ DI AVANZAMENTO 
(mm/min) 15 25 20 30 
FORZA DI SPINTA (kN) 50000 90000 50000 70000 
PENETRAZIONE (mm/rot) 15 30 20 25 
PRESSIONE IN CALOTTA (bar) 1,6 2 0,6 1 
MATERIALE SMARINATO (ton) 900-1000 900-1000 
PRESSIONE BICOMPONENTE (bar) 2,5 4 2,5 4 
VOLUME BICOMPONENTE (m
3
) 29,5 29,5 
FIR (%) 80  120 80 120 
FER (1:x) 4 8 4 8 
MALTA A (m
3
) 25 29 20 28 
ACCELERANTE  B (m
3
) 0 2 0 2 
POLIMERO (SERB 1) (m
3
) 0 1,5 0 1,3 
POLIMERO (SERB 2) (m
3
) 0 0,5 0 0,1 
POLIMERO AP (m
3
) 0 0,5 0 0,1 
ACQUA SCHIUME (m
3
) 30 130 40 60 
ACQUA STATORE (m
3
) 90 170 100 130 
GRASSO GR 30 EP2 (kg) 5 30 10 30 
GRASSO CONDAT HBW (kg) 20 60 15 35 
GRASSO CONDAT W89 (kg) 350 700 300 600 
ENERGIA ELETTRICA (kWh) 5000 20000 7000 12000 
Tabella 6.11 Range individuati per le APA e per le SCB 
 
Il commento con cui chiudiamo questo confronto è semplice e già evidenziato in alcuni dei 
paragrafi precedenti: la  tratta in cui la TBM ha avuto maggiori problematiche ad avanzare è 
stata quella delle Argille a Palombini, in parte perché la prima su cui una macchina, di tali 
dimensioni e caratteristiche, veniva testata, in parte perché, come già più volte sottolineato, 
quella in cui erano presenti le maggiori incertezze dal punto di vista geologico e strutturale. 
Mediamente, senza contare i periodi di prolungato fermo, questa TBM riesce a garantire degli 
avanzamenti significativi, per quanto questi non siano sempre ottimizzati dal punto di vista delle 
tempistiche e dell’efficienza complessiva della macchina. 
L’esperienza fin qui acquisita e quella che verrà acquisita con il procedere dello scavo, saranno 
fondamentali per la realizzazione della Canna Sud, per la quale suggeriamo l’impiego degli 
intervalli individuati e segnalati a seguito di questo studio, cioè derivanti dalle osservazioni in 






Lo scopo di questo lavoro di tesi, per conseguire la laurea in Ingegneria, è stato quello di 
individuare i parametri di conduzione della TBM, che più significativamente sono legati alle 
migliori performance di scavo. Il caso studiato è quello della realizzazione della Galleria 
Sparvo, inserita nel progetto Variante Autostradale di Valico (VAV). 
I diversi numerosi parametri rilevati in fase di scavo sono stati esaminati per individuare il 
rapporto tra i valori e la variabilità delle caratteristiche di “scalabilità” dell’ammasso roccioso. 
Tale analisi ha permesso di verificare gli scostamenti tra le previsioni di progetto e l’andamento 
reale dello scavo. Gli inevitabili scostamenti sono peraltro da attribuire, principalmente, 
all’assenza di esperienze di scavo con macchine di tali dimensioni in formazioni complesse, 
quali quelle attraversate alla galleria Sparvo. La complessità, oltre che di carattere 
geostrutturale, è dovuta anche alla la presenza di metano. 
La verifica sperimentale, condotta durante il lavoro di tesi, degli intervalli di valori da adottare 
(per i parametri: penetrazione, forza di spinta, pressione in calotta, FIR e FER, pressione della 
miscela a due componenti), indicati in fase di progetto, ha reso evidente la ineluttabile difficoltà 
di corretta previsione e la necessità di continui aggiustamenti durante l’avanzamento. 
Fra i consumi registrati, quelli per il condizionamento del marino sono direttamente legati al 
livello di difficoltà di scavo.  
L’analisi dei rendimenti di scavo ha messo in evidenza il peso dei malfunzionamenti legati al 
nastro trasportatore, alla fornitura e al trasporto dei segmenti per il rivestimento definitivo, e alle 
capacità delle squadre impiegate all’interno della TBM. Tali malfunzionamenti, tuttavia 
incidono marginalmente rispetto alla “scavabilità” del massiccio roccioso. 
Gli intervalli dei valori dei parametri, sopra richiamati, proposti a seguito dell’indagine 
sperimentale, sono anch’essi indicativi e dovranno essere verificati durante lo scavo delle 
successive tratte che la macchina affronterà. Al termine dello scavo della Canna Nord il numero 
di dati, già considerevoli per la porzione fino ad ora analizzata, sarà tale da permettere di 
produrre considerazioni, derivanti dalla loro ulteriore analisi, di elevata significatività.  
Possiamo concludere che: 
 nello scavo della formazione delle Argille a Palombini, la TBM ha dovuto superare i 
maggiori problemi per produrre l’avanzamento. Tali problemi sono da ascrivere in parte alla 
fase di rodaggio per una macchina di dimensioni imponenti, in parte perché la tratta era 
quella con maggiori incertezze dal punto di vista geologico e strutturale. La formazione 
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Argille a Palombini, la cui matrice è prevalentemente costituita da materiali “soffici”, è 
caratterizzata da complessiva limitata resistenza, soffre di rilevanti problemi di instabilità e 
produce frequentemente “impaccamenti” del materiale argilloso al fronte, motivo per il 
quale, con forze di spinta anche elevate, le prestazioni sono risultate peggiori rispetto a 
quelle registrate nella tratta successiva; 
 lo scavo della formazione delle Arenarie tipo Scabiazza, caratterizzata da maggiore 
omogeneità, resistenza e stabilità del fronte, come si evince dall’andamento della forza di 
contatto, ha fatto registrare prestazioni più soddisfacenti per l’intera tratta analizzata. Le 
problematiche maggiori sono legate al rollio, accentuato in questa formazione perché 
caratterizzata da minori fenomeni di convergenza all’intorno del contorno di scavo, e alla 
fatturazione dell’ammasso roccioso, che talvolta ha determinato un più elevato consumo 
della miscela bi-componente e la veicolazione del metano, che è stato rilevato ed ha 
ostacolato i due interventi di sostituzione degli utensili. 
Il risultato di questa tesi fornisce utili indicazioni sulle modalità con cui sviluppare 
l’elaborazione, dei dati relativi ai parametri di macchina, finalizzata a prevedere il 
comportamento della TBM in queste formazioni complesse. Nel caso studiato, l’analisi 
complessiva e quella dei dati corrispondenti agli avanzamenti migliori/peggiori, sono state 
eseguite considerando valori, al netto dei tempi di fermo, ma si ritiene che possa essere 
significativo considerare anche i valori lordi prendendo in considerazione anche i tempi di 
fermo e la fase di montaggio del rivestimento. Maggiore importanza andrebbe data alle 
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ALLEGATO A – ARGILLE A PALOMBINI 
Totale Argille a Palombini 
 






1 26.08.2011 14.40.20 8.34.03 1.02.35 4.59.04 11.52.14 17.53.42 31 
2 01.09.2011 8.34.05 20.35.24 1.29.52 2.10.53 8.20.34 12.01.18 0 
3 01.09.2011 20.35.29 15.13.45 2.00.36 2.45.22 13.52.11 18.38.16 16 
4 02.09.2011 15.14.00 23.13.12 2.20.45 11.33.48 18.04.45 7.59.11 15 
5 05.09.2011 23.13.16 11.51.17 2.24.12 7.05.40 3.08.22 12.38.00 13 
6 06.09.2011 11.51.21 20.20.53 1.44.26 6.29.03 0.16.30 8.29.31 16 
7 07.09.2011 20.20.59 8.06.08 2.34.10 1.41.56 7.29.11 11.45.09 13 
8 08.09.2011 8.06.09 3.58.17 1.47.49 2.20.44 15.43.56 19.52.08 18 
9 09.09.2011 3.58.24 16.53.27 1.40.16 1.49.07 9.26.02 12.55.02 18 
10 09.09.2011 16.53.28 2.20.49 1.43.41 2.09.25 5.34.37 9.27.21 18 
11 10.09.2011 2.20.57 3.17.08 2.00.34 3.08.56 19.47.25 0.56.11 14 
12 11.09.2011 3.17.15 2.29.26 2.26.33 11.41.25 9.05.23 23.12.11 13 
13 12.09.2011 2.29.31 19.46.52 2.21.25 1.38.02 13.18.22 17.17.20 13 
14 13.09.2011 19.47.01 14.41.17 2.21.05 3.03.23 13.30.25 18.54.16 13 
15 14.09.2011 14.41.17 0.54.18 2.04.38 2.56.55 5.11.38 10.13.01 16 
16 15.09.2011 0.54.23 13.28.24 2.28.59 15.42.57 18.22.16 12.34.01 13 
17 18.09.2011 13.28.26 20.09.17 2.14.52 2.23.16 2.03.10 6.40.51 14 
18 21.09.2011 20.09.25 10.32.36 2.24.42 2.29.18 9.30.10 14.23.11 13 
19 22.09.2011 10.32.44 17.40.15 1.50.29 1.59.48 3.17.38 7.07.31 18 
20 22.09.2011 17.40.18 4.09.49 1.57.37 4.07.55 4.24.13 10.29.30 17 
21 23.09.2011 4.09.53 20.24.44 2.07.54 2.10.35 11.56.27 16.14.51 16 
22 23.09.2011 20.24.51 15.34.12 2.34.26 4.00.21 12.35.04 19.09.21 12 
23 24.09.2011 15.34.13 20.26.04 2.02.43 1.44.18 1.05.01 4.51.50 16 
24 24.09.2011 20.26.13 3.09.55 1.51.32 1.31.31 3.20.45 6.43.41 17 
25 25.09.2011 3.10.02 10.19.03 1.41.36 1.54.19 3.33.12 7.09.01 20 
26 25.09.2011 10.19.05 22.39.06 1.49.45 8.01.35 2.28.54 12.20.00 18 
27 25.09.2011 22.39.07 18.47.34 1.35.06 1.34.51 16.58.43 20.08.26 21 
28 28.09.2011 18.47.43 0.51.55 1.18.32 2.00.21 2.45.28 6.04.12 24 
29 29.09.2011 0.52.16 16.30.00 1.28.14 3.30.26 10.39.10 15.37.43 23 
30 29.09.2011 16.29.38 21.39.19 1.31.28 2.19.19 1.19.03 5.09.40 21 
31 29.09.2011 21.39.27 12.00.58 1.25.34 3.21.09 9.35.09 14.21.31 22 
32 30.09.2011 12.01.03 18.21.08 1.48.18 3.26.47 1.05.03 6.20.04 18 
33 30.09.2011 18.21.15 7.52.37 1.44.50 10.24.01 1.22.36 13.31.21 19 
34 01.10.2011 7.52.45 14.43.19 1.54.11 3.07.31 1.49.02 6.50.34 17 
35 01.10.2011 14.43.29 20.14.40 1.48.18 2.28.31 1.14.28 5.31.10 18 
36 01.10.2011 20.14.44 1.36.35 1.39.24 2.02.37 1.40.07 5.21.50 19 
37 02.10.2011 1.36.37 22.51.39 1.38.03 1.23.49 18.13.22 21.15.01 20 
38 03.10.2011 22.51.40 2.55.01 1.31.51 1.03.07 1.28.43 4.03.21 21 
39 04.10.2011 2.55.09 12.23.39 1.28.11 5.29.59 2.30.42 9.28.29 19 
40 07.10.2011 12.23.41 21.24.22 1.29.34 4.59.35 2.31.51 9.00.41 22 
41 07.10.2011 21.24.24 1.59.05 1.53.35 1.36.59 1.04.15 4.34.41 17 
42 08.10.2011 1.59.12 8.18.13 1.48.58 1.50.48 2.39.26 6.19.00 18 
43 08.10.2011 8.18.14 16.21.55 1.42.32 1.02.02 5.19.19 8.03.40 19 
44 08.10.2011 16.21.59 21.29.00 1.40.26 1.44.08 1.42.41 5.07.01 20 
45 08.10.2011 21.29.08 0.36.29 1.30.04 1.05.20 0.32.12 3.07.21 21 
46 09.10.2011 0.36.30 4.12.51 1.31.45 1.03.15 1.01.34 3.36.21 21 
47 09.10.2011 4.12.53 9.22.54 1.32.37 1.31.51 2.05.46 5.10.00 21 
48 09.10.2011 9.22.56 12.58.17 1.45.31 1.07.42 0.42.15 3.35.20 18 
49 09.10.2011 12.58.18 18.15.20 1.44.27 1.56.09 1.36.41 5.17.01 18 
50 09.10.2011 18.15.28 22.55.09 1.41.51 1.40.45 1.17.15 4.39.40 19 
51 09.10.2011 22.55.16 3.41.27 1.48.55 2.11.45 0.45.39 4.46.10 18 
52 10.10.2011 3.41.30 6.49.41 1.48.35 1.03.46 0.16.00 3.08.11 18 
53 10.10.2011 6.49.47 15.44.08 1.49.37 2.12.11 4.52.53 8.54.20 18 
54 10.10.2011 15.44.10 20.59.50 1.50.06 1.37.00 1.48.37 5.15.39 18 
55 10.10.2011 20.59.58 16.43.09 2.11.40 1.23.31 16.08.14 19.43.10 15 
56 11.10.2011 16.43.14 20.02.15 1.45.41 1.14.29 0.18.59 3.19.01 19 
57 11.10.2011 20.02.23 23.36.04 1.33.52 1.39.55 0.19.57 3.33.40 20 
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58 11.10.2011 23.36.04 2.55.46 1.27.11 1.32.44 0.19.50 3.19.42 23 
59 12.10.2011 2.55.55 6.04.36 1.36.48 1.19.01 0.12.55 3.08.40 21 
60 12.10.2011 6.04.44 5.10.44 1.35.54 1.40.55 19.49.17 23.06.00 20 
61 13.10.2011 5.10.49 9.55.31 1.39.23 2.52.23 0.12.59 4.44.42 20 
62 13.10.2011 9.55.33 19.35.24 1.55.26 1.19.26 6.25.13 9.39.51 17 
63 13.10.2011 19.35.31 9.18.22 1.38.01 3.03.52 9.01.10 13.42.51 20 
64 14.10.2011 9.18.30 14.05.01 1.54.33 1.37.04 1.15.02 4.46.30 17 
65 14.10.2011 14.05.10 17.05.01 1.43.47 1.10.21 0.05.46 2.59.51 19 
66 14.10.2011 17.05.04 20.20.05 1.35.17 1.04.59 0.34.50 3.15.00 21 
67 14.10.2011 20.20.11 0.12.02 1.34.24 1.58.09 0.19.19 3.51.50 21 
68 15.10.2011 0.12.03 9.23.34 1.46.26 1.46.21 5.38.51 9.11.31 19 
69 15.10.2011 9.23.43 13.20.35 1.31.25 1.30.22 0.55.08 3.56.52 22 
70 15.10.2011 13.20.41 17.28.52 1.43.20 1.40.47 0.44.11 4.08.11 19 
71 15.10.2011 17.28.54 0.09.25 1.51.38 3.18.58 1.29.58 6.40.31 18 
72 16.10.2011 0.09.30 5.24.02 1.54.30 1.39.26 1.40.51 5.14.31 17 
73 16.10.2011 5.24.06 11.43.47 1.59.51 1.35.34 2.44.23 6.19.41 16 
74 16.10.2011 11.43.49 15.08.10 1.55.32 1.10.56 0.17.53 3.24.20 18 
75 16.10.2011 15.08.12 18.33.53 1.56.54 1.18.43 0.10.07 3.25.41 17 
76 16.10.2011 18.33.54 22.39.45 1.52.07 1.47.12 0.26.35 4.05.50 18 
77 16.10.2011 22.39.47 3.39.08 1.52.08 1.10.01 1.57.24 4.59.21 18 
78 17.10.2011 3.39.12 7.25.05 1.58.12 0.57.13 0.50.32 3.45.53 17 
79 17.10.2011 7.25.10 21.47.33 2.53.12 3.27.00 8.02.24 14.22.23 12 
80 17.10.2011 21.47.42 1.36.24 1.51.10 1.02.07 0.55.27 3.48.41 17 
81 18.10.2011 1.36.30 5.35.51 2.00.58 0.53.10 1.05.20 3.59.21 16 
82 18.10.2011 05:35:58 11:15:29 01:57:32 01:06:19 02:35:45 05:39:31 17 
83 18.10.2011 11:15:13 16:02:20 01:43:31 01:26:21 01:37:19 04:47:07 20 
84 18.10.2011 16:02:51 19:22:39 01:50:57 01:05:48 00:23:06 03:19:47 18 
85   0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0 
86 18.12.2011 00:50:38 13:05:06 02:12:38 06:03:20 75:59:01 84:14:28 15 
87 21.12.2011 13:05:11 22:13:17 01:39:50 03:12:36 04:15:49 09:08:06 19 
88 21.12.2011 22:13:26 02:31:57 01:46:39 01:53:40 00:38:19 04:18:30 18 
89 22.12.2011 02:32:03 06:42:34 01:50:46 02:10:33 00:09:10 04:10:30 18 
90 22.12.2011 06:42:37 14:58:48 01:30:26 01:46:02 04:59:49 08:16:10 23 
91 22.12.2011 14:58:48 18:44:50 01:26:47 01:34:14 00:45:05 03:46:01 23 
92 22.12.2011 18:44:51 22:08:32 01:16:14 01:33:28 00:34:04 03:23:41 25 
93 22.12.2011 22:08:39 01:37:00 01:21:58 01:22:07 00:44:17 03:28:20 24 
94 23.12.2011 01:37:08 05:41:49 01:27:34 02:03:21 00:33:48 04:04:41 23 
95 23.12.2011 05:41:52 10:31:24 01:23:29 01:30:12 01:55:54 04:49:32 24 
96 23.12.2011 10:31:33 13:15:46 01:07:31 01:17:04 00:19:38 02:44:12 29 
97 23.12.2011 13:15:52 16:29:03 01:14:59 01:06:46 00:51:40 03:13:11 26 
98 23.12.2011 16:29:11 19:21:22 01:11:21 01:04:04 00:36:54 02:52:11 26 
99 23.12.2011 19:21:23 22:35:04 01:26:26 01:27:13 00:20:04 03:13:40 23 
100 23.12.2011 22:35:08 18:59:21 01:20:46 09:07:28 09:56:03 20:24:13 0 
101 0 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0 
102 0 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0 
103 24.12.2011 18:59:25 21:51:36 01:16:37 01:31:01 00:04:32 02:52:11 26 
104 0 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0 
105 0 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0 
106 24.12.2011 21:51:41 01:14:22 01:24:15 01:07:24 00:51:10 03:22:41 23 
107 25.12.2011 01:14:23 08:08:34 01:17:44 01:14:56 04:21:41 06:54:10 25 
108 25.12.2011 08:08:38 10:59:49 01:08:29 01:16:21 00:26:28 02:51:11 29 
109 25.12.2011 10:59:56 14:29:08 01:08:18 01:47:51 00:33:09 03:29:12 29 
110 25.12.2011 14:29:10 16:45:22 00:59:55 00:57:01 00:19:25 02:16:12 33 
111 25.12.2011 16:45:28 19:02:59 01:10:37 00:59:29 00:07:27 02:17:30 28 
112 25.12.2011 19:03:07 02:26:48 01:22:52 01:03:01 04:57:56 07:23:41 24 
113 26.12.2011 02:26:52 05:21:23 01:19:52 01:21:42 00:13:01 02:54:31 24 
114 26.12.2011 05:21:31 08:34:02 01:20:17 01:31:13 00:21:05 03:12:31 25 
115 26.12.2011 08:34:05 13:10:06 01:37:48 01:52:27 01:05:58 04:36:01 20 
116 26.12.2011 13:10:10 16:02:21 01:21:10 01:24:18 00:06:48 02:52:11 24 
117 26.12.2011 16:02:29 22:16:04 01:20:00 01:07:56 03:45:44 06:13:35 25 
118 26.12.2011 22:16:12 01:13:53 01:23:28 01:16:24 00:17:55 02:57:41 23 
119 27.12.2011 01:14:01 18:14:52 01:33:02 14:52:05 00:35:49 17:00:51 23 
120 27.12.2011 18:15:01 03:04:43 01:28:09 03:13:18 04:08:21 08:49:42 21 
121 28.12.2011 03:04:45 05:47:16 01:21:28 01:07:52 00:13:12 02:42:30 24 
122 28.12.2011 05:47:21 13:20:12 01:48:15 02:58:52 02:45:51 07:32:51 19 
123 28.12.2011 13:20:15 15:56:56 01:30:43 01:02:02 00:03:55 02:36:40 21 
259 
 
124 28.12.2011 15:56:57 21:16:39 01:41:03 01:38:11 02:00:37 05:19:41 20 
125 28.12.2011 21:16:39 01:02:21 01:27:06 02:04:08 00:14:33 03:45:42 23 
126 29.12.2011 01:02:23 05:20:54 01:32:42 01:29:04 01:16:51 04:18:31 21 
127 29.12.2011 05:20:59 09:20:20 01:47:08 01:05:45 01:06:43 03:59:20 17 
128 29.12.2011 09:20:23 13:34:54 01:39:52 01:31:15 01:03:30 04:14:30 19 
129 29.12.2011 13:35:01 22:14:02 01:37:59 03:38:03 03:23:15 08:39:01 20 
130 29.12.2011 22:14:08 06:01:19 01:51:36 04:04:10 01:51:47 07:47:11 17 
131 30.12.2011 06:01:28 10:15:49 01:32:48 01:38:24 01:03:08 04:14:21 21 
132 30.12.2011 10:15:55 15:21:18 02:21:55 01:13:40 01:29:50 05:05:22 17 
133 30.12.2011 15:21:28 19:10:40 01:49:02 01:50:33 00:09:39 03:49:12 18 
134 30.12.2011 19:10:45 22:31:16 01:55:04 01:21:34 00:03:54 03:20:31 18 
135 30.12.2011 22:31:25 01:58:56 01:50:52 01:30:30 00:06:09 03:27:31 18 
136 31.12.2011 01:58:59 05:07:31 01:44:51 01:20:57 00:02:44 03:08:32 19 
137 31.12.2011 05:07:39 09:45:10 01:54:23 01:14:47 01:28:22 04:37:31 17 
138 31.12.2011 09:45:20 15:43:41 01:48:51 03:17:18 00:52:16 05:58:21 18 
139 31.12.2011 15:43:50 20:31:41 01:51:43 01:40:36 01:15:31 04:47:50 18 
140 31.12.2011 20:31:50 01:01:22 02:00:57 01:20:28 01:08:05 04:29:32 17 
141 01.01.2012 01:01:31 04:40:23 01:55:05 01:39:13 00:04:32 03:38:52 17 
142 01.01.2012 04:40:27 08:30:28 02:01:14 01:07:57 00:40:52 03:50:00 17 
143 01.01.2012 08:30:28 06:56:15 01:52:27 55:05:08 37:28:14 94:25:46 18 
144 05.01.2012 06:56:25 09:51:57 01:20:34 01:24:29 00:10:29 02:55:31 24 
145 05.01.2012 09:52:00 13:30:21 01:49:33 01:16:26 00:32:25 03:38:20 18 
146 05.01.2012 13:30:30 16:41:12 01:49:48 01:10:29 00:10:27 03:10:42 19 
147 05.01.2012 16:41:20 19:49:12 01:34:19 01:19:20 00:14:12 03:07:51 21 
148 05.01.2012 19:49:16 23:57:57 01:32:06 02:32:59 00:03:35 04:08:40 21 
149 05.01.2012 23:57:57 03:00:48 01:27:46 01:30:36 00:04:32 03:02:51 22 
150 06.01.2012 03:00:51 06:05:32 01:27:03 01:11:04 00:26:39 03:04:40 23 
151 06.01.2012 06:05:40 08:56:21 01:33:03 01:14:03 00:03:38 02:50:41 22 
152 06.01.2012 08:56:29 11:47:30 01:30:25 01:04:27 00:16:10 02:51:01 22 
153 06.01.2012 11:47:35 16:52:50 01:27:46 01:50:40 01:46:51 05:05:14 23 
154 06.01.2012 16:52:59 19:41:41 01:31:00 01:15:00 00:02:40 02:48:42 22 
155 06.01.2012 19:41:46 00:11:22 01:19:40 01:11:26 01:58:31 04:29:36 25 
156 07.01.2012 00:11:26 04:31:37 01:22:49 01:12:55 01:44:38 04:20:10 23 
157 07.01.2012 04:31:42 08:59:33 01:29:57 01:21:17 01:36:39 04:27:50 22 
158 07.01.2012 08:59:37 13:19:28 01:29:40 01:08:44 01:41:31 04:19:51 23 
159 07.01.2012 13:19:33 17:29:54 01:26:55 01:52:10 00:51:19 04:10:21 23 
160 07.01.2012 17:30:01 20:40:42 01:27:49 01:27:58 00:14:57 03:10:41 23 
161 07.01.2012 20:40:46 23:50:27 01:25:52 01:26:04 00:17:44 03:09:40 23 
162 07.01.2012 23:50:33 02:35:44 01:14:26 01:21:59 00:08:47 02:45:11 26 
163 08.01.2012 02:35:47 05:08:28 01:15:36 01:17:03 00:00:01 02:32:41 27 
164 08.01.2012 05:08:31 01:47:42 01:21:44 08:19:21 10:58:08 20:39:11 25 
165 09.01.2012 01:47:45 07:00:16 01:20:43 01:15:44 02:36:13 05:12:31 24 
166 09.01.2012 07:00:20 12:02:41 01:36:24 01:02:39 02:23:21 05:02:21 21 
167 09.01.2012 12:02:47 15:49:58 01:25:30 02:04:31 00:17:09 03:47:11 23 
168 09.01.2012 15:49:59 18:51:10 01:27:24 01:33:09 00:00:37 03:01:10 22 
169 09.01.2012 18:51:14 21:14:55 01:13:17 01:10:00 00:00:23 02:23:41 28 
170 09.01.2012 21:15:04 23:33:06 01:12:41 00:58:28 00:06:54 02:18:01 27 
171 09.01.2012 23:33:15 01:37:17 01:04:26 00:56:29 00:03:06 02:04:02 30 
172 10.01.2012 01:37:20 04:26:41 01:04:42 01:01:43 00:42:55 02:49:20 31 
173 10.01.2012 04:26:45 06:27:16 01:03:22 00:53:56 00:03:15 02:00:30 31 
174 10.01.2012 06:27:26 09:44:47 01:29:25 01:11:37 00:36:20 03:17:20 23 
175 10.01.2012 06:27:26 09:44:47 01:29:25 01:11:37 00:36:20 03:17:20 23 
176 10.01.2012 12:18:37 16:48:09 01:22:35 02:31:24 00:35:32 04:29:32 25 
177 10.01.2012 16:48:14 20:38:36 01:18:03 01:17:57 01:14:22 03:50:22 25 
178 10.01.2012 20:38:42 00:11:23 01:12:41 02:00:52 00:19:07 03:32:40 28 
179 11.01.2012 00:11:25 04:10:16 01:03:45 01:58:21 00:56:46 03:58:51 31 
180 11.01.2012 04:10:23 06:42:04 01:15:53 00:51:24 00:24:26 02:31:41 26 
181 11.01.2012 06:42:12 09:24:33 01:16:51 00:56:57 00:28:33 02:42:21 26 
182 11.01.2012 09:24:34 11:43:35 01:15:20 00:58:56 00:04:45 02:19:00 26 
183 11.01.2012 11:43:36 15:12:38 01:20:13 02:03:21 00:05:29 03:29:02 25 
184 11.01.2012 15:12:47 19:55:39 01:16:08 01:00:51 02:25:52 04:42:51 27 
185 11.01.2012 19:55:45 22:59:46 01:32:26 01:02:30 00:29:04 03:04:00 22 
186 11.01.2012 22:59:48 01:55:09 01:16:36 01:35:41 00:03:04 02:55:20 26 
187 12.01.2012 01:55:09 05:33:21 01:08:58 02:27:53 00:01:19 03:38:12 29 
188 12.01.2012 05:33:25 08:31:56 01:13:42 01:31:15 00:13:34 02:58:31 27 
189 12.01.2012 08:32:00 12:41:01 01:21:02 02:34:01 00:13:59 04:09:01 25 
260 
 
190 12.01.2012 12:41:02 16:17:54 01:08:06 01:05:39 01:23:05 03:36:52 29 
























1 29 34952 8529 1,06 0,00 0,05 0 0 
2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 7 0 
3 15 53933 21413 1,09 -2,96 0,13 13 5 
4 14 53095 22390 0,71 -6,66 0,14 353 344 
5 12 56103 23890 1,05 -5,44 0,06 666 657 
6 14 55478 24246 1,09 0,00 0,05 610 622 
7 12 70202 25927 1,09 0,00 0,02 850 894 
8 16 53752 26579 1,08 -5,18 0,02 599 601 
9 17 49505 21523 1,09 -2,98 0,03 837 829 
10 17 53359 21653 1,02 -5,35 0,04 528 500 
11 13 56983 23202 1,15 -5,68 0,18 518 503 
12 10 50259 17341 1,25 -5,58 0,21 762 754 
13 11 45303 14589 1,26 -3,88 0,27 1046 1023 
14 10 34376 10905 1,32 -6,37 0,12 1229 1159 
15 12 37049 17137 1,32 -5,15 0,01 986 914 
16 10 44142 21996 1,36 -4,89 0,12 953 838 
17 14 42249 11976 1,03 -3,86 0,60 288 265 
18 10 56878 17374 1,25 0,00 1,21 853 803 
19 15 56761 18704 1,23 -6,79 1,27 927 968 
20 12 57342 20927 1,39 -5,73 1,14 866 902 
21 13 74433 28154 1,24 0,00 1,16 885 899 
22 12 86813 40855 1,05 -7,63 1,09 840 858 
23 22 74910 32853 0,76 -6,60 1,29 941 946 
24 18 73736 31615 0,96 -4,43 1,25 966 965 
25 18 77797 33666 1,09 -6,22 1,36 875 876 
26 16 70719 28426 1,17 -6,45 1,32 972 989 
27 19 50801 17215 0,75 -8,39 1,42 701 738 
28 23 63364 28347 1,05 -4,40 1,45 722 800 
29 21 78098 35653 1,07 -3,05 1,69 1011 1040 
30 20 79184 34690 1,08 -3,01 1,47 966 932 
31 21 86378 39158 1,03 -5,05 1,72 959 918 
32 17 80423 37626 1,07 -2,71 1,32 980 933 
33 18 81115 37339 1,06 -4,61 1,43 981 947 
34 16 77870 35741 1,08 -4,77 1,35 1019 992 
35 18 72380 34860 1,05 -6,28 1,44 1017 1006 
36 18 82229 39175 1,06 -3,95 1,63 989 985 
37 19 83453 38402 1,06 -5,28 1,67 993 1006 
38 20 84014 38833 1,06 -5,28 1,54 982 1011 
39 18 77987 35185 1,05 0,00 1,53 870 898 
40 20 76124 35896 1,06 -5,50 1,42 969 998 
41 16 78532 40040 1,07 -5,74 1,45 1022 1053 
42 17 78367 37955 1,06 -5,00 1,48 964 995 
43 18 75841 34863 1,08 -4,45 1,48 974 1002 
44 18 67624 31625 1,07 -5,27 1,48 1019 1034 
45 20 73328 34057 1,06 -1,63 1,49 974 980 
46 20 73629 34463 1,06 -5,50 1,46 992 985 
47 20 74096 34231 1,06 -5,48 1,50 974 948 
48 17 78735 37767 1,07 -4,72 1,45 1004 964 
49 17 80383 39497 1,07 -6,52 1,47 1024 977 
50 18 82464 42137 1,07 -3,61 1,48 1017 957 
51 17 74031 41147 1,08 -4,43 1,34 1055 993 
52 17 75541 42793 1,08 -5,63 1,40 1017 958 
53 17 69296 36979 1,08 -4,85 1,47 1084 1012 
54 17 70071 39737 1,08 -0,65 1,23 1035 966 
55 14 74283 41531 1,07 0,34 1,20 1026 909 
56 18 80303 38656 1,08 0,66 2,19 1115 1036 
57 18 76614 39566 1,08 -3,47 2,03 934 869 
58 20 70124 33292 1,14 -0,41 2,02 1125 1061 
261 
 
59 19 70285 35468 1,13 0,91 1,91 985 929 
60 19 77522 41443 1,09 0,00 1,87 713 673 
61 19 78164 37672 1,07 -2,85 2,10 994 926 
62 16 81065 40968 1,13 0,50 2,15 1130 1043 
63 19 79609 39471 1,01 -0,79 2,09 1039 977 
64 17 74675 34594 0,99 2,56 2,20 1120 1065 
65 19 75270 37460 0,99 3,08 2,04 1019 944 
66 21 78578 38064 0,99 -0,38 2,17 1003 934 
67 21 80449 39126 0,99 -0,93 2,32 1020 946 
68 18 68828 30024 1,00 -6,31 2,22 1098 1071 
69 22 70497 33220 1,00 0,98 2,11 963 940 
70 19 75667 36210 1,00 1,08 2,22 1017 984 
71 18 77091 37273 1,00 0,13 2,16 847 813 
72 19 83776 42485 0,98 -1,18 2,22 952 902 
73 16 81746 41459 0,99 -0,23 2,09 1004 951 
74 18 80035 40450 0,99 2,97 2,08 1059 1013 
75 17 81682 42288 0,99 3,04 2,14 988 952 
76 18 78469 41314 0,99 2,01 2,15 1039 1007 
77 18 79302 41820 0,98 0,42 2,16 941 896 
78 17 76803 40685 0,99 3,74 2,09 1052 1001 
79 12 73992 41066 0,99 0,00 1,77 913 862 
80 18 62453 24240 0,99 -0,06 2,15 878 831 
81 17 81840 38073 0,99 -1,01 2,17 1003 951 
82 17 81765 41352 0,99 3,24 2,12 1024 985 
83 20 71750 32304 0,99 1,62 2,24 953 932 
84 18 84601 37403 0,99 0,60 2,41 880 872 
85 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 
86 13 75389 14654 1,11 1,09 1,55 1362 0 
87 19 64534 9212 1,00 2,72 1,51 876 853 
88 18 70779 10059 1,00 0,02 1,36 786 753 
89 17 67613 9030 1,04 0,40 1,55 1006 956 
90 22 58436 5076 1,02 2,03 1,88 1391 1327 
91 21 69272 4839 1,09 -0,24 2,10 742 722 
92 24 59710 5159 1,03 1,16 1,54 1015 965 
93 24 57208 4324 1,01 1,01 1,60 1021 973 
94 23 59564 5889 1,00 0,69 1,56 985 951 
95 24 62904 7249 1,02 1,05 1,68 1105 1074 
96 28 64127 10211 1,04 0,87 1,62 966 956 
97 24 68590 9399 1,05 0,85 1,72 986 1017 
98 25 65852 8628 1,06 0,05 1,71 990 976 
99 23 63886 8253 1,02 0,73 1,57 1014 1008 
100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 
101 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 
102 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 
103 26 61428 6843 1,01 2,72 1,55 1052 1008 
104 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 
105 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 
106 23 61802 8237 0,99 0,38 1,55 1019 998 
107 25 61247 7685 1,00 1,00 1,57 1010 996 
108 29 66662 8968 0,99 1,61 1,77 1044 1014 
109 28 63520 9364 1,01 0,14 1,65 1055 1035 
110 32 64061 9090 1,03 0,37 1,64 986 969 
111 27 60222 5541 1,04 1,79 1,67 1098 1080 
112 24 60015 5093 1,00 2,44 1,58 935 988 
113 24 63185 6949 1,03 0,23 1,56 962 956 
114 26 65235 8129 0,97 -0,18 1,61 992 984 
115 20 64608 8508 1,00 1,17 1,71 1019 1009 
116 23 65266 10015 1,04 -0,01 1,60 1082 1063 
117 25 64045 10677 1,02 0,25 1,61 1345 1406 
118 23 61785 10770 1,01 -0,29 1,59 1096 1081 
119 22 62305 8418 1,01 0,70 1,59 1178 1148 
120 21 69307 9503 1,03 0,50 1,70 990 971 
121 24 70273 9280 1,00 0,15 1,81 1139 1090 
122 19 63705 7284 0,83 1,57 1,74 1250 1185 
123 19 61277 5417 1,11 0,79 1,80 1102 1054 
124 19 62329 6639 1,04 0,54 1,80 994 1007 
262 
 
125 21 72654 8912 1,08 0,48 1,95 1142 1154 
126 19 71579 8913 1,08 0,25 2,04 1119 1130 
127 17 77615 8998 1,05 0,38 2,14 1116 1102 
128 19 75653 10306 1,03 1,55 2,09 1160 1123 
129 19 75728 10441 1,07 1,96 2,13 1126 1099 
130 17 71988 8701 1,04 0,58 1,98 1246 1213 
131 21 61569 6953 0,98 0,24 1,79 1211 1168 
132 16 61457 8366 1,07 1,11 1,67 1097 1071 
133 17 66933 10404 1,08 1,63 1,60 1125 1078 
134 16 59859 7656 1,11 2,36 1,55 1220 1177 
135 17 64352 11386 1,04 1,29 1,53 1145 1114 
136 18 66638 10286 1,05 0,72 1,61 1125 1080 
137 16 65807 10237 1,11 0,97 1,60 1151 1094 
138 17 62883 10190 1,09 1,38 1,56 1171 1116 
139 17 66685 11683 1,06 1,03 1,60 1151 1097 
140 16 66112 12318 1,02 -0,87 1,53 1191 1133 
141 17 63168 10116 1,04 -0,77 1,54 1147 1093 
142 15 61456 8313 1,10 -0,77 1,61 1234 1185 
143 17 63064 9230 1,05 0,00 1,55 1133 1090 
144 22 65898 11275 1,08 1,18 1,52 1001 990 
145 16 63874 8913 1,11 -0,55 1,65 1107 1089 
146 16 65586 10456 1,16 -1,22 1,67 1223 1188 
147 19 67929 12404 1,11 -1,00 1,63 1135 1105 
148 18 64325 10406 1,17 -0,73 1,61 1150 1127 
149 21 64939 10401 1,07 0,57 1,58 1201 1172 
150 20 63681 9251 1,11 -0,15 1,59 1122 1093 
151 21 66218 10738 1,05 0,09 1,58 1207 1168 
152 20 66734 11440 1,12 -1,25 1,55 1169 1131 
153 22 67151 12305 1,04 0,00 1,57 1185 1129 
154 19 67899 11699 1,16 -0,58 1,62 1230 1169 
155 20 65694 11645 1,26 0,54 1,62 1199 1162 
156 18 69378 12833 1,29 0,93 1,65 1257 1207 
157 20 68976 13962 1,15 2,50 1,60 1307 1243 
158 22 70798 13978 1,03 0,40 1,55 1274 1219 
159 20 68769 11201 1,15 0,37 1,62 1215 1159 
160 19 67287 10781 1,21 0,96 1,62 1247 2392 
161 19 69725 10778 1,23 2,07 1,64 1202 1158 
162 24 66449 8159 1,12 3,97 1,64 1183 1150 
163 26 66342 9441 1,04 -0,93 1,57 1231 1186 
164 24 67322 8368 1,05 -1,21 1,71 1261 1224 
165 22 74793 10865 1,08 -0,15 1,73 1139 1121 
166 17 70966 9043 1,20 0,87 1,71 1281 1290 
167 19 68283 10450 1,23 0,29 1,66 1209 1181 
168 17 64774 7477 1,31 1,52 1,59 1201 1175 
169 24 71514 10969 1,14 1,43 1,61 1220 1194 
170 27 67718 7707 1,03 1,21 1,65 1206 1176 
171 30 69742 7922 1,03 1,60 1,63 1213 1186 
172 31 67104 8057 1,02 1,93 1,60 1227 1201 
173 30 71128 9205 1,06 2,67 1,63 1147 1118 
174 20 74193 8503 1,14 0,29 1,72 1258 1208 
175 20 74193 8503 1,14 0,29 1,72 1162 1116 
176 24 73512 6924 1,03 2,49 1,62 1285 1233 
177 24 74712 7413 1,05 0,03 1,64 1228 1177 
178 27 76223 9296 1,04 1,67 1,73 1188 1137 
179 29 78222 11054 1,07 0,41 1,77 1169 1132 
180 26 72813 8715 1,03 -0,51 1,67 1299 1272 
181 26 70291 5361 1,02 -0,19 1,66 1189 1155 
182 26 69459 5825 1,02 -0,87 1,59 1217 1178 
183 25 70497 6365 1,01 0,43 1,60 622 541 
184 26 76349 4951 1,02 0,69 1,67 892 859 
185 22 74615 7315 1,00 1,30 1,64 1263 1213 
186 25 76469 8680 1,02 2,63 1,59 1195 1155 
187 28 75367 5989 1,03 2,19 1,61 1196 1167 
188 25 78602 6515 1,05 -0,65 1,62 1142 1106 
189 24 74957 5779 1,05 0,07 1,62 1299 1227 
190 28 81602 7994 1,06 2,01 1,58 880 874 
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1 0,00 0,00 0,56 0,01 9,85 18,65 0,00 
2 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 0,15 0,01 0,37 0,00 2,23 22,65 0,00 
4 1,16 1,14 0,48 0,02 2,41 28,65 0,00 
5 2,65 2,60 0,00 0,20 2,37 226,25 9,79 
6 2,18 2,22 0,00 0,42 2,36 139,56 3,76 
7 3,14 4,05 0,00 0,66 2,39 346,33 8,83 
8 2,10 2,01 0,00 0,30 2,27 150,66 3,48 
9 3,96 3,98 0,46 0,34 3,73 193,23 3,30 
10 1,79 1,71 1,35 0,63 9,22 274,68 4,76 
11 2,12 2,04 1,17 0,82 4,06 215,38 2,82 
12 3,14 3,11 0,21 0,67 5,56 467,18 5,39 
13 3,87 3,76 0,16 0,78 7,04 354,18 3,85 
14 4,90 4,64 0,25 0,63 4,76 521,82 6,60 
15 4,34 4,02 3,18 1,04 7,34 522,19 6,76 
16 6,65 5,73 1,10 1,70 9,06 468,04 5,24 
17 0,24 0,20 0,52 0,79 6,77 221,98 4,66 
18 2,51 2,43 0,39 0,72 8,30 314,94 7,23 
19 3,81 4,02 1,05 1,28 4,50 271,11 6,14 
20 3,41 3,57 1,47 1,73 4,73 267,77 2,99 
21 3,55 3,62 1,39 1,83 6,11 279,29 3,07 
22 3,32 3,47 1,68 1,82 7,16 79,91 0,08 
23 3,75 3,79 2,08 2,07 6,22 219,50 3,95 
24 3,82 3,81 1,71 1,70 5,44 244,29 3,75 
25 3,45 3,46 2,37 2,36 7,27 233,14 3,68 
26 4,07 4,14 1,78 2,10 5,11 240,41 3,29 
27 0,93 1,09 1,32 0,98 8,16 274,27 5,20 
28 2,06 2,53 1,64 1,45 5,25 149,56 2,25 
29 3,93 4,10 1,98 2,07 6,00 179,13 2,81 
30 2,43 2,34 1,98 1,34 6,11 151,60 4,03 
31 2,47 2,36 4,05 2,25 6,97 152,85 3,90 
32 2,48 2,35 2,92 3,09 6,41 92,84 2,84 
33 2,51 2,41 1,77 1,94 6,25 101,13 2,85 
34 2,75 2,67 2,33 2,70 6,16 108,57 3,40 
35 2,60 2,56 2,57 2,79 5,90 95,21 2,74 
36 2,61 2,60 2,77 2,92 6,60 116,96 3,35 
37 2,56 2,58 2,28 2,55 6,66 109,82 3,03 
38 2,41 2,51 2,60 2,86 6,28 122,44 3,20 
39 0,34 0,35 2,40 2,77 5,90 116,70 3,42 
40 2,45 2,52 3,45 2,18 6,34 102,37 2,52 
41 2,57 2,66 2,83 2,89 6,66 110,38 3,43 
42 2,43 2,51 2,57 2,96 6,74 129,26 3,91 
43 2,51 2,60 2,48 2,75 6,35 138,69 3,88 
44 2,78 2,82 3,17 2,74 6,18 94,71 2,73 
45 2,35 2,37 3,18 3,11 6,60 143,38 3,62 
46 2,59 2,56 3,36 3,35 6,30 186,93 4,85 
47 2,50 2,43 3,54 3,55 6,48 168,77 4,37 
48 2,52 2,42 3,67 3,82 6,43 114,50 3,26 
49 2,56 2,43 3,77 3,40 6,49 104,40 3,09 
50 2,54 2,39 3,54 3,03 7,29 111,48 3,10 
51 2,72 2,55 3,38 3,81 6,84 99,88 3,04 
52 2,61 2,45 3,64 4,04 6,90 114,71 3,54 
53 2,61 2,43 3,37 3,87 6,75 85,59 2,58 
54 2,71 2,52 3,54 3,54 7,09 88,37 2,62 
55 2,50 2,20 3,38 3,27 7,05 161,24 5,90 
56 2,92 2,69 3,42 2,98 6,59 518,36 15,55 
57 2,66 2,45 3,92 3,96 7,02 499,43 14,53 
58 2,90 2,71 3,63 3,43 6,74 525,74 12,97 
59 2,41 2,26 3,91 3,73 6,53 535,84 14,02 
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60 2,04 1,89 3,53 3,01 7,60 491,70 13,77 
61 2,54 2,36 3,70 3,77 6,68 562,62 15,61 
62 2,34 2,14 3,63 3,59 7,51 466,54 15,58 
63 2,68 2,50 3,27 3,31 7,18 513,28 14,68 
64 2,95 2,80 3,47 3,61 6,66 543,79 17,15 
65 2,52 2,32 3,96 3,94 7,37 516,89 15,41 
66 2,30 2,13 3,72 3,34 7,03 537,45 14,49 
67 2,60 2,40 4,21 3,70 7,38 530,42 13,54 
68 2,54 2,47 3,42 3,48 6,54 560,36 16,15 
69 2,42 2,36 2,86 2,91 6,53 494,03 12,04 
70 2,30 2,22 3,05 3,19 6,51 499,33 15,01 
71 2,19 2,10 4,18 3,21 6,94 527,32 16,63 
72 2,40 2,26 3,40 3,51 9,57 487,10 15,87 
73 2,68 2,51 3,47 3,23 9,60 488,83 17,19 
74 2,68 2,55 3,59 3,31 7,08 504,13 15,49 
75 2,55 2,44 3,74 3,83 9,29 494,85 16,05 
76 2,64 2,55 3,72 3,79 7,58 507,88 16,03 
77 1,99 1,83 3,94 3,45 9,26 531,39 17,18 
78 2,54 2,43 3,47 3,32 6,42 549,59 18,13 
79 2,25 2,13 3,70 3,37 7,06 509,60 23,86 
80 16,17 15,29 4,80 4,67 9,67 591,75 18,41 
81 2,58 2,43 3,88 3,96 9,66 560,93 18,98 
82 2,57 2,48 4,04 3,70 7,69 530,74 17,62 
83 2,32 2,27 4,08 4,05 7,29 541,36 15,97 
84 2,22 2,20 4,08 4,22 6,66 595,81 18,46 
85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
86 3,61 0,00 0,00 2,02 7,70 207,98 28,29 
87 1,39 1,35 0,00 2,59 4,90 68,84 5,07 
88 1,66 1,61 2,25 2,22 5,13 125,72 5,93 
89 2,66 2,53 2,83 3,02 5,25 72,77 5,17 
90 3,22 3,06 2,12 2,98 5,12 260,80 5,38 
91 1,61 1,57 2,81 3,23 4,85 340,21 5,99 
92 2,71 2,58 2,99 3,16 4,81 80,18 6,00 
93 2,68 2,56 3,74 3,09 4,83 94,65 6,62 
94 2,46 2,38 3,94 2,90 4,63 96,07 6,13 
95 2,75 2,67 3,22 3,10 5,10 116,75 6,86 
96 2,41 2,39 2,71 2,91 5,30 96,70 6,21 
97 2,37 2,53 2,85 3,03 5,07 133,67 6,32 
98 2,54 2,51 2,80 3,00 4,81 104,60 6,99 
99 2,55 2,54 2,88 3,28 4,77 103,05 7,15 
100 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
101 0,00 0,00 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,62 0,00 
103 2,66 2,55 0,00 4,08 4,82 0,00 7,40 
104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
105 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00 100,18 0,00 
106 2,56 2,51 0,00 3,55 4,63 98,94 6,93 
107 2,67 2,63 0,00 3,69 4,62 92,06 6,88 
108 2,63 2,55 3,21 3,62 4,92 107,88 6,68 
109 2,68 2,64 3,27 3,73 4,92 97,96 6,92 
110 2,25 2,25 3,33 3,71 5,17 100,73 6,48 
111 2,71 2,71 3,53 3,80 4,63 81,68 7,09 
112 10,33 10,53 3,53 4,01 4,23 83,28 6,97 
113 2,33 2,38 3,52 4,47 4,43 90,24 7,13 
114 2,18 2,21 3,53 4,55 4,56 99,83 7,02 
115 2,50 2,49 3,92 3,57 4,34 101,22 6,98 
116 2,79 2,75 4,29 4,23 4,61 102,24 7,15 
117 4,17 4,40 3,22 4,57 4,80 104,82 6,93 
118 2,90 2,86 3,87 4,92 4,78 112,57 6,85 
119 1,26 1,23 4,19 5,30 4,59 99,53 7,29 
120 2,52 2,49 4,38 5,38 4,58 100,20 7,15 
121 2,96 2,83 4,26 5,29 5,02 99,04 7,38 
122 3,08 2,91 4,70 3,91 4,40 90,48 6,65 
123 3,00 2,87 4,55 4,32 4,38 86,02 7,36 
124 2,55 2,58 3,41 4,02 4,20 93,07 7,04 
125 2,93 2,97 3,72 3,61 4,81 94,32 7,17 
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126 2,82 2,86 3,73 4,93 4,88 90,11 7,18 
127 2,87 2,84 3,47 3,96 5,03 97,40 6,77 
128 2,93 2,86 4,56 4,03 4,95 107,36 6,81 
129 2,83 2,76 3,54 4,22 4,95 108,49 6,84 
130 3,15 3,07 3,47 4,96 4,71 109,95 6,82 
131 3,26 3,16 3,64 4,77 4,47 179,49 7,44 
132 3,33 3,30 4,69 4,38 4,38 119,01 7,28 
133 1,52 1,48 4,62 4,98 4,48 222,68 7,16 
134 3,12 3,01 3,90 4,42 4,24 110,26 7,14 
135 2,84 2,77 4,58 4,09 4,41 114,96 7,36 
136 2,81 2,71 4,32 4,22 4,54 128,95 7,29 
137 2,91 2,77 4,07 4,39 4,44 217,88 7,25 
138 2,99 2,85 3,72 4,75 4,52 112,33 7,21 
139 2,89 2,75 4,10 4,40 4,64 111,00 7,29 
140 3,02 2,87 4,30 4,59 4,50 110,15 7,38 
141 3,03 2,89 3,93 4,77 4,32 127,51 7,36 
142 3,14 3,02 4,28 4,45 4,29 120,73 7,26 
143 1,87 1,82 4,64 4,51 4,44 71,77 7,35 
144 2,33 2,32 4,30 4,50 4,58 170,96 6,25 
145 2,59 2,58 4,07 4,00 4,53 162,68 6,46 
146 3,05 2,96 4,12 3,95 4,47 114,00 6,87 
147 2,84 2,76 3,50 4,20 4,65 117,76 8,28 
148 3,07 3,00 3,39 3,79 4,64 112,46 8,49 
149 3,01 2,94 3,51 3,39 5,11 111,59 8,31 
150 2,78 2,72 3,24 3,74 5,14 100,21 7,81 
151 3,19 3,08 2,84 3,95 4,64 100,93 7,70 
152 2,95 2,86 3,17 3,72 4,60 99,10 6,69 
153 3,05 2,91 3,31 4,12 4,60 107,71 7,06 
154 3,04 2,88 3,29 4,20 4,72 101,61 7,22 
155 3,12 3,03 3,63 3,31 4,89 103,57 7,01 
156 3,58 3,55 3,64 3,31 5,02 96,51 6,48 
157 3,44 3,27 2,79 3,89 4,55 96,25 6,77 
158 3,10 2,99 2,75 4,02 4,56 109,95 6,81 
159 3,12 2,98 3,21 4,28 4,87 111,85 7,12 
160 3,07 5,87 3,53 3,87 4,94 109,96 6,88 
161 3,01 2,91 4,04 3,85 5,36 109,96 7,04 
162 3,16 3,07 3,55 4,12 5,35 121,17 7,00 
163 3,21 3,08 4,60 4,93 5,20 113,69 7,31 
164 3,29 3,21 3,87 4,60 5,32 139,23 7,17 
165 2,27 3,34 4,46 5,46 4,44 90,59 6,42 
166 3,51 3,62 4,24 3,66 4,71 145,53 7,04 
167 3,06 2,98 4,75 4,31 4,68 103,14 7,33 
168 3,10 3,04 3,15 4,60 4,52 105,32 7,41 
169 3,07 3,00 3,76 4,65 5,54 104,59 7,29 
170 3,12 3,03 3,97 4,68 5,56 104,71 7,17 
171 3,17 3,10 4,07 5,02 6,20 114,37 7,36 
172 2,92 2,86 4,24 5,25 6,30 104,54 7,03 
173 2,85 2,80 4,48 5,36 6,30 101,63 7,36 
174 3,27 3,14 4,55 4,38 5,52 129,53 7,44 
175 3,27 3,14 4,77 4,38 5,52 129,53 7,44 
176 3,33 3,19 3,94 4,39 5,82 129,38 7,32 
177 3,18 3,05 3,94 4,61 5,71 100,47 7,08 
178 3,02 2,89 3,41 4,73 6,12 102,85 7,42 
179 3,04 2,94 3,59 5,24 6,29 93,14 6,79 
180 3,50 3,39 3,23 4,79 6,10 105,12 6,90 
181 3,08 3,00 4,01 4,56 6,07 102,55 7,46 
182 3,22 3,13 3,73 4,94 5,92 99,84 7,44 
183 1,75 1,78 3,63 4,85 5,92 105,70 7,62 
184 1,57 1,51 3,67 4,27 6,06 104,54 7,32 
185 3,21 3,08 3,30 4,45 5,79 112,53 7,18 
186 3,17 3,06 3,98 4,18 6,40 113,45 7,29 
187 3,13 3,06 3,30 4,05 6,50 114,19 6,74 
188 2,98 2,88 3,55 4,68 6,22 117,27 6,60 
189 3,42 3,23 3,48 4,25 6,49 119,24 6,83 
190 2,31 2,28 3,97 4,02 6,47 115,92 7,08 




















1 0,3 0,0 0,3 0,00 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
2 2,6 0,0 2,6 0,00 13,7 0,0 0,0 0,0 0,3 
3 2,6 0,0 2,6 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
4 11,7 0,5 12,2 4,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
5 13,8 0,5 14,3 3,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
6 18,1 0,8 18,9 4,23 0,0 0,7 0,8 0,0 0,3 
7 21,6 1,1 22,7 4,88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
8 10,3 0,6 10,9 5,86 0,0 2,2 2,2 0,0 0,2 
9 12,0 0,5 12,5 4,08 0,0 1,2 1,7 0,0 0,5 
10 11,8 0,3 12,2 2,68 0,0 2,6 2,6 0,0 0,1 
11 31,6 0,7 32,3 2,12 0,0 3,1 3,2 0,0 1,8 
12 14,0 0,5 14,5 3,35 0,0 0,3 0,3 0,0 1,5 
13 19,7 2,3 22,0 10,31 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 
14 40,6 5,9 46,5 12,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
15 18,4 1,1 19,6 5,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
16 28,0 2,2 30,2 7,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
17 11,0 0,7 11,7 5,78 0,0 0,2 0,2 0,1 0,3 
18 31,8 1,9 33,7 5,53 0,0 0,1 1,7 0,1 0,6 
19 38,1 2,2 40,4 5,50 0,0 0,7 0,7 0,1 0,3 
20 40,4 2,3 42,7 5,33 0,0 0,6 0,6 0,1 0,3 
21 34,8 2,0 36,8 5,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
22 32,8 1,9 34,7 5,47 0,0 1,6 1,6 0,1 0,4 
23 42,0 2,6 44,6 5,83 0,0 0,6 0,6 0,5 0,2 
24 33,7 2,0 35,7 5,55 0,0 0,6 0,6 0,1 0,3 
25 32,5 2,0 34,5 5,70 0,0 0,7 0,7 0,1 0,2 
26 34,6 1,8 36,4 4,92 0,0 0,9 0,9 0,1 0,3 
27 21,6 1,3 22,9 5,58 0,0 0,6 0,6 0,0 0,3 
28 23,1 1,5 24,6 6,05 0,0 0,7 0,7 0,0 0,2 
29 30,2 1,8 32,0 5,60 0,0 0,8 0,8 0,0 0,3 
30 24,5 1,5 26,0 5,91 106,7 0,7 0,7 0,2 0,3 
31 23,7 1,4 25,1 5,47 104,4 0,5 0,5 0,0 0,3 
32 31,2 1,8 33,0 5,52 114,3 0,3 0,3 0,1 0,3 
33 26,8 1,6 28,4 5,74 115,6 0,3 0,3 0,1 0,2 
34 25,6 1,6 27,2 5,77 128,1 0,3 0,3 0,4 0,3 
35 26,1 1,7 27,7 5,96 118,1 0,3 0,3 0,1 0,3 
36 26,1 1,6 27,7 5,90 123,3 0,3 0,3 0,2 0,3 
37 29,2 2,5 31,7 7,92 117,6 0,3 0,3 0,0 1,0 
38 27,1 1,6 28,6 5,47 115,4 0,3 0,3 0,0 0,3 
39 21,2 1,1 22,4 4,99 109,4 0,3 0,3 0,1 0,3 
40 22,8 1,3 24,1 5,52 136,9 0,5 0,1 0,1 0,4 
41 30,1 1,8 31,9 5,78 140,9 0,7 0,0 0,1 0,4 
42 28,3 1,7 30,0 5,57 138,0 0,6 0,0 0,0 0,4 
43 31,0 1,7 32,7 5,32 123,0 0,6 0,0 0,0 0,4 
44 27,2 1,6 28,9 5,70 128,5 0,6 0,0 0,0 0,3 
45 28,4 1,8 30,2 5,98 123,9 0,6 0,0 0,0 0,2 
46 28,5 1,8 30,3 5,87 119,0 0,6 0,0 0,1 0,2 
47 29,2 1,8 31,0 5,87 125,4 0,8 0,0 0,0 0,2 
48 27,3 1,7 29,0 5,91 132,3 0,8 0,0 0,0 0,3 
49 28,1 1,7 29,8 5,80 135,2 0,8 0,0 0,0 0,3 
50 26,2 1,5 27,7 5,40 136,1 0,8 0,0 0,0 0,3 
51 25,6 1,6 27,2 5,79 131,5 0,8 0,6 0,2 0,2 
52 27,3 1,5 28,9 5,36 130,0 0,7 0,7 0,3 0,7 
53 28,7 1,7 30,4 5,61 131,4 0,7 0,0 0,0 0,4 
54 28,6 1,6 30,2 5,38 124,2 0,6 0,0 0,1 0,4 
55 28,7 1,7 30,4 5,48 121,9 0,8 0,4 0,1 0,4 
56 25,9 2,4 28,3 8,46 101,6 1,3 1,5 0,1 0,2 
57 27,3 2,0 29,3 6,74 92,3 1,4 1,4 0,0 0,2 
58 26,5 1,6 28,1 5,67 92,0 1,4 1,4 0,0 0,2 
59 27,8 1,7 29,4 5,74 89,8 1,3 1,3 0,0 0,2 
60 19,6 1,0 20,6 4,99 74,6 1,1 1,1 0,0 0,3 
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61 29,9 2,0 31,9 6,20 88,8 1,3 0,7 0,0 0,3 
62 31,1 1,7 32,8 5,29 104,4 1,6 0,2 0,0 0,3 
63 29,7 1,6 31,3 5,19 101,0 1,5 0,7 0,0 0,6 
64 30,6 1,8 32,4 5,50 97,2 1,7 1,2 0,0 0,3 
65 33,7 2,0 35,7 5,67 95,5 1,2 1,2 0,0 0,3 
66 28,5 1,7 30,3 5,71 97,3 1,3 1,3 0,0 0,2 
67 31,7 2,0 33,7 5,89 96,3 1,2 1,2 0,0 0,2 
68 29,8 1,8 31,6 5,59 107,1 1,4 1,3 0,1 0,4 
69 21,9 1,3 23,2 5,49 95,8 1,0 1,0 0,0 0,2 
70 20,9 1,2 22,1 5,57 102,9 0,8 0,8 0,0 0,4 
71 31,0 1,8 32,8 5,52 96,1 0,5 0,5 0,0 0,2 
72 31,6 1,9 33,5 5,58 106,6 0,5 0,5 0,0 0,2 
73 28,0 1,7 29,7 5,79 112,1 0,6 0,6 0,0 0,4 
74 29,3 1,8 31,1 5,78 109,9 0,5 0,5 0,0 0,3 
75 31,6 1,9 33,5 5,79 102,2 0,5 0,5 0,0 0,3 
76 30,1 1,8 31,9 5,68 101,1 0,3 0,7 0,0 0,2 
77 31,6 2,0 33,6 5,92 97,0 0,5 0,5 0,0 0,4 
78 29,4 1,8 31,3 5,85 111,0 0,6 0,6 0,0 0,4 
79 29,1 1,7 30,8 5,56 105,7 0,8 0,8 0,2 0,4 
80 30,9 1,9 32,8 5,71 92,0 0,9 0,9 0,0 0,2 
81 30,8 1,9 32,6 5,75 103,0 1,0 1,0 0,0 0,3 
82 29,7 1,9 31,6 5,88 103,5 1,2 1,2 0,1 0,2 
83 29,7 1,8 31,5 5,63 95,1 1,0 1,0 0,0 0,5 
84 28,0 1,7 29,6 5,65 93,9 0,9 0,9 0,0 0,3 
85 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
86 30,0 1,8 31,8 5,68 33,2 1,0 0,0 0,0 189,6 
87 29,9 2,0 31,8 6,14 47,1 1,4 0,0 0,0 112,6 
88 26,3 1,7 28,1 6,19 41,0 1,2 0,0 0,0 150,8 
89 25,6 1,7 27,3 6,35 37,9 1,1 0,0 0,0 169,8 
90 28,7 2,0 30,7 6,63 40,5 1,2 0,0 0,0 177,8 
91 27,6 1,8 29,5 6,20 44,6 1,3 0,0 0,0 153,3 
92 25,7 1,6 27,4 5,99 38,2 1,1 0,0 0,0 168,1 
93 26,4 1,7 28,1 6,04 42,1 1,3 0,0 0,0 149,8 
94 25,8 1,6 27,4 5,82 48,1 1,4 0,0 0,0 142,6 
95 27,5 1,8 29,3 5,99 50,2 1,5 0,0 0,0 158,6 
96 26,3 1,7 27,9 5,97 46,9 1,4 0,0 0,0 142,3 
97 27,1 1,7 28,8 5,92 45,3 1,4 0,0 0,0 162,8 
98 26,7 1,7 28,4 5,82 44,8 1,3 0,0 0,0 156,1 
99 26,3 1,6 27,9 5,75 44,4 1,3 0,0 0,0 152,4 
100 28,2 1,7 29,9 5,71 42,4 1,2 0,0 0,0 158,4 
101 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
102 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
103 28,2 1,8 30,1 6,03 42,5 1,2 0,0 0,0 172,3 
104 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
105 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
106 29,8 1,7 31,5 5,46 43,2 1,3 0,0 0,0 173,6 
107 28,2 1,7 29,9 5,78 42,0 1,2 0,0 0,0 155,7 
108 27,9 1,6 29,6 5,52 43,5 1,3 0,0 0,0 147,6 
109 27,3 1,7 29,1 5,98 46,0 1,4 0,0 0,0 149,9 
110 27,7 1,8 29,5 6,05 43,2 1,3 0,0 0,0 133,4 
111 27,7 1,7 29,4 5,90 43,3 1,3 0,0 0,0 157,9 
112 28,4 1,7 30,1 5,66 35,5 1,1 0,0 0,0 141,3 
113 30,7 1,9 32,6 5,79 34,9 1,1 0,0 0,0 135,7 
114 28,3 1,7 30,1 5,79 38,4 1,1 0,0 0,0 138,3 
115 31,3 1,9 33,2 5,78 43,1 1,3 0,0 0,0 159,8 
116 28,6 1,8 30,5 6,02 41,3 1,2 0,0 0,0 128,9 
117 28,4 1,7 30,1 5,55 46,1 1,3 0,0 0,0 120,1 
118 28,1 1,9 29,9 6,23 44,6 1,3 0,0 0,0 124,9 
119 33,2 1,9 35,0 5,41 50,6 1,5 0,0 0,0 137,9 
120 27,8 1,7 29,5 5,61 41,0 1,2 0,0 0,0 141,7 
121 28,3 1,8 30,1 5,88 41,1 1,2 0,0 0,0 140,1 
122 28,5 1,7 30,2 5,70 42,6 1,3 0,0 0,0 170,4 
123 26,7 1,7 28,5 6,05 36,5 1,1 0,0 0,0 151,7 
124 27,1 1,6 28,7 5,58 41,7 1,3 0,0 0,0 107,7 
125 25,9 1,6 27,5 5,78 39,9 1,2 0,0 0,0 143,6 
126 33,4 2,0 35,4 5,74 38,8 1,2 0,0 0,0 166,2 
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127 28,7 1,7 30,4 5,55 38,0 1,1 0,0 0,0 161,6 
128 28,6 1,7 30,3 5,60 42,4 1,3 0,0 0,0 147,7 
129 28,5 1,7 30,2 5,54 42,3 1,3 0,0 0,0 143,2 
130 28,7 1,7 30,4 5,62 50,6 1,5 0,0 0,0 150,5 
131 25,5 1,7 27,2 6,10 43,9 1,3 0,0 0,0 116,2 
132 25,0 1,6 26,6 5,98 46,9 1,4 0,0 0,0 126,9 
133 26,5 1,7 28,2 5,90 46,5 1,4 0,0 0,0 57,3 
134 26,5 1,6 28,1 5,80 49,0 1,5 0,0 0,0 124,8 
135 31,3 2,0 33,2 5,94 44,8 1,4 0,0 0,0 122,8 
136 25,6 1,6 27,2 5,88 47,6 1,4 0,0 0,0 116,0 
137 24,6 1,5 26,2 5,89 46,9 1,4 0,0 0,0 127,0 
138 26,6 1,7 28,2 5,93 52,1 1,6 0,0 0,0 119,2 
139 24,8 1,5 26,3 5,83 47,1 1,2 0,0 0,0 124,4 
140 25,6 1,6 27,2 5,88 47,2 1,2 0,0 0,0 135,6 
141 25,5 1,6 27,1 5,90 45,4 1,1 0,0 0,0 129,3 
142 25,8 1,6 27,4 5,87 51,3 1,3 0,0 0,0 133,3 
143 30,8 1,7 32,5 5,20 51,7 1,0 0,0 0,0 141,2 
144 26,6 1,6 28,2 5,73 34,9 0,9 0,0 0,0 92,5 
145 24,6 1,3 25,9 4,86 47,8 1,4 0,0 0,0 123,3 
146 24,0 1,4 25,4 5,52 50,3 1,5 0,0 0,0 134,8 
147 25,2 1,5 26,7 5,57 43,4 1,3 0,0 0,0 135,4 
148 25,4 1,6 27,0 5,82 41,7 1,3 0,0 0,0 136,0 
149 30,2 1,8 32,1 5,67 43,2 1,3 0,0 0,0 126,0 
150 27,4 1,7 29,1 5,72 46,7 1,4 0,0 0,0 128,9 
151 26,6 1,6 28,2 5,72 43,7 1,3 0,0 0,0 134,5 
152 25,2 1,4 26,7 5,41 46,0 1,4 0,0 0,0 123,9 
153 25,2 1,5 26,7 5,58 45,2 1,4 0,0 0,0 129,6 
154 25,1 1,5 26,6 5,50 47,4 1,4 0,0 0,0 131,9 
155 24,8 1,4 26,2 5,38 45,3 1,3 0,0 0,0 110,6 
156 25,2 1,4 26,6 5,22 49,9 1,5 0,0 0,0 106,3 
157 28,4 1,7 30,1 5,58 45,0 1,3 0,0 0,0 117,0 
158 26,1 1,5 27,6 5,36 46,4 1,4 0,0 0,0 110,8 
159 27,3 1,7 29,0 5,80 49,3 1,5 0,0 0,0 113,0 
160 25,4 1,5 26,8 5,54 48,3 1,4 0,0 0,0 109,9 
161 27,3 1,7 29,0 5,70 50,2 1,5 0,0 0,0 113,4 
162 28,1 1,8 29,9 6,00 49,2 1,5 0,0 0,0 113,3 
163 25,4 1,6 27,0 5,98 49,9 1,5 0,0 0,0 118,6 
164 27,5 1,5 29,0 5,27 53,1 1,6 0,0 0,0 122,4 
165 27,2 1,6 28,8 5,52 40,4 1,2 0,0 0,0 99,4 
166 24,0 1,3 25,3 5,20 49,6 1,5 0,0 0,0 143,2 
167 24,0 1,5 25,5 5,72 45,7 1,4 0,0 0,0 128,8 
168 24,9 1,5 26,3 5,54 45,6 1,4 0,0 0,0 134,3 
169 23,6 1,4 25,0 5,73 47,2 1,4 0,0 0,0 119,1 
170 23,9 1,4 25,3 5,72 48,5 1,5 0,0 0,0 117,0 
171 27,9 1,8 29,7 5,97 47,3 1,4 0,0 0,0 112,0 
172 25,0 1,6 26,6 5,87 48,1 1,4 0,0 0,0 112,5 
173 25,0 1,6 26,5 5,97 45,2 1,4 0,0 0,0 105,7 
174 24,1 1,4 25,5 5,60 46,6 1,4 0,0 0,0 136,2 
175 22,6 1,4 24,0 5,82 42,4 1,3 0,0 0,0 115,7 
176 26,1 1,6 27,7 5,76 49,4 1,5 0,0 0,0 126,1 
177 23,8 1,4 25,2 5,53 45,8 1,4 0,0 0,0 126,7 
178 23,7 1,4 25,1 5,71 45,7 1,4 0,0 0,0 114,9 
179 26,0 1,7 27,6 5,97 45,5 1,4 0,0 0,0 122,6 
180 25,7 1,6 27,3 5,75 48,4 1,4 0,0 0,0 123,4 
181 24,1 1,5 25,6 5,85 44,4 1,3 0,0 0,0 125,0 
182 23,7 1,5 25,2 5,83 43,1 1,3 0,0 0,0 123,4 
183 23,2 1,5 24,6 5,92 44,8 1,3 0,0 0,0 141,1 
184 17,9 1,1 19,1 6,01 34,7 1,0 0,0 0,0 84,6 
185 23,9 1,5 25,4 5,77 49,8 1,5 0,0 0,0 147,6 
186 28,1 1,8 30,0 6,05 48,5 1,4 0,0 0,0 130,7 
187 23,9 1,5 25,4 5,96 53,3 1,6 0,0 0,0 115,7 
188 24,4 1,5 26,0 5,85 51,7 1,5 0,0 0,0 111,6 
189 23,3 1,5 24,8 5,96 56,2 1,7 0,0 0,0 121,9 
190 23,1 1,4 24,5 5,71 52,8 1,6 0,0 0,0 114,1 
















Livello avanzamento  
1 19,8 45,7 5028,6 342527,5 0,01 0,82 0,21 
2 32,5 62,0 5935,7 13351,0 0,12 0,00 0,69 
3 42,5 80,9 905,3 22331,6 0,11 0,27 0,73 
4 14,9 33,0 1538,7 31074,4 0,03 0,26 0,04 
5 43,9 82,9 1139,9 18276,5 0,19 0,22 0,34 
6 37,9 77,0 607,3 23794,4 0,05 0,26 0,27 
7 58,9 119,2 403,0 20843,0 0,22 0,17 1,51 
8 54,8 114,6 456,2 26483,8 0,09 0,30 0,77 
9 72,9 131,4 577,6 24612,4 0,13 0,34 0,92 
10 39,7 84,0 526,8 20925,3 0,18 0,32 0,80 
11 76,5 159,6 186,0 40462,4 0,08 0,22 0,64 
12 58,4 116,0 0,0 31622,9 0,11 0,21 0,21 
13 88,3 173,1 131,9 42029,1 0,06 0,24 1,44 
14 74,4 159,0 325,8 23362,1 0,12 0,30 0,77 
15 43,3 100,9 524,2 18032,1 0,20 0,32 0,70 
16 46,8 94,4 208,7 82700,5 0,03 0,22 0,04 
17 34,7 70,7 131,0 29554,6 0,03 0,34 0,94 
18 109,4 211,2 181,5 25859,0 0,17 0,18 0,97 
19 40,9 85,0 235,0 17352,8 0,26 0,26 0,92 
20 35,5 69,4 196,3 18761,5 0,19 0,21 0,47 
21 33,1 64,1 378,5 15136,2 0,13 0,17 0,98 
22 72,8 140,5 639,7 24794,1 0,13 0,13 0,64 
23 28,1 54,4 683,7 10656,4 0,42 0,29 1,18 
24 32,9 61,7 612,1 15706,0 0,28 0,24 1,22 
25 24,3 40,9 388,5 12195,0 0,24 0,23 0,89 
26 40,2 67,4 597,5 15037,1 0,15 0,22 0,23 
27 34,2 61,7 1206,1 32555,9 0,02 0,37 1,00 
28 38,0 67,8 317,7 15686,0 0,22 0,36 0,65 
29 29,2 51,8 330,8 18591,5 0,09 0,27 0,42 
30 23,9 40,1 475,0 15396,9 0,30 0,25 0,66 
31 36,2 64,5 477,7 22243,2 0,10 0,25 0,43 
32 28,8 46,8 331,5 16413,6 0,28 0,21 0,52 
33 23,6 38,9 584,6 20100,6 0,13 0,22 0,17 
34 41,6 72,2 561,3 16891,9 0,28 0,20 0,61 
35 24,7 41,2 634,6 14264,0 0,33 0,24 0,73 
36 26,1 33,6 582,2 14498,2 0,31 0,22 0,81 
37 64,4 92,8 656,7 28462,0 0,04 0,22 1,17 
38 27,0 44,7 520,2 17302,4 0,38 0,23 1,46 
39 36,1 60,4 533,9 34778,5 0,02 0,23 0,27 
40 29,1 50,4 489,5 15825,4 0,17 0,27 0,30 
41 27,3 47,5 533,7 15905,8 0,41 0,21 1,17 
42 28,0 48,4 406,4 16986,6 0,29 0,00 0,98 
43 27,8 47,7 392,1 16577,9 0,21 0,23 1,65 
44 24,5 42,7 403,3 13832,0 0,33 0,27 0,96 
45 22,1 38,5 418,4 13394,8 0,48 0,27 1,38 
46 19,0 38,4 397,5 13940,8 0,42 0,27 1,45 
47 19,5 37,6 405,9 13680,9 0,30 0,26 1,01 
48 24,1 41,5 419,5 14263,9 0,49 0,22 1,56 
49 32,3 46,2 398,9 15701,6 0,33 0,21 0,90 
50 30,3 43,2 385,0 16049,7 0,36 0,22 1,01 
51 24,6 43,7 405,2 13602,4 0,38 0,23 0,83 
52 23,2 40,4 390,2 12944,1 0,58 0,22 1,70 
53 46,4 81,7 591,2 20574,1 0,21 0,24 0,83 
54 7,0 40,0 575,9 12674,5 0,35 0,24 1,14 
55 33,3 71,1 589,5 22391,9 0,11 0,19 1,58 
56 13,3 35,7 559,9 14019,0 0,53 0,22 1,42 
57 17,5 34,8 472,4 10765,8 0,44 0,24 0,94 
58 20,8 23,9 324,4 9629,3 0,44 0,28 0,94 
59 19,4 35,8 552,0 8907,9 0,51 0,27 1,23 
60 69,2 33,1 582,9 19074,7 0,07 0,24 0,95 
61 17,2 35,3 559,4 11725,1 0,35 0,24 0,58 
62 27,1 51,5 645,4 16844,3 0,20 0,20 1,45 
63 34,3 51,5 626,4 16048,0 0,12 0,24 0,53 
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64 21,2 47,6 807,6 11711,7 0,40 0,23 1,18 
65 17,4 36,3 984,9 9658,0 0,58 0,25 1,48 
66 21,0 43,8 652,0 10679,0 0,49 0,27 1,47 
67 16,1 35,1 873,3 9553,2 0,41 0,27 0,80 
68 22,1 55,2 1101,1 15705,9 0,19 0,27 1,00 
69 16,8 39,2 938,7 9757,0 0,39 0,31 1,01 
70 22,1 52,1 747,0 10860,7 0,42 0,25 1,03 
71 18,8 43,0 1014,2 12143,3 0,28 0,23 0,56 
72 23,4 60,8 1043,8 15974,1 0,36 0,22 1,15 
73 22,4 56,2 679,2 14638,8 0,32 0,20 1,25 
74 20,1 42,4 711,1 11144,2 0,57 0,23 1,63 
75 20,8 41,2 833,9 10515,2 0,57 0,21 1,49 
76 20,9 44,1 497,2 10868,0 0,46 0,23 1,05 
77 23,0 50,1 391,6 15544,9 0,37 0,23 1,60 
78 26,2 59,5 404,1 14508,7 0,52 0,22 2,07 
79 37,9 73,6 884,9 19689,8 0,20 0,16 0,84 
80 27,7 58,3 373,5 5503,7 0,49 0,28 1,79 
81 26,6 51,9 388,6 13474,5 0,51 0,20 2,28 
82 24,3 50,3 403,8 12797,5 0,35 0,21 1,77 
83 28,4 53,5 351,4 12357,0 0,36 0,28 1,20 
84 26,4 42,5 378,9 11400,0 0,56 0,21 1,69 
85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
86 337,7 532,4 388,3 53327,6 0,03 0,18 0,37 
87 70,2 89,3 1193,1 14593,0 0,18 0,30 0,52 
88 56,5 75,6 501,7 9950,9 0,41 0,26 0,94 
89 33,1 40,8 522,9 8763,7 0,44 0,25 0,85 
90 40,2 58,5 836,5 12571,4 0,18 0,38 0,85 
91 37,7 41,9 620,0 9190,7 0,38 0,30 0,92 
92 26,6 32,2 776,9 5484,7 0,37 0,41 0,82 
93 26,9 39,1 843,8 6252,6 0,39 0,41 1,00 
94 33,7 46,3 973,8 7011,8 0,36 0,39 0,71 
95 29,7 48,2 889,1 7324,5 0,29 0,38 0,93 
96 25,4 38,3 665,1 6724,0 0,41 0,44 0,88 
97 51,4 70,9 1279,8 9853,6 0,39 0,36 1,12 
98 30,4 35,2 652,0 7167,4 0,41 0,38 1,11 
99 30,2 30,4 636,7 6513,4 0,45 0,36 0,99 
100 25,4 30,5 728,0 34100,6 0,07 0,00 0,15 
101 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
102 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
103 21,4 23,1 447,5 5932,7 0,44 0,42 0,84 
104 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
106 32,6 35,9 413,9 7365,0 0,42 0,37 1,25 
107 30,9 42,6 285,9 9123,9 0,19 0,41 1,04 
108 15,1 27,5 278,0 7009,2 0,40 0,43 0,90 
109 15,7 27,5 272,8 6946,3 0,33 0,45 0,63 
110 15,3 23,7 552,2 5741,7 0,44 0,50 1,05 
111 15,3 23,2 579,9 5263,5 0,51 0,44 1,19 
112 25,4 46,2 635,8 7443,7 0,19 0,40 1,31 
113 15,0 27,9 497,2 5900,8 0,46 0,37 0,98 
114 17,6 30,0 491,6 6565,6 0,42 0,39 0,88 
115 27,4 43,8 627,3 10350,0 0,35 0,31 0,87 
116 17,6 26,6 540,9 7111,3 0,47 0,35 0,96 
117 42,3 63,0 371,0 10022,6 0,21 0,38 1,18 
118 21,7 30,3 372,6 6970,4 0,47 0,36 1,09 
119 23,7 32,9 441,4 14570,9 0,09 0,36 0,10 
120 30,4 46,5 404,1 14159,0 0,17 0,30 0,46 
121 19,9 30,0 367,7 6222,4 0,50 0,34 1,20 
122 47,5 63,8 491,8 11222,3 0,24 0,30 0,61 
123 23,1 27,6 504,3 5361,1 0,58 0,31 1,46 
124 42,5 53,7 398,2 12571,5 0,32 0,30 1,03 
125 26,7 32,8 296,8 8009,3 0,39 0,29 0,70 
126 34,5 46,0 313,6 9456,9 0,36 0,27 1,04 
127 37,5 63,6 354,5 10913,0 0,45 0,21 1,63 
128 35,9 72,7 334,3 10881,0 0,39 0,25 1,09 
129 35,8 46,6 356,6 13786,3 0,19 0,25 0,45 
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130 36,6 45,4 504,0 10911,2 0,24 0,23 0,46 
131 21,8 28,5 333,6 5708,5 0,36 0,35 0,94 
132 33,6 41,0 572,8 9311,1 0,46 0,26 1,93 
133 28,5 33,5 564,4 8992,0 0,48 0,25 0,99 
134 27,4 33,8 443,2 7543,3 0,57 0,27 1,41 
135 27,6 37,3 380,6 10532,0 0,53 0,27 1,23 
136 23,3 31,1 352,6 6956,5 0,56 0,27 1,30 
137 25,4 35,1 418,3 8433,3 0,41 0,24 1,53 
138 31,2 42,4 577,1 10733,0 0,30 0,27 0,55 
139 27,8 33,1 605,2 8579,0 0,39 0,26 1,11 
140 31,3 36,6 668,9 8305,0 0,45 0,25 1,50 
141 32,2 37,2 615,3 8150,0 0,53 0,26 1,16 
142 33,4 37,4 624,3 9061,9 0,53 0,24 1,78 
143 46,7 57,8 1081,2 35629,4 0,02 0,28 0,03 
144 20,8 26,9 578,7 6222,0 0,46 0,33 0,95 
145 28,2 39,9 563,2 11143,2 0,50 0,25 1,43 
146 27,7 32,3 571,9 9553,0 0,58 0,25 1,56 
147 24,8 27,8 536,2 7470,5 0,50 0,28 1,19 
148 25,1 27,4 519,1 8634,9 0,37 0,28 0,60 
149 24,6 26,9 490,9 7627,5 0,48 0,32 0,97 
150 29,3 32,8 502,4 9158,2 0,47 0,32 1,22 
151 26,4 28,5 838,4 7868,4 0,55 0,31 1,26 
152 28,2 30,5 521,7 8526,8 0,53 0,30 1,40 
153 26,0 27,3 506,6 8066,4 0,29 0,33 0,79 
154 25,6 27,2 503,1 9693,0 0,54 0,27 1,21 
155 28,1 30,2 457,6 10332,5 0,30 0,30 1,12 
156 33,4 38,3 443,3 11478,4 0,32 0,26 1,14 
157 26,6 30,7 805,0 9367,6 0,34 0,28 1,11 
158 28,3 32,5 496,3 10609,4 0,35 0,31 1,30 
159 25,1 27,1 472,1 7982,0 0,35 0,29 0,77 
160 25,3 27,2 621,7 8606,6 0,46 0,28 1,00 
161 23,4 26,8 476,3 8770,8 0,45 0,27 1,00 
162 22,3 26,1 396,3 7196,0 0,45 0,35 0,91 
163 20,9 24,8 418,4 6740,5 0,50 0,39 0,98 
164 23,9 41,4 453,8 11470,4 0,07 0,35 0,16 
165 19,7 33,7 402,9 10993,6 0,26 0,29 1,07 
166 22,4 32,7 482,7 11638,2 0,32 0,25 1,54 
167 21,8 24,9 453,4 7736,3 0,38 0,28 0,69 
168 22,8 25,4 766,3 8556,2 0,48 0,27 0,94 
169 19,5 21,8 406,9 6874,4 0,51 0,34 1,05 
170 21,2 23,2 699,1 6363,0 0,53 0,39 1,24 
171 18,2 20,0 329,1 5823,0 0,52 0,42 1,14 
172 17,9 19,7 381,8 6019,6 0,38 0,46 1,05 
173 18,8 20,5 423,3 5791,0 0,53 0,42 1,17 
174 26,0 27,8 598,5 8723,0 0,45 0,27 1,25 
175 22,4 23,5 494,2 6809,4 0,45 0,27 1,25 
176 24,2 25,2 559,7 8647,6 0,31 0,33 0,55 
177 23,1 23,0 527,1 7896,5 0,34 0,33 1,00 
178 21,8 24,9 489,7 7405,8 0,34 0,35 0,60 
179 22,1 25,7 588,6 9181,4 0,27 0,37 0,54 
180 23,8 29,3 741,7 7632,8 0,50 0,35 1,48 
181 18,7 22,3 548,6 6846,1 0,47 0,36 1,35 
182 20,0 26,1 546,1 6319,8 0,54 0,37 1,28 
183 21,6 25,2 460,6 7631,7 0,38 0,35 0,65 
184 22,5 26,6 304,0 9945,0 0,27 0,35 1,25 
185 24,3 27,6 536,4 8343,8 0,50 0,30 1,48 
186 19,7 23,5 447,7 7393,5 0,44 0,33 0,80 
187 16,6 21,3 416,5 7309,3 0,32 0,38 0,47 
188 16,3 22,7 466,5 7538,7 0,41 0,32 0,81 
189 17,0 24,0 429,8 8319,4 0,33 0,32 0,53 
190 15,6 21,4 441,6 7227,5 0,31 0,34 1,04 






efficienza   
volume scavato / 
malta iniettata 
Indice di qualità 
diretta del terreno 
(D.Q.I.) 
Indice di Qualità 
Indiretta del terreno 
(I.Q.I.) 
1 0,96 1264,04 1140,46 0,85 
2 0,69 149,09 0,00 0,00 
3 0,74 149,00 3361,35 2,23 
4 0,23 31,40 3624,22 2,26 
5 0,25 26,79 4384,73 2,54 
6 0,75 20,23 3550,17 2,27 
7 0,64 16,89 5431,87 2,61 
8 0,79 35,14 3061,95 2,19 
9 0,73 30,68 2724,27 1,96 
10 0,59 31,49 2906,58 2,22 
11 0,79 11,85 3954,95 2,97 
12 0,39 26,43 3936,04 1,95 
13 0,90 17,42 3413,19 1,90 
14 0,71 8,23 2562,32 1,54 
15 0,51 19,58 2351,55 1,66 
16 0,22 12,68 3363,69 2,47 
17 0,94 32,66 3029,93 1,02 
18 0,66 11,38 4409,46 2,08 
19 0,46 9,49 3213,22 1,95 
20 0,42 8,96 3445,20 1,78 
21 0,73 10,41 4782,10 1,75 
22 0,66 11,04 7040,82 2,82 
23 0,22 8,59 4555,44 1,64 
24 0,50 10,73 4371,38 2,24 
25 0,50 11,10 3934,30 1,96 
26 0,20 10,51 3904,97 1,74 
27 0,95 16,71 2465,48 1,56 
28 0,45 15,59 2645,55 2,31 
29 0,68 11,98 3450,62 2,50 
30 0,26 14,72 3743,02 2,48 
31 0,67 15,27 3974,86 2,85 
32 0,17 11,60 4438,11 3,25 
33 0,10 13,48 4263,14 3,41 
34 0,27 14,08 4549,81 3,13 
35 0,22 13,82 3918,78 3,09 
36 0,31 13,82 4356,06 2,97 
37 0,93 12,07 4243,74 3,06 
38 0,36 13,37 4058,07 3,35 
39 0,91 17,13 4065,66 3,06 
40 0,28 15,89 3533,26 2,49 
41 0,23 12,00 4508,17 3,06 
42 0,42 12,77 4419,78 3,13 
43 0,66 11,70 4031,94 3,09 
44 0,33 13,27 3447,92 2,84 
45 0,17 12,68 3452,36 2,93 
46 0,28 12,63 3491,16 2,99 
47 0,41 12,34 3574,70 3,05 
48 0,20 13,21 4287,69 3,25 
49 0,30 12,85 4432,94 3,27 
50 0,28 13,82 4319,97 3,11 
51 0,16 14,08 4091,01 2,84 
52 0,09 13,28 4243,87 2,80 
53 0,55 12,58 3888,88 2,74 
54 0,34 12,66 3904,53 2,54 
55 0,82 12,59 4908,00 3,70 
56 0,10 13,52 4239,17 2,77 
57 0,09 13,08 3877,03 2,25 
58 0,10 13,63 3081,44 1,80 
59 0,07 13,01 3387,89 1,74 
60 0,86 18,61 3852,38 2,39 
61 0,05 12,00 3932,18 2,12 
62 0,66 11,68 4741,20 2,20 
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63 0,66 12,23 4081,88 1,81 
64 0,26 11,81 4322,70 2,09 
65 0,03 10,73 3979,60 2,03 
66 0,18 12,66 3702,12 1,85 
67 0,08 11,37 3792,28 1,85 
68 0,61 12,12 3710,20 1,65 
69 0,23 16,51 3193,36 1,49 
70 0,18 17,31 4051,13 1,83 
71 0,22 11,67 4377,44 2,09 
72 0,32 11,43 4905,76 2,75 
73 0,43 12,90 5018,78 2,29 
74 0,09 12,32 4440,97 2,21 
75 0,05 11,42 4784,28 2,20 
76 0,11 12,00 4403,17 2,13 
77 0,39 11,41 4518,61 2,71 
78 0,22 12,26 4624,47 2,55 
79 0,56 12,44 6238,82 3,02 
80 0,24 11,68 3610,20 2,36 
81 0,27 11,74 5014,68 2,48 
82 0,46 12,13 4809,15 2,49 
83 0,34 12,16 3665,57 1,90 
84 0,12 12,92 4796,24 2,16 
85 0,00 0,00 0,00 0,00 
86 0,90 12,04 5140,77 2,68 
87 0,47 12,04 3339,77 1,30 
88 0,15 13,64 3842,32 1,84 
89 0,04 14,03 3832,08 1,70 
90 0,60 12,46 2597,05 1,02 
91 0,20 12,99 3077,25 1,25 
92 0,17 14,00 2373,20 0,76 
93 0,21 13,61 2387,55 0,77 
94 0,14 13,98 2586,02 0,92 
95 0,40 13,09 2575,60 1,10 
96 0,12 13,71 2202,85 1,00 
97 0,27 13,28 2669,59 1,27 
98 0,21 13,49 2497,82 1,11 
99 0,10 13,74 2741,75 1,05 
100 0,49 12,79 0,00 0,00 
101 0,00 0,00 0,00 0,00 
102 0,00 0,00 0,00 0,00 
103 0,03 12,74 2344,21 0,93 
104 0,00 0,00 0,00 0,00 
105 0,00 0,00 0,00 0,00 
106 0,25 12,17 2697,27 1,15 
107 0,63 12,79 2420,94 0,91 
108 0,15 12,96 2338,77 1,03 
109 0,16 13,17 2214,25 0,95 
110 0,14 13,00 1959,77 0,93 
111 0,05 13,02 2157,26 0,89 
112 0,67 12,72 2503,42 0,79 
113 0,07 11,76 2590,73 1,03 
114 0,11 12,73 2632,88 1,10 
115 0,24 11,54 3201,58 1,56 
116 0,04 12,57 2734,00 1,30 
117 0,60 12,72 2560,17 1,10 
118 0,10 12,79 2722,05 1,24 
119 0,04 10,93 2761,97 1,30 
120 0,47 13,00 3271,99 1,84 
121 0,08 12,74 2921,58 1,17 
122 0,37 12,69 3427,76 1,18 
123 0,03 13,46 2861,40 0,86 
124 0,38 13,35 3185,89 1,48 
125 0,06 13,94 3204,30 1,57 
126 0,30 10,81 3436,52 1,63 
127 0,28 12,62 4450,15 1,73 
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128 0,25 12,66 3908,30 1,55 
129 0,39 12,68 3794,93 1,74 
130 0,24 12,62 4151,10 1,48 
131 0,25 14,11 2939,39 0,92 
132 0,29 14,40 3525,54 1,42 
133 0,04 13,60 3651,56 1,53 
134 0,02 13,62 3353,23 1,35 
135 0,03 11,52 3643,35 1,37 
136 0,01 14,11 3508,18 1,41 
137 0,32 14,64 3826,41 1,62 
138 0,15 13,57 3440,38 1,46 
139 0,26 14,56 3699,40 1,52 
140 0,25 14,10 3955,00 1,52 
141 0,02 14,16 3660,23 1,47 
142 0,18 13,97 3717,18 1,53 
143 0,40 11,79 3460,86 1,36 
144 0,06 13,57 2786,88 0,98 
145 0,15 14,80 3539,52 1,93 
146 0,05 15,08 3499,96 1,63 
147 0,08 14,34 3221,54 1,48 
148 0,01 14,19 3040,81 1,45 
149 0,02 11,95 2886,70 1,36 
150 0,14 13,16 2814,13 1,58 
151 0,02 13,58 3035,45 1,29 
152 0,09 14,37 3015,00 1,44 
153 0,35 14,36 2959,36 1,31 
154 0,02 14,43 3148,70 1,59 
155 0,44 14,62 2616,13 1,45 
156 0,40 14,39 2969,17 1,73 
157 0,36 12,75 3126,75 1,42 
158 0,39 13,89 3135,83 1,49 
159 0,20 13,21 3013,02 1,46 
160 0,08 14,27 2947,81 1,42 
161 0,09 13,22 2985,04 1,49 
162 0,05 12,79 2524,19 1,07 
163 0,00 14,19 2494,17 1,03 
164 0,53 13,21 2708,16 0,99 
165 0,50 13,31 3161,96 1,37 
166 0,47 15,14 3401,37 1,59 
167 0,08 15,04 2911,47 1,42 
168 0,00 14,56 2880,36 1,67 
169 0,00 15,30 2597,87 1,17 
170 0,05 15,12 2474,00 0,98 
171 0,02 12,91 2290,23 0,93 
172 0,25 14,40 2138,50 0,90 
173 0,03 14,43 2265,86 0,99 
174 0,18 15,00 3293,52 1,38 
175 0,18 15,94 3293,52 1,38 
176 0,13 13,85 2961,10 1,12 
177 0,32 15,21 2951,88 1,08 
178 0,09 15,27 2759,02 1,07 
179 0,24 13,86 2559,28 1,38 
180 0,16 14,03 2758,08 1,19 
181 0,18 14,95 2704,32 1,06 
182 0,03 15,21 2640,92 1,03 
183 0,03 15,54 2819,19 1,14 
184 0,52 20,06 2864,87 1,20 
185 0,16 15,07 3358,63 1,33 
186 0,02 12,78 2945,87 1,19 
187 0,01 15,05 2604,34 1,03 
188 0,08 14,76 2959,28 1,17 
189 0,06 15,45 2950,01 1,17 
190 0,38 15,60 2783,26 1,06 




ALLEGATO B – ARENARIE TIPO SCABIAZZA 
 
Totale Arenarie tipo Scabiazza 
 






192 12.01.2012 19:26:42 22:04:24 01:12:58 01:23:01 00:01:41 02:37:41 27 
193 12.01.2012 22:04:29 00:22:30 00:58:26 01:16:26 00:03:09 02:18:01 34 
194 13.01.2012 00:22:38 02:37:39 00:59:45 01:11:52 00:03:24 02:15:00 33 
195 13.01.2012 02:37:43 04:56:04 00:56:53 01:06:02 00:15:30 02:18:20 35 
196 13.01.2012 04:56:13 10:20:55 01:05:56 01:19:04 02:59:45 05:24:42 29 
197 13.01.2012 10:20:56 14:19:38 00:59:13 02:53:41 00:05:47 03:58:42 34 
198 13.01.2012 14:19:39 18:51:50 01:09:20 02:31:46 00:51:06 04:32:11 30 
199 13.01.2012 18:51:53 21:26:14 01:12:31 00:59:58 00:21:54 02:34:20 26 
200 13.01.2012 21:26:16 00:33:17 01:19:14 01:13:02 00:34:43 03:07:00 26 
201 14.01.2012 00:33:18 05:07:39 01:06:09 01:20:18 02:07:54 04:34:21 30 
202 14.01.2012 05:07:44 10:35:05 01:13:09 00:48:46 03:25:33 05:27:20 26 
203 14.01.2012 10:35:13 12:50:24 01:11:09 00:54:13 00:09:49 02:15:10 28 
204 14.01.2012 12:50:25 16:03:17 01:02:05 00:42:38 01:28:14 03:12:52 33 
205 14.01.2012 16:03:26 18:51:38 01:00:52 00:58:39 00:48:42 02:48:11 32 
206 14.01.2012 18:51:41 21:51:32 00:59:24 01:12:53 00:47:36 02:59:51 33 
207 14.01.2012 21:51:35 03:08:07 01:22:38 01:07:21 02:46:42 05:16:32 25 
208 15.01.2012 03:08:14 05:11:15 01:02:13 00:53:17 00:07:35 02:03:00 31 
209 15.01.2012 05:11:17 09:58:48 01:13:28 01:42:53 01:51:16 04:47:31 28 
210 15.01.2012 09:58:53 13:12:25 01:03:23 02:01:12 00:08:59 03:13:32 30 
211 15.01.2012 13:12:29 15:03:20 01:01:08 00:46:02 00:03:40 01:50:51 33 
212 15.01.2012 15:03:21 18:31:42 01:02:16 02:17:45 00:08:23 03:28:21 32 
213 15.01.2012 18:31:43 22:33:04 01:03:53 01:20:26 01:37:10 04:01:20 30 
214 15.01.2012 22:33:06 00:50:08 01:00:23 00:55:07 00:21:32 02:17:02 33 
215 16.01.2012 00:50:12 03:16:53 01:01:53 01:11:37 00:13:11 02:26:41 32 
216 16.01.2012 03:16:56 05:30:07 01:05:06 00:54:27 00:13:43 02:13:11 30 
217 16.01.2012 05:30:08 13:56:29 01:08:38 05:32:36 01:45:07 08:26:20 30 
218 16.01.2012 13:56:32 16:10:14 00:56:56 00:53:27 00:23:19 02:13:41 34 
219 16.01.2012 16:10:22 19:11:33 01:01:06 00:37:40 01:22:28 03:01:11 32 
220 16.01.2012 19:11:41 21:06:02 00:58:57 00:44:28 00:10:56 01:54:21 34 
221 16.01.2012 21:06:09 23:39:30 01:01:38 01:22:32 00:09:11 02:33:21 33 
222 16.01.2012 23:39:34 02:43:15 01:01:13 01:02:38 00:59:53 03:03:41 32 
223 17.01.2012 02:43:20 05:44:01 01:07:01 00:50:32 01:03:08 03:00:41 31 
224 17.01.2012 05:44:09 17:38:32 01:17:10 06:32:19 04:04:55 11:54:23 26 
225 17.01.2012 17:38:37 20:55:48 01:13:52 00:53:21 01:10:05 03:17:10 25 
226 17.01.2012 20:55:51 07:22:52 01:21:50 01:10:21 07:55:04 10:27:01 23 
227 18.01.2012 07:22:58 15:06:29 01:27:21 01:47:28 04:28:45 07:43:30 22 
228 18.01.2012 15:06:31 03:20:32 01:15:46 00:42:34 10:15:47 12:14:01 26 
229 19.01.2012 03:20:33 07:45:34 01:18:48 01:12:35 01:53:44 04:25:01 24 
230 19.01.2012 07:45:36 11:27:27 01:43:11 01:08:57 00:49:47 03:41:51 20 
231 19.01.2012 11:27:36 14:49:28 01:35:28 01:37:57 00:08:25 03:21:51 21 
232 19.01.2012 14:49:29 17:50:11 01:28:18 00:52:24 00:40:01 03:00:41 22 
233 19.01.2012 17:50:14 20:28:15 01:20:59 01:15:16 00:01:44 02:38:00 24 
234 19.01.2012 20:28:19 00:25:51 01:27:27 00:56:36 01:33:32 03:57:32 22 
235 20.01.2012 00:25:59 03:03:30 01:12:41 00:57:09 00:27:39 02:37:30 27 
236 20.01.2012 03:03:39 06:45:01 01:22:39 01:12:51 01:05:51 03:41:21 24 
237 20.01.2012 06:45:02 10:55:14 01:44:47 01:10:21 01:15:04 04:10:11 20 
238 20.01.2012 10:55:15 13:25:26 01:20:18 01:02:31 00:07:23 02:30:10 25 
239 20.01.2012 13:25:33 17:05:24 01:27:30 01:14:03 00:58:22 03:39:50 22 
240 20.01.2012 17:05:31 20:10:22 01:15:26 00:51:58 00:57:34 03:04:51 26 
241 20.01.2012 20:10:31 22:48:13 01:08:22 00:50:00 00:39:25 02:37:42 29 
242 20.01.2012 22:48:21 01:45:02 01:20:49 01:03:45 00:32:15 02:56:40 24 
243 21.01.2012 01:45:10 04:14:11 01:21:26 00:51:57 00:15:48 02:29:00 24 
244 21.01.2012 04:14:16 07:34:27 01:31:52 01:21:24 00:27:07 03:20:10 21 
245 21.01.2012 07:34:31 19:54:22 01:40:55 08:06:33 02:32:34 12:19:50 20 
246 21.01.2012 19:54:24 00:57:55 01:07:27 03:42:29 00:13:37 05:03:31 29 
247 22.01.2012 00:58:00 06:31:51 01:16:29 01:08:53 03:08:36 05:33:51 24 
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248 22.01.2012 06:31:52 13:29:33 01:08:46 04:07:13 01:41:45 06:57:40 30 
249 22.01.2012 13:29:34 15:43:55 01:06:33 00:48:33 00:19:18 02:14:21 29 
250 22.01.2012 15:44:00 00:26:32 01:14:03 01:02:55 06:25:39 08:42:32 26 
251 23.01.2012 00:26:41 02:58:22 01:05:30 01:00:39 00:25:36 02:31:41 30 
252 23.01.2012 02:58:31 05:32:43 01:07:31 00:56:46 00:29:59 02:34:11 28 
253 23.01.2012 05:32:43 09:28:35 01:17:07 00:44:29 01:54:23 03:55:52 25 
254 23.01.2012 09:28:36 11:44:57 01:10:34 00:43:22 00:22:29 02:16:20 27 
255 23.01.2012 11:45:04 14:01:45 01:09:37 00:47:55 00:19:18 02:16:41 28 
256 23.01.2012 14:01:48 17:31:09 01:12:32 00:52:15 01:24:38 03:29:21 28 
257 23.01.2012 17:31:15 00:07:36 01:17:32 01:18:53 04:00:07 06:36:21 25 
258 24.01.2012 00:07:40 03:18:01 01:16:19 01:04:02 00:50:04 03:10:21 25 
259 24.01.2012 03:18:03 18:00:23 01:18:48 03:41:16 09:42:22 14:42:20 26 
260 24.01.2012 18:00:26 18:09:46 01:59:42 20:19:33 25:50:08 48:09:20 17 
261 26.01.2012 18:09:53 21:51:55 01:33:37 01:50:39 00:17:51 03:42:01 20 
262 26.01.2012 21:52:02 02:58:13 01:48:56 01:05:57 02:11:24 05:06:11 18 
263 27.01.2012 02:58:14 06:51:45 01:32:50 01:31:51 00:48:56 03:53:31 21 
264 27.01.2012 06:51:49 09:31:00 01:28:08 01:03:36 00:07:35 02:39:11 22 
265 27.01.2012 09:31:06 14:30:57 01:21:19 01:31:03 02:07:37 04:59:51 24 
266 27.01.2012 14:30:59 19:18:20 01:26:57 01:51:50 01:28:44 04:47:21 23 
267 27.01.2012 19:18:24 22:13:05 01:22:54 01:12:44 00:19:16 02:54:40 23 
268 27.01.2012 22:13:12 01:31:13 01:34:51 00:55:58 00:47:20 03:18:01 21 
269 28.01.2012 01:31:15 05:08:46 01:28:42 01:06:01 01:03:00 03:37:31 22 
270 28.01.2012 05:08:47 11:42:28 01:30:15 01:11:04 03:52:33 06:33:41 22 
271 28.01.2012 11:42:30 17:00:41 01:18:54 00:55:38 03:03:53 05:18:10 24 
272 28.01.2012 0.00.00           0 
273 14.02.2012 10:30:43 16:57:14 01:49:59 01:25:59 03:10:48 06:26:30 18 
274 14.02.2012 16:57:19 20:03:00 01:27:27 01:14:33 00:23:47 03:05:41 22 
275 14.02.2012 20:03:03 08:34:24 01:29:04 02:10:36 08:51:55 12:31:20 21 
276 15.02.2012 08:34:27 13:53:18 01:21:19 03:27:30 00:30:23 05:18:50 24 
277 15.02.2012 13:53:23 17:38:14 01:28:16 01:22:22 00:54:21 03:44:51 21 
278 15.02.2012 17:38:18 00:47:10 01:27:22 01:33:19 04:08:15 07:08:52 22 
279 16.02.2012 00:47:16 07:20:07 01:30:58 04:14:09 00:48:04 06:32:50 21 
280 16.02.2012 07:20:11 10:56:12 01:16:24 01:08:12 01:11:40 03:36:00 23 
281 16.02.2012 10:56:18 14:17:50 01:40:03 01:08:42 00:33:08 03:21:31 16 
282 16.02.2012 14:17:54 20:19:25 01:39:16 01:18:04 03:04:23 06:01:30 19 
283 16.02.2012 20:19:32 01:28:23 01:43:34 01:17:06 02:08:37 05:08:51 18 
284 17.02.2012 01:28:30 06:22:01 01:36:21 01:20:25 01:57:12 04:53:30 19 
285 17.02.2012 06:22:06 12:08:11 02:07:24 01:41:54 01:57:00 05:46:04 16 
286 17.02.2012 12:08:20 16:25:01 01:35:52 01:03:06 01:38:08 04:16:40 19 
287 17.02.2012 16:25:10 19:42:23 01:38:43 01:11:11 00:27:26 03:17:12 20 
288 17.02.2012 19:42:25 00:45:16 01:41:49 01:09:36 02:11:44 05:02:50 19 
289 18.02.2012 00:45:19 04:20:50 01:38:56 00:58:12 00:58:50 03:35:31 19 




















192 27 78930 21331 -0,25 0,99 945,00 938,00 
193 33 73338 19035 1,24 0,85 888,00 903,00 
194 32 71362 18256 1,76 0,77 894,00 908,00 
195 34 71382 18217 2,57 0,70 873,00 888,00 
196 29 73998 18130 2,10 0,78 888,00 894,00 
197 32 73096 17457 0,02 0,65 903,00 912,00 
198 30 76937 20430 1,03 0,76 964,00 966,00 
199 26 75004 17322 1,90 0,69 869,00 863,00 
200 26 73555 17661 1,58 0,63 930,00 926,00 
201 28 70109 18538 2,42 0,76 906,00 907,00 
202 25 73018 18440 1,04 0,85 940,00 939,00 
203 28 62379 17241 0,51 0,68 959,00 968,00 
204 32 63270 16935 1,09 0,84 946,00 957,00 
205 31 61167 16161 0,72 0,76 860,00 862,00 
206 32 59676 16705 0,63 0,91 911,00 915,00 
207 23 66962 18576 2,09 0,93 856,00 826,00 
208 29 62917 17216 1,20 0,81 894,00 879,00 
209 26 67740 19714 -0,77 0,93 952,00 934,00 
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210 29 69815 20406 -0,46 0,85 866,00 855,00 
211 32 65807 19723 0,32 0,89 889,00 887,00 
212 31 65290 18275 0,99 0,90 895,00 887,00 
213 30 67948 18032 2,54 0,83 885,00 865,00 
214 29 67343 18599 1,22 0,98 881,00 862,00 
215 29 65253 20629 1,97 1,02 875,00 854,00 
216 27 69694 22512 2,11 0,86 881,00 857,00 
217 27 70045 23087 1,43 0,83 913,00 896,00 
218 30 76416 21788 -0,58 0,70 859,00 855,00 
219 28 65177 19898 -0,35 0,64 921,00 917,00 
220 29 62509 20981 1,61 0,66 866,00 861,00 
221 28 59505 18866 1,88 0,62 944,00 951,00 
222 28 60893 16784 0,54 0,68 785,00 774,00 
223 27 66512 19450 1,13 0,75 944,00 921,00 
224 25 69218 20655 0,00 0,74 967,00 963,00 
225 23 74983 24383 -0,72 0,64 843,00 838,00 
226 23 74453 24051 1,29 0,80 977,00 969,00 
227 20 67941 23274 -1,34 0,76 1047,00 1035,00 
228 22 65013 26203 1,29 0,64 1052,00 1054,00 
229 19 63944 22468 3,96 0,76 830,00 835,00 
230 17 59351 22918 -0,72 0,80 964,00 964,00 
231 14 51372 19769 0,17 0,91 977,00 981,00 
232 15 54711 19921 -0,18 0,90 881,00 875,00 
233 16 52030 20624 2,86 0,76 857,00 853,00 
234 15 57300 19409 1,23 0,72 958,00 943,00 
235 19 62143 22852 1,67 0,68 818,00 816,00 
236 17 65004 23662 0,69 0,60 908,00 908,00 
237 15 66515 21087 0,98 0,60 979,00 996,00 
238 22 67990 23151 1,17 0,68 831,00 864,00 
239 20 73416 27445 0,53 0,86 829,00 868,00 
240 23 64939 28762 0,10 0,79 953,00 996,00 
241 25 56052 29237 -0,16 0,73 882,00 930,00 
242 20 53385 27111 0,53 0,60 881,00 922,00 
243 20 50436 26598 0,41 0,59 889,00 928,00 
244 17 55533 28705 0,62 0,69 933,00 972,00 
245 13 52224 24209 0,03 1,18 978,00 1041,00 
246 20 62281 27526 0,02 1,21 875,00 916,00 
247 17 61604 29424 -0,56 1,13 864,00 908,00 
248 20 55679 25655 0,50 1,15 879,00 919,00 
249 19 61359 27632 0,19 1,23 863,00 892,00 
250 17 59642 25330 0,31 1,34 915,00 948,00 
251 20 59110 25936 0,19 1,50 815,00 847,00 
252 19 54173 25048 0,37 1,50 877,00 921,00 
253 20 61593 26015 0,43 1,53 793,00 837,00 
254 24 56127 27357 1,00 0,89 870,00 919,00 
255 24 57373 27438 0,69 0,95 863,00 912,00 
256 25 59493 28356 -0,59 0,93 877,00 936,00 
257 22 65374 27939 5,16 1,03 470,00 528,00 
258 22 63046 26284 7,73 1,06 448,00 483,00 
259 23 64065 27009 8,04 1,06 878,00 950,00 
260 16 53484 15742 5,88 1,04 959,00 1006,00 
261 19 80533 28677 5,35 0,78 787,00 763,00 
262 17 76025 32805 6,65 0,62 991,00 997,00 
263 20 61860 28325 6,22 0,61 885,00 901,00 
264 22 58707 27464 7,22 0,83 925,00 943,00 
265 24 55477 25425 6,81 0,98 918,00 934,00 
266 21 54126 25139 7,12 0,98 881,00 897,00 
267 22 52665 26056 5,45 0,96 888,00 904,00 
268 20 54584 27525 6,04 0,62 1002,00 1002,00 
269 21 47058 23685 6,08 0,71 935,00 923,00 
270 21 50735 26046 5,27 0,73 947,00 924,00 
271 22 46397 23885 2,30 0,78 862,00 838,00 
272 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
273 17 64298 20624 1,68 0,77 1106,00 971,00 
274 22 54405 25447 0,46 0,74 955,00 917,00 
275 21 48016 24961 0,55 0,78 1030,00 989,00 
278 
 
276 21 50364 26848 -0,26 0,79 905,00 885,00 
277 19 46450 24871 -0,33 0,87 970,00 955,00 
278 19 47904 23965 0,45 0,84 815,00 812,00 
279 20 46777 24669 0,08 0,75 916,00 909,00 
280 20 42559 22660 -0,27 0,65 897,00 890,00 
281 15 49846 27695 0,45 0,64 796,00 788,00 
282 18 40911 23019 0,29 0,71 853,00 838,00 
283 18 50439 28114 0,21 0,78 912,00 906,00 
284 19 48541 27092 0,50 0,75 803,00 799,00 
285 16 57636 31715 0,03 0,84 882,00 880,00 
286 19 51322 26246 0,43 0,87 888,00 886,00 
287 17 49798 25435 0,09 0,85 846,00 852,00 
288 16 51553 25770 0,67 0,83 873,00 872,00 
289 16 46995 24206 0,57 0,82 873,00 874,00 




MALTA SUP 1-4 E 9-
12 (bar) 
PRESSIONE LINEE 





192 3,10 3,59 6,48 112,70 6,98 
193 3,42 3,79 6,63 113,15 7,06 
194 3,21 3,59 6,70 120,66 7,13 
195 3,32 3,85 6,75 122,46 7,12 
196 3,11 3,54 6,27 138,53 6,48 
197 3,29 3,50 6,75 104,27 6,90 
198 3,30 3,70 6,82 92,35 6,79 
199 3,38 4,17 5,64 97,13 6,54 
200 3,36 4,17 5,93 98,27 6,75 
201 3,64 4,94 6,80 96,50 6,79 
202 3,06 3,76 6,10 96,82 6,12 
203 3,59 4,58 6,80 110,69 7,04 
204 3,39 4,22 6,46 115,00 6,96 
205 3,55 4,28 6,11 112,83 6,89 
206 3,65 4,60 6,93 119,18 7,24 
207 3,39 4,46 5,25 89,81 5,19 
208 3,93 4,89 6,33 99,44 6,23 
209 3,69 4,72 6,63 111,20 6,62 
210 3,95 5,23 6,55 99,21 6,66 
211 4,41 5,13 6,95 106,36 6,92 
212 4,47 5,33 6,77 111,09 6,72 
213 5,32 6,41 6,45 108,62 6,25 
214 4,44 5,59 6,89 104,24 6,51 
215 4,66 5,94 6,96 108,19 6,63 
216 4,70 5,65 6,62 106,14 6,33 
217 4,84 5,35 6,81 107,25 6,44 
218 3,62 3,48 6,70 121,53 6,70 
219 4,28 4,43 6,78 158,43 6,99 
220 4,85 5,18 6,77 107,69 6,92 
221 4,74 4,90 6,69 109,48 6,79 
222 5,01 5,69 6,22 113,39 7,17 
223 5,09 5,46 6,46 111,93 6,84 
224 4,40 4,30 6,23 112,58 6,85 
225 4,17 4,42 6,14 101,24 6,45 
226 4,05 5,18 5,52 95,53 6,03 
227 4,39 4,89 5,55 104,44 5,99 
228 4,91 5,55 5,54 92,09 5,64 
229 5,21 6,08 5,53 96,26 6,33 
230 4,90 5,07 5,83 105,71 6,45 
231 5,26 4,92 5,91 118,05 6,46 
232 5,46 4,91 6,27 116,36 6,35 
233 5,17 4,75 6,33 116,52 6,46 
234 4,48 4,33 6,13 130,90 6,55 
235 4,65 4,26 6,44 109,39 7,10 
236 4,59 3,91 6,14 117,80 6,86 
237 5,88 3,66 5,44 128,59 6,82 
279 
 
238 5,31 4,02 6,16 117,34 7,10 
239 5,30 4,67 6,02 116,18 6,77 
240 5,31 4,77 6,37 116,58 6,96 
241 5,26 5,02 6,20 113,51 6,93 
242 5,09 4,46 5,87 116,51 6,67 
243 3,99 4,05 5,58 113,75 6,61 
244 5,70 4,13 5,75 145,20 6,54 
245 5,69 5,50 5,87 158,48 6,70 
246 3,54 5,24 6,49 120,71 7,27 
247 3,16 4,41 6,44 113,67 6,93 
248 2,81 4,51 6,17 114,61 6,96 
249 2,87 4,74 6,63 122,09 7,02 
250 2,99 4,66 6,38 117,37 7,00 
251 3,22 4,62 6,78 109,11 7,04 
252 3,24 4,50 6,13 111,10 6,67 
253 2,96 4,22 5,93 102,29 6,14 
254 3,20 3,90 6,39 120,19 6,96 
255 3,59 4,53 6,40 117,41 6,71 
256 3,95 4,92 6,42 123,43 7,03 
257 3,43 4,64 6,18 115,45 6,73 
258 3,19 3,91 6,36 134,43 6,99 
259 3,20 3,97 6,32 116,19 6,89 
260 3,44 4,80 4,19 104,79 5,65 
261 2,25 2,75 3,82 64,18 3,94 
262 1,95 2,32 5,51 140,05 6,78 
263 2,54 2,73 5,35 120,06 6,98 
264 2,68 2,94 5,92 123,32 7,33 
265 3,03 2,97 5,88 123,03 7,21 
266 3,46 3,11 5,95 115,00 6,97 
267 2,91 3,64 6,08 108,17 7,07 
268 2,62 2,86 5,44 119,06 7,27 
269 2,59 2,89 4,62 111,49 6,78 
270 2,04 3,04 5,44 115,83 7,71 
271 2,37 3,43 6,31 113,97 7,48 
272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
273 2,43 3,61 3,53 47,66 3,72 
274 2,80 5,49 5,03 81,97 6,31 
275 2,90 4,92 5,68 106,29 7,25 
276 2,63 4,72 6,23 116,01 7,86 
277 3,24 5,19 6,29 130,36 8,45 
278 2,94 5,72 5,86 119,44 6,89 
279 3,14 4,77 5,02 112,97 6,05 
280 3,04 5,68 5,58 153,95 7,22 
281 3,10 5,09 5,04 130,71 6,40 
282 4,20 5,22 4,25 118,66 6,63 
283 4,08 4,84 4,12 97,66 6,10 
284 4,22 4,93 4,11 94,63 5,89 
285 3,37 5,49 4,59 106,91 6,92 
286 4,23 4,68 4,85 113,01 7,12 
287 5,49 5,96 5,06 109,36 7,23 
288 4,44 4,83 4,79 104,78 6,68 
289 4,77 4,89 4,90 117,78 6,72 





















192 26,23 1,58 27,81 5,67 50,06 1,50 0,00 0,00 144,56 
193 23,63 1,50 25,12 5,97 52,19 1,54 0,00 0,00 119,38 
194 24,18 1,47 25,65 5,74 52,14 1,56 0,00 0,00 114,09 
195 26,00 1,61 27,61 5,84 51,50 1,52 0,00 0,00 106,10 
196 23,07 1,25 24,33 5,16 52,19 1,55 0,00 0,00 122,07 
197 22,98 1,40 24,38 5,75 48,88 1,46 0,00 0,00 105,22 
198 23,79 1,42 25,21 5,63 45,34 1,34 0,00 0,00 119,56 
280 
 
199 24,37 1,42 25,79 5,52 41,09 1,22 0,00 0,00 60,40 
200 23,68 1,44 25,12 5,75 44,52 1,28 0,00 0,00 67,69 
201 23,91 1,52 25,43 5,97 46,54 1,39 0,00 0,00 55,01 
202 23,82 1,27 25,09 5,05 45,93 1,36 0,00 0,00 53,69 
203 23,39 1,45 24,84 5,82 49,95 1,50 0,00 0,00 64,93 
204 23,65 1,30 24,95 5,21 54,07 1,61 0,00 0,00 53,85 
205 23,46 1,35 24,81 5,42 49,63 1,48 0,00 0,00 52,86 
206 23,40 1,37 24,77 5,54 52,72 1,57 0,00 0,00 43,24 
207 27,13 1,44 28,56 5,03 44,52 1,32 0,00 0,00 31,54 
208 23,95 1,43 25,37 5,62 47,52 1,42 0,00 0,00 31,79 
209 22,76 1,33 24,10 5,53 56,69 1,70 0,00 0,00 46,71 
210 20,97 1,24 22,21 5,59 44,53 1,33 0,00 0,00 45,43 
211 21,58 1,37 22,95 5,95 50,25 1,50 0,00 0,00 43,81 
212 21,52 1,25 22,77 5,49 53,51 1,57 0,00 0,00 49,68 
213 24,87 1,39 26,26 5,29 52,33 1,36 0,00 0,00 61,96 
214 20,59 1,24 21,82 5,66 51,77 1,34 0,00 0,00 52,56 
215 22,10 1,37 23,47 5,86 53,18 1,38 0,00 0,00 54,00 
216 21,78 1,25 23,03 5,41 52,96 1,37 0,00 0,00 57,60 
217 20,33 1,18 21,50 5,48 55,54 1,34 0,00 0,00 120,79 
218 23,56 1,46 25,02 5,85 50,26 1,21 0,00 0,00 89,33 
219 23,72 1,33 25,05 5,31 58,66 1,35 0,00 0,00 93,60 
220 22,63 1,40 24,02 5,82 52,20 1,20 0,00 0,00 98,35 
221 23,71 1,47 25,18 5,83 53,50 1,23 0,00 0,00 100,37 
222 23,26 1,44 24,70 5,83 50,77 1,16 0,00 0,00 83,87 
223 24,60 1,53 26,12 5,84 55,15 1,27 0,00 0,00 96,04 
224 23,23 1,38 24,60 5,59 55,31 1,25 0,00 0,00 109,41 
225 24,64 1,41 26,05 5,42 47,21 1,06 0,00 0,00 89,68 
226 24,85 1,09 25,94 4,20 49,85 1,16 0,00 0,00 97,98 
227 27,78 1,63 29,40 5,54 47,89 1,11 0,00 0,00 121,87 
228 28,66 1,53 30,19 5,07 44,02 1,04 0,00 0,00 78,50 
229 31,13 1,82 32,96 5,54 45,75 1,14 0,00 0,00 80,78 
230 32,78 2,04 34,82 5,85 53,31 1,33 0,00 0,00 116,35 
231 40,24 2,44 42,68 5,73 55,05 1,25 0,00 0,00 112,97 
232 40,54 2,47 43,02 5,75 57,46 1,31 0,00 0,00 119,85 
233 32,43 1,98 34,41 5,76 54,96 1,25 0,00 0,00 110,19 
234 33,96 1,93 35,89 5,37 57,67 1,32 0,00 0,00 134,09 
235 26,59 1,58 28,17 5,62 49,12 1,12 0,00 0,00 109,59 
236 26,67 1,55 28,22 5,49 53,43 1,22 0,00 0,00 121,64 
237 37,42 2,19 39,60 5,52 62,19 1,43 0,00 0,00 147,47 
238 27,69 1,73 29,42 5,87 51,74 1,16 0,00 0,00 95,58 
239 28,65 1,58 30,23 5,23 53,14 1,22 0,00 0,00 115,20 
240 29,14 1,79 30,93 5,78 54,82 1,25 0,00 0,00 135,74 
241 29,26 1,78 31,03 5,73 54,70 1,24 0,00 0,00 116,47 
242 31,74 1,99 33,73 5,91 56,36 1,28 0,00 0,00 137,41 
243 31,24 1,95 33,19 5,87 54,03 1,23 0,00 0,00 144,57 
244 32,32 2,03 34,34 5,90 62,01 1,45 0,00 0,00 150,38 
245 33,40 1,93 35,33 5,47 63,51 1,45 0,00 0,00 143,95 
246 31,74 1,94 33,68 5,76 57,70 1,32 0,00 0,00 112,92 
247 33,81 1,94 35,75 5,44 52,23 1,20 0,00 0,00 124,13 
248 28,48 1,80 30,27 5,93 64,10 1,48 0,00 0,00 81,26 
281 
 
249 28,99 1,69 30,67 5,50 55,29 1,27 0,00 0,00 83,80 
250 28,54 1,70 30,24 5,63 52,79 1,20 0,00 0,00 84,00 
251 29,35 1,88 31,23 6,03 52,00 1,19 0,00 0,00 87,24 
252 29,77 1,90 31,66 6,00 51,49 1,18 0,00 0,00 87,29 
253 27,52 1,69 29,21 5,79 57,10 1,30 0,00 0,00 71,51 
254 27,94 1,75 29,68 5,89 56,42 1,29 0,00 0,00 70,63 
255 28,31 1,72 30,03 5,74 54,93 1,26 0,00 0,00 73,72 
256 27,52 1,59 29,11 5,45 59,57 1,35 0,00 0,00 61,94 
257 15,32 0,86 16,18 5,33 30,67 0,71 0,00 0,00 40,43 
258 15,73 0,96 16,68 5,74 29,37 0,68 0,00 0,00 56,38 
259 30,08 1,73 31,81 5,45 55,84 1,28 0,00 0,00 92,64 
260 36,11 1,75 37,86 4,62 57,00 1,34 0,00 0,00 80,81 
261 27,83 1,66 29,49 5,63 31,86 0,05 0,68 0,00 51,08 
262 32,25 1,80 34,05 5,29 58,55 1,36 0,00 0,00 106,50 
263 30,28 1,76 32,04 5,48 54,53 1,26 0,00 0,00 93,26 
264 31,57 1,81 33,39 5,43 55,29 1,27 0,00 0,00 90,53 
265 31,61 1,77 33,37 5,30 55,31 1,24 0,00 0,00 87,89 
266 31,99 1,86 33,85 5,50 51,94 1,20 0,00 0,00 101,20 
267 32,25 1,96 34,21 5,73 51,27 1,19 0,00 0,00 94,60 
268 32,11 1,96 34,08 5,76 53,66 1,24 0,00 0,00 124,37 
269 32,48 1,99 34,47 5,78 51,21 1,20 0,00 0,00 111,05 
270 32,60 1,89 34,48 5,47 48,51 1,15 0,00 0,00 110,16 
271 31,06 1,74 32,80 5,31 48,60 1,12 0,00 0,00 89,82 
272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
273 26,91 1,45 28,36 5,13 83,17 1,96 0,00 0,00 179,85 
274 30,39 1,78 32,17 5,53 42,18 0,97 0,00 0,00 124,31 
275 36,24 2,05 38,29 5,35 54,71 1,31 0,00 0,00 109,36 
276 29,36 1,76 31,13 5,66 46,48 1,10 0,00 0,00 84,85 
277 30,60 1,91 32,50 5,87 48,58 1,15 0,00 0,00 97,87 
278 33,02 2,05 35,06 5,83 55,57 1,28 0,00 0,00 90,38 
279 32,98 2,00 34,98 5,73 51,89 1,22 0,00 0,00 105,72 
280 29,56 1,78 31,34 5,69 57,33 1,15 0,00 0,00 78,89 
281 30,43 1,79 32,22 5,56 47,08 1,25 0,00 0,00 129,04 
282 30,11 1,76 31,87 5,53 51,97 1,33 0,00 0,00 85,61 
283 30,57 1,72 32,28 5,32 49,26 1,25 0,00 0,00 120,04 
284 30,44 1,78 32,22 5,51 52,31 1,33 0,00 0,00 102,84 
285 31,72 1,76 33,49 5,26 49,09 1,26 0,00 0,00 114,61 
286 31,96 1,82 33,78 5,38 49,82 1,28 0,00 0,00 115,44 
287 30,51 1,89 32,39 5,82 50,34 1,27 0,00 0,00 96,06 
288 29,90 1,59 31,49 5,05 55,31 1,41 0,00 0,00 110,95 
289 31,65 1,87 33,52 5,58 54,58 1,39 0,00 0,00 110,42 
















192 17,60 22,43 405,54 8361,00 0,46 0,34 0,88 
193 13,94 17,82 397,53 8362,00 0,42 0,45 0,76 
194 14,65 18,90 338,82 8363,00 0,44 0,46 0,83 
195 17,48 21,07 314,78 8364,00 0,41 0,47 0,86 
196 22,37 28,24 366,34 8365,00 0,20 0,39 0,83 
197 13,47 17,84 379,93 7387,11 0,25 0,44 0,34 
198 19,05 25,07 368,43 8680,61 0,25 0,39 0,46 
199 20,03 23,86 394,04 6670,48 0,47 0,34 1,21 
282 
 
200 19,52 25,82 531,66 8032,92 0,42 0,35 1,08 
201 14,96 20,10 375,75 6751,05 0,24 0,40 0,82 
202 48,76 68,98 375,75 10663,81 0,22 0,34 1,50 
203 16,99 22,15 374,18 6041,05 0,53 0,44 1,31 
204 24,79 31,99 930,04 6786,50 0,32 0,50 1,46 
205 25,36 31,39 1281,74 6316,00 0,36 0,50 1,04 
206 16,31 18,94 321,40 5614,84 0,33 0,53 0,82 
207 25,17 34,72 436,89 8531,28 0,26 0,34 1,23 
208 15,99 21,96 326,28 5912,55 0,51 0,46 1,17 
209 20,03 25,54 684,77 8277,95 0,26 0,39 0,71 
210 15,50 21,26 326,97 7028,19 0,33 0,42 0,52 
211 13,02 17,75 710,73 5400,58 0,55 0,49 1,33 
212 15,95 21,33 509,18 7051,47 0,30 0,48 0,45 
213 17,17 26,14 330,46 8227,11 0,26 0,44 0,79 
214 12,13 19,65 311,64 6191,88 0,44 0,43 1,10 
215 12,16 18,82 320,01 5848,98 0,42 0,44 0,86 
216 15,21 23,52 332,72 7360,56 0,49 0,39 1,20 
217 15,02 24,22 597,85 8462,98 0,14 0,38 0,21 
218 14,50 23,81 415,47 6660,05 0,43 0,39 1,07 
219 23,39 39,07 395,26 8203,78 0,34 0,42 1,62 
220 14,21 21,22 294,92 6297,25 0,52 0,47 1,33 
221 13,41 20,25 316,17 6127,83 0,40 0,47 0,75 
222 17,65 27,46 311,65 7486,28 0,33 0,46 0,98 
223 21,08 35,09 329,94 8408,33 0,37 0,41 1,33 
224 19,21 31,27 363,38 12034,95 0,11 0,36 0,20 
225 18,49 31,74 357,63 8630,92 0,37 0,30 1,38 
226 23,63 47,38 684,25 13424,92 0,13 0,30 1,16 
227 25,94 45,65 439,86 13200,53 0,19 0,30 0,81 
228 31,50 49,03 628,68 14294,53 0,10 0,33 1,78 
229 23,37 33,54 414,77 9425,95 0,30 0,30 1,09 
230 33,50 45,19 622,58 11833,44 0,47 0,29 1,50 
231 24,67 29,68 517,37 10657,00 0,47 0,27 0,97 
232 23,27 27,48 846,95 8748,27 0,49 0,28 1,69 
233 20,93 23,11 455,53 7897,39 0,51 0,32 1,08 
234 35,94 39,21 491,07 12023,88 0,37 0,26 1,55 
235 19,72 21,74 400,84 8706,25 0,46 0,30 1,27 
236 24,68 27,46 474,52 11427,00 0,37 0,26 1,13 
237 28,87 30,96 598,89 12408,00 0,42 0,23 1,49 
238 5,57 22,80 413,03 8318,83 0,53 0,32 1,28 
239 24,48 34,18 515,80 10464,64 0,40 0,28 1,18 
240 19,49 26,26 445,08 9256,95 0,41 0,35 1,45 
241 19,14 29,54 378,02 8274,00 0,43 0,45 1,37 
242 21,02 29,61 464,59 9965,09 0,46 0,38 1,27 
243 18,49 26,14 439,68 9040,55 0,55 0,40 1,57 
244 23,63 32,83 367,21 11543,91 0,46 0,31 1,13 
245 32,80 48,15 586,53 15470,50 0,14 0,25 0,21 
246 16,04 22,29 531,65 9495,77 0,22 0,31 0,30 
247 20,92 30,47 394,74 13716,50 0,23 0,28 1,11 
248 20,81 25,29 395,96 10798,84 0,16 0,35 0,28 
249 17,32 22,00 367,74 7737,27 0,50 0,31 1,37 
250 22,75 29,38 429,23 12467,30 0,14 0,29 1,18 
251 16,35 20,24 420,34 7202,64 0,43 0,34 1,08 
252 18,06 22,18 990,66 8728,00 0,44 0,36 1,19 
253 25,28 35,28 839,80 11135,55 0,33 0,33 1,73 
254 18,26 23,43 385,16 7588,78 0,52 0,43 1,63 
255 19,25 24,20 377,49 7550,59 0,51 0,43 1,45 
256 20,24 26,48 418,08 8886,22 0,35 0,41 1,39 
257 11,38 17,08 264,78 11749,39 0,20 0,34 0,98 
258 11,30 16,20 253,29 9670,19 0,40 0,36 1,19 
259 19,65 27,74 426,79 11376,49 0,09 0,36 0,36 
260 24,59 37,01 844,51 35605,81 0,04 0,31 0,10 
261 17,90 29,19 544,37 9908,44 0,42 0,23 0,85 
262 30,35 51,59 883,01 17360,48 0,36 0,22 1,65 
263 22,42 34,44 575,20 10641,09 0,40 0,32 1,01 
264 18,86 26,69 552,73 8638,75 0,55 0,37 1,39 
265 19,46 28,43 511,80 10768,72 0,27 0,43 0,89 
283 
 
266 23,21 33,76 471,38 11783,63 0,30 0,39 0,78 
267 19,68 27,53 475,22 9962,28 0,47 0,41 1,14 
268 21,86 31,84 773,61 10430,44 0,48 0,37 1,69 
269 21,14 31,10 495,25 10954,83 0,41 0,45 1,34 
270 24,92 37,51 491,07 12912,02 0,23 0,40 1,27 
271 20,54 31,76 429,05 11119,19 0,25 0,48 1,42 
272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
273 138,44 325,46 1002,15 14237,00 0,28 0,26 1,28 
274 16,16 27,45 417,73 8577,63 0,47 0,41 1,17 
275 49,79 112,35 420,17 19642,41 0,12 0,44 0,68 
276 18,30 37,80 379,41 11605,75 0,26 0,41 0,39 
277 18,93 33,85 441,42 10371,91 0,39 0,42 1,07 
278 22,45 43,17 458,15 12646,72 0,20 0,40 0,94 
279 25,69 44,75 555,69 14725,63 0,23 0,43 0,36 
280 28,04 50,95 380,11 14553,66 0,35 0,47 1,12 
281 25,09 42,24 514,24 10668,88 0,50 0,30 1,46 
282 26,21 48,30 540,89 11743,53 0,27 0,45 1,27 
283 28,50 48,87 521,20 13525,88 0,34 0,37 1,34 
284 29,11 52,84 480,79 13300,94 0,33 0,39 1,20 
285 25,55 45,13 629,38 11317,84 0,37 0,28 1,25 
286 31,35 48,25 632,51 12701,50 0,37 0,36 1,52 
287 25,48 35,46 558,13 10723,75 0,50 0,35 1,39 
288 27,17 42,82 544,72 13571,31 0,34 0,31 1,46 
289 27,87 40,91 514,24 11414,97 0,46 0,34 1,70 




efficienza   
volume scavato / 
malta iniettata 
Indice di qualità 
diretta del 
terreno (D.Q.I.) 
Indice di Qualità 
Indiretta del terreno 
(I.Q.I.) 
192 0,01 13,77 2875,95 1,10 
193 0,02 15,24 2168,93 0,83 
194 0,03 14,93 2130,39 0,84 
195 0,11 13,87 2039,43 0,84 
196 0,55 15,74 2536,96 0,98 
197 0,02 15,71 2171,15 0,85 
198 0,19 15,19 2562,33 0,93 
199 0,14 14,85 2894,12 1,03 
200 0,19 15,24 2875,04 1,13 
201 0,47 15,06 2308,11 1,10 
202 0,63 15,27 2810,00 1,15 
203 0,07 15,42 2212,43 0,97 
204 0,46 15,35 1944,06 0,79 
205 0,29 15,44 1939,89 0,85 
206 0,26 15,46 1816,85 0,55 
207 0,53 13,41 2719,28 1,07 
208 0,06 15,10 2006,67 1,01 
209 0,39 15,90 2407,41 1,15 
210 0,05 17,24 2358,77 1,00 
211 0,03 16,69 1998,16 0,95 
212 0,04 16,82 2039,82 0,94 
213 0,40 14,59 2279,46 0,97 
214 0,16 17,55 2059,98 0,97 
215 0,09 16,32 2031,86 1,08 
216 0,10 16,63 2348,59 1,31 
217 0,21 17,81 2342,64 1,19 
218 0,17 15,31 2252,65 1,08 
219 0,46 15,29 2041,38 1,16 
220 0,10 15,94 1860,68 1,18 
221 0,06 15,21 1815,93 1,17 
222 0,33 15,51 1925,54 1,15 
223 0,35 14,66 2171,46 1,32 
224 0,34 15,57 2644,83 1,39 
225 0,36 14,70 2969,63 1,55 
226 0,76 14,77 3177,14 1,56 
227 0,58 13,03 3021,49 1,80 
284 
 
228 0,84 12,69 2547,92 1,30 
229 0,43 11,62 2719,50 1,32 
230 0,22 11,00 2974,39 2,01 
231 0,04 8,97 2476,70 1,67 
232 0,22 8,90 2448,36 1,33 
233 0,01 11,13 2132,98 1,26 
234 0,39 10,67 2572,98 1,54 
235 0,18 13,60 2273,96 1,40 
236 0,30 13,57 2706,03 1,63 
237 0,30 9,67 3370,90 1,91 
238 0,05 13,02 2742,62 1,74 
239 0,27 12,67 3318,69 2,24 
240 0,31 12,38 2503,90 1,77 
241 0,25 12,34 1937,92 1,64 
242 0,18 11,35 2270,92 2,01 
243 0,11 11,54 2135,60 1,96 
244 0,14 11,15 2695,24 2,30 
245 0,21 10,84 2650,44 1,66 
246 0,04 11,37 2125,64 1,12 
247 0,56 10,71 2520,63 1,67 
248 0,24 12,65 1860,01 1,24 
249 0,14 12,49 2136,60 1,37 
250 0,74 12,67 2293,12 1,35 
251 0,17 12,26 1938,15 1,21 
252 0,19 12,10 1914,86 1,36 
253 0,48 13,11 2453,23 1,58 
254 0,16 12,90 2056,85 1,73 
255 0,14 12,75 2055,41 1,65 
256 0,40 13,16 2136,56 1,79 
257 0,61 23,68 2597,92 1,86 
258 0,26 22,96 2529,92 1,83 
259 0,66 12,04 2500,96 1,85 
260 0,54 10,12 3206,65 1,62 
261 0,08 12,99 3938,22 2,04 
262 0,43 11,25 4140,78 2,81 
263 0,21 11,95 2997,22 2,06 
264 0,05 11,47 2635,78 1,88 
265 0,43 11,48 2318,22 1,71 
266 0,31 11,31 2384,42 2,00 
267 0,11 11,20 2253,80 2,13 
268 0,24 11,24 2598,51 2,11 
269 0,29 11,11 2171,38 2,18 
270 0,59 11,11 2343,41 2,14 
271 0,58 11,68 1953,50 1,74 
272 0,00 0,00 0,00 0,00 
273 0,49 13,51 3648,73 2,14 
274 0,13 11,91 2452,55 1,83 
275 0,71 10,00 2259,70 1,90 
276 0,10 12,31 2128,82 1,96 
277 0,24 11,78 2160,68 1,88 
278 0,58 10,92 2158,05 1,77 
279 0,12 10,95 2245,13 1,88 
280 0,33 12,22 1832,80 1,85 
281 0,16 11,89 3077,08 2,58 
282 0,51 12,02 2156,30 1,97 
283 0,42 11,86 2742,45 2,19 
284 0,40 11,89 2543,12 2,14 
285 0,34 11,44 3683,73 1,83 
286 0,38 11,34 2636,77 2,22 
287 0,14 11,82 2512,66 2,23 
288 0,44 12,16 2741,88 2,18 
289 0,27 11,43 2448,70 1,74 
290 0,55 11,94 3832,08 2,39 
 
 
